CONSERVATORIO DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Por medio del presente documento y en mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del contrato de: prestación de servicios ( ), servicios profesionales ( ), suministro (X) obra ( ), presento informe parcial ( ) final (x) sobre la ejecución del contrato en los siguientes términos:

N° DEL CONTRATO	131-2022								
FECHA DEL CONTRATO	25 DE AGOSTO 2022								
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN LINÓLEO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL TALLER DE BALLET EN EL MARCO DEL PROCESO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA."								
VALOR	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 17.992.800) IVA INCLUIDO.								
CONTRATISTA	SOLUCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.								
CC / NIT	900432026-1								
REPRESENTANTE LEGAL	LILIANA ROJAS MORALES								
CC	CC. 1.110.469.769 DE IBAGUÉ								
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO								
FECHA DE INICIO	31 DE AGOSTO DEL 2021								
PRORROGAS (TIEMPO)	SI		NO	X	PLAZO				
ADICIONES (VALOR)	SI		NO	X	VALOR				
SUSPENSIONES	SI		NO	X	FECHA		PLAZO		
REINICIOS	SI		NO	X	FECHA				
FECHA DE FINALIZACIÓN	09 DE SEPTIEMBRE DE 2022								

1.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito informar que durante el 31 de agosto y 05 de septiembre 2022 se han realizado/recibido las siguientes actividades:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA

1. Se Realiza la entrega de

- PISO OMG LINOLIO EXCELLENCE 80 MT2







Que todos los elementos fueron verificados en cantidad, su buen estado al momento de la entrega.

1.2 CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Se realizó seguimiento continuo al desarrollo al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

1.3 NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha no se han presentado novedades en la ejecución del contrato

1.4 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL											
AFP:											
EPS:											
ARL:			Nivel de Riesgo	I	x	II		V			
Periodo pagado	Ingreso base de cotización – IBC	Aporte a salud	Aporte a pensión	Aporte a ARL (solo aplica para Nivel Riesgo I y II)							
Julio											
Total:											

1.4.1.PERSONAS JURIDICAS CERTIFICACIÓN EMITIDA POR CONTADOR O REVISOR FISCAL	
Fecha certificación	06/09/2022
Nombre de Contador (a) o Revisor (a) Fiscal	Johanna Marcela Cabezas Martínez
No de cédula	65.634.138
No Tarjeta Profesional	TP-221188-T
Fecha de certificado de junta central de contadores	22/07/2022

1.5 INFORME FINAL (solo aplica para el pago final)

Terminación anticipada	SI	X	NO	
Cumplimiento del plazo contractual	SI	X	NO	
Requiere acta de terminación y liquidación	SI	X	NO	
¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del contrato?	SI	X	NO	
¿Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI	X	NO	
¿El proveedor fue sancionado?	SI		NO	X
	N° de Resolución			
	Fecha			

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.992.800
VALOR ANTICIPO (____%)	$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 17.992.800
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR A CANCELAR (Amortizando el anticipo)	$ 17.992.800
SALDO POR LIBERAR	$ 0

De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad		X	
Responsabilidad		X	
Cumplimiento		X	

1.6 VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

PERIODO:	Entre 31Agosto y 05 de Septiembre del 2022
VALOR TOTAL:	$ 17.992.800
VALOR AMORTIZADO:	0
VALOR A DESEMBOLSAR:	Diecisiete millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos pesos ($ 17.992.800) Iva incluido.

1.7 VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. 131 certifico que el/la contratista SOLUCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. Realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato / convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social.

Dada en Ibagué, a los cinco (08) días del mes de Septiembre de 2022.

CRISTHIAN JEFFERSON URIBE OSPNA
Técnico Administrativo-Almacén
Supervisor