ACTA DE RECIBO FINAL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 2	**FECHA:**	**30/08/2022**
	PÁGINA:	1 DE 2

CONTRATO	X	OBRA PÚBLICA	X
CONVENIO		INTERVENTORIA	

No. **402 / 2022**

OBJETO	**ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO LAS LAJAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 674 DE 2021**

FECHA INICIO:	D D: 0 1	M M: 0 6	A A A A: 2 0 2 2
PLAZO INICIAL	**TRES (3)**	MESES: X	DIAS:
PLAZO FINAL	**TRES (3)**	MESES: X	DIAS:
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	D D: 0 1	M M: 0 9	A A A A: 2 0 2 2
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	D D: 3 0	M M: 0 8	A A A A: 2 0 2 2
VALOR INICIAL	**$ 127.597.302,00**		
VALOR FINAL	**$ 127.597.302,00**		

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

FRANK SEBASTIAN SAENZ DAVILA Director Operativo de Obras Públicas	SUPERVISOR
WILSON ORLANDO PEREZ VELSQUEZ Representante Legal **CIVIDEPORTES S.A.S**	CONTRATISTA

ASUNTO: DAR TRÁMITE Y HACER ENTREGA FINAL POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBO POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO EN REFERENCIA.

FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA: ANEXO 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA Y APROBADAS POR EL SUPERVISOR), SEGÚN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS:

Que mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Plazos

Plazo total del Contrato	TRES meses
Prorrogas / Adiciones (__)	CERO meses
Plazo Total Trascurrido	TRES meses

- Balance del contrato

Valor inicial del contrato	$	127.597.302,00
Adiciones (__)	$	0
Valor final del contrato	$	127.597.302,00

Que con el fin de cumplir con lo estipulado en el contrato anteriormente citado (Forma de pago), se firma la presente acta los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz. Por lo anterior:

Facatativá correcta
UN PROPÓSITO COMÚN
Cra. 3 No. 5-68 / PBX: (57+1) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

ACUERDAN:

Dar aprobación a ésta acta final a los ítems realizados dentro del objeto del contrato y ejecutados por el contratista y que fueron verificados por el supervisor de contrato y/o convenio.

Dar relación de las Cantidades Inicialmente Contratadas vs. Cantidades Realmente Ejecutadas y que están plasmadas en el Cuadro Final de Obra que consta de 1 folio.

Una vez recibidas las actividades objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

EN CALIDAD DE		NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR		**FRANK SEBASTIAN SAENZ DAVILA** Director Operativo de Obras Públicas	
CONTRATISTA		**WILSON ORLANDO PEREZ VELASQUEZ** Representante Legal **CIVIDEPORTES S.A.S**	

CODIGO: GDE-FR-335
VERSIÓN: 04
FECHA: 13 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO