ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del

Ref. de Modifica

CO1.CTRMOD.8

CO1.CTRMOD.8

CO1.CTRMOD.8

CO1.CTRMOD.8

Volver

x

Tipo Suspender el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

Estado de la fecha 12 días de tiempo transcurrido *(17/08/2022 7:59:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación Mediante Memorando 202217000084853 la Directora de Gestión Corporativa requiere (I) Suspender el contrato CVP-107-2022 a partir del día 16 de agosto y hasta el día 4 de Septiembre del 2022, con fechas de reinicio el día 5 de septiembre de 2022. dejando como nueva fecha de terminación el día 2 de Octubre 2022.(II) La contratista deberá ampliar las garantías constituidas de acuerdo con la presente modificación. TERCERO: Las demás cláusulas del contrato de prestación de servicios profesionales CVP-CTO-107-2022, no serán objeto de modificación sus partes mientras no contraríen lo señalado en este documento.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Memorando.pdf	Memorando.pdf	(detalle)
Solicitud del contratista.pdf	Solicitud del contratista.pdf	(detalle)
Justificacion.pdf	Justificacion.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendidos.

Reconocido por el proveedor *SANDY TICZIANA PARADA MILA 17-08-2022 01:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*