ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del

Ref. de Modifica

CO1.CTRMOD.9

CO1.CTRMOD.8

Volver

X

Modificación	CO1.CTRMOD.9115783
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3187572
Estado	Publicado
Tipo	Reactivar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	4 horas de tiempo transcurrido *(1/09/2022 9:09:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Mediante memorando No 2022120000891003 la Directora Técnica de Reasentamientos requiere reiniciar y ajustar la fecha de terminación del contrato 127-2022 en la plataforma Secop II ya que dicho contrato tuvo una suspensión desde la fecha 1 de agosto al 31 de agosto de 2022, con fecha de reinicio el 1 de septiembre de 2022, se debe ajustar la fecha de terminación del contrato la cual es el 12 de octubre de 2022

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Memorando.pdf	Memorando.pdf	(detalle)
Justificacion.pdf	Justificacion.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.