Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	21001099 H4 DE 2021						
CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN HENRY ACERO ROMERO-NIT 900.545.202-5						
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA, MAGDALENA						
VALOR INICIAL	$900.700.160, 00 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD						
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022						
MODIFICATORIO 01	EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SE ACEPTO LA RENUNCIA DEL ANTICIPO						
ACTA No. 01 DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA CON AUMENTO DE VALOR	EN LA FECHA 11 DE MAYO DE 2022, MEDIANTE ACTA SE AUMENTÓ EL VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO EN $ 449.905.683,00 M/CTE INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD, EL CUAL SE ENCUENTRA AMPARADO EN EL CDP NO.94522 DEL 11 DE ABRIL DE 2022 Y RP N°14122 DEL 20 DE MAYO DE 2022. QUEDANDO EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $1.350.605.843,00.						
MODIFICATORIO 02	EL 17 DE MAYO DEL 2022, SE PRORROGÓ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTADOS A PARTIE DE 01 DE AGOSTO DE 2022.						
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**	
		2034937				4	
ASEGURADOR	**JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS SA NIT N°900.488.151-3**						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	17	05	2022	02	05	2023	$405.181.763,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17	05	2022	31	12	2025	$270.121.169,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	31	12	2022	31	12	2027	$270.121.169,00
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**	
		2021938				3	
ASEGURADOR	**JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS SA NIT N°900.488.151-3**						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
Responsabilidad Civil Extracontractual	17	05	2022	31	12	2022	$200.000.000.00

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Modificatorio 01 de 17 de mayo de 2022 y del Acta 01 de Modificación de Cantidades de Obra con Aumento de Valor de fecha 11 de mayo de 2022 del Contrato 21001099 H4

de 2021, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Bogotá D.C., el 29 de junio de 2022.

LEONARDO BERROCAL ARDILA
Coordinadora Grupo Procesos Contractuales

Elaboró: Javier Toloza Amaris, Abogado Contratista Grupo Procesos Contractuales.