OCAÑA, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

JEFE:
JOSE MANUEL GALEANO PUENTES.
Gerente (E)
E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares
L.C

V30

Cordial saludo

Muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitar ampliar 20 días o hasta agotar presupuesto el plazo de ejecución al contrato No. 284 DE 2022 **Objeto del contrato** "SUMNISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.". Lo anterior para garantizar un buen servicio a los usuarios que necesitan traslados.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a mi solicitud.

HERNANDO LUIS CASTELLANOS LEMUS
Coordinador Parque Automotor