INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

8320-SUBAP-83202-GRUTA
Bogotá, D.C.,

INPEC 06-09-2022 16:18
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0185902 Fol:1 Anex:13 FA:30
ORIGEN 8320 - SUBDIRECCION DE ATENCION PSICOSOCIAL / RAQUEL LUCIA CARDENAS GRANADOS
DESTINO 8520 - SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL / ROSA EMIRA MADERA SANCHEZ
ASUNTO INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE AGOSTO 2022 CONTRATO N° 074 DE 2022
OBS

2022IE0185902

Doctora
ROSA EMIRA MADERA SÁNCHEZ
Subdirectora de Gestión Contractual (E)
Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC
Ciudad

Asunto: Informe de Supervisión mes de agosto 2022 Contrato N° 074 de 2022

Cordial saludo,

De conformidad con el Contrato No. 074 de 2022, suscrito entre VISION & PROYECTOS y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, cuyo objeto es *REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRAL VIGENTES, AJUSTARLOS Y ACTUALIZARLOS CONFORME A LOS RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS EFECTUADOS, PARA FORTALECER EL PROCESO DE RESOCIALIZACIÓN DIRIGIDO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL- ERON,* me permito allegar Informe Parcial de Supervisión, correspondiente al mes de agosto de 2022.

Atentamente,

O. T. RAQUEL L. CÁRDENAS GRANADOS
Subdirectora Atención Psicosocial (e)
Supervisora del Contrato

09 SEP 2022
Para 4800m
Firma

Anexos: Informe de supervisión mes de agosto – 4 folios

Revisó: O.T Raquel Cárdenas Granados Subdirectora (e) de Atención Psicosocial- Supervisora contrato N° 074/2022
Luz Adriana Sanabria Casiano - Coordinadora Grupo de Tratamiento Penitenciario
Elaboro: Andrea Marulanda Quintero – Profesional Especializado – Grupo de Tratamiento Penitenciario
Fecha: 05/09/2022
Archivo: Escritorio/Documentos/ProyectodeInversion2022

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
AGOSTO 2022

DEPENDENCIA: Subdirección de Atención Psicosocial

FECHA INFORME:

Día: 05 Mes: Septiembre Año: 2022

CONTRATO N° 074 de 2022

FECHA FIRMA: Día: 20 Mes: Mayo Año: 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRAL VIGENTES, AJUSTARLOS Y ACTUALIZARLOS CONFORME A LOS RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS EFECTUADOS, PARA FORTALECER EL PROCESO DE RESOCIALIZACION DIRIGIDO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL-ERON

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 24 Mes: Mayo Año: 2022

AVANCE CONTRATO:

101 días desde el 24 de mayo hasta el 31 de agosto de 2022

Porcentaje 54.59 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ___. Sí X.

FECHA	ACCIONES
1/08/2022	Se elabora oficio con radicado 2022IE0155768 para visita al ERON de Girardot con cambio de fechas en el cronograma.
4/08/2022	Mediante oficio con Rad. 2022IE0160171 se envía cronograma de visitas a ERON del 8 al 12 de agosto Proyecto de Inversión.
8/08/2022	Reunión de Supervisión del mes de agosto con la Directora del Proyecto, se consigna en Acta N° 536 y hacen entrega de los formatos de Acuerdo de Confidencialidad firmados por cada uno de los profesionales.
9/08/2022	Por parte de la supervisión del contrato se envía correo al CPAMSM de Bogotá solicitando acompañamiento constante y disposición para el desarrollo de las actividades neceárias para el desarrollo del proyecto de inversión los dos días que restan de visita a ese ERON.
11/08/2022	Mediante oficio con radicado 2022IE0164425 se envía a los ERON Cronograma de visita para el desarrollo del contrato 074 2022 del 16 al 19 de agosto de 2022.
19/08/2022	Se envía correo y oficio 2022IE0169691 del cronograma de visitas a los ERON de la última semana de agosto.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ___. Sí _X_.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES	MESES					
	1	2	3	4	5	6
Elaborar los diagnósticos de los programas de tratamiento integral vigentes (programas psicosociales con fines de tratamiento, programas de trabajo, estudio y enseñanza) Análisis y socialización de resultados a los ERON						
Realizar los ajustes y actualizaciones para los programas vigentes conforme a las recomendaciones de los diagnósticos.						

CRONOGRAMA DE TRABAJO ESPECIFICADO POR ETAPAS

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ENTREGABLES	TIEMPO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA	FECHA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES
Elaborar los diagnósticos de los programas de tratamiento integral vigentes (programas	Presentar ante el equipo delegado por el INPEC, para aprobación, la propuesta de trabajo para el proceso de diagnóstico que incluya por lo menos: cronograma, metodología e instrumentos. Primera	1ra: 10 días calendario a partir de firma de acta de inicio.	1ra: 03 junio de 2022. 2da: 10 de junio de 2022	1ra: 03 junio de 2022. 2da: 10 de junio de 2022	El 15 de julio de 2022 mediante oficio con radicado 2022ER007279 6 realiza entrega del primer producto con los

psicosociales con fines de tratamiento, programas de trabajo, estudio y enseñanza) Análisis y socialización de resultados a los ERON	entrega con cronograma y metodología general Segunda entrega cronograma, metodología especifica e instrumentos.	2da: 8 días después de la primera entrega			ajustes solicitados y aprobados, para certificado de satisfacción por parte del INPEC.
	Presentación con los resultados del diagnóstico realizado en mesa de trabajo con el equipo delegado por el INPEC en una jornada, entregando un documento físico y digital que dé cuenta de los aspectos evaluados y los resultados de acuerdo con lo contenido en el numeral 1 del punto 2.2.6 REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS del pliego de condiciones.	Cuatro (4) meses posteriores a la firma de Acta de inicio.	Septiembre 24 de 2022	Actividad no terminada	Se cumplió cronograma de visitas en los establecimientos del 25 de julio al 26 de agosto,
Realizar los ajustes y actualizaciones para los programas vigentes conforme a las recomendaciones de los diagnósticos.	Documentos en físico y en versión digital editable con los ajustes realizados a los programas de tratamiento penitenciario (programas y actividades de trabajo, estudio y enseñanza, y los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario) de acuerdo con lo contenido en el numeral 2 del punto 2.2.6 REQUIITOS MINIMOS EXIGIDOS del pliego de condiciones.	Dos (2) meses posteriores a la entrega del diagnóstico	Noviembre 24 de 2022	Actividad no iniciada	Actividad no iniciada

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___. Sí _X_.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA	ACCIONES
1/08/2022	Envía mediante correo electrónico novedad en el cronograma de visitas al EPMS Girardot, solicitando cambio de días en la visita al mismo.
4/08/2022	Mediante correo electrónico envía cronograma de visita a los Eron para la segunda semana de agosto de 2022
8/08/2022	Envía mediante correo electrónico actas del desarrollo de las actividades en cada uno de los ERON hasta la fecha.

8/08/2022	Envía mediante correo electrónico el cronograma de visitas correspondiente a la semana del 16 al 19 de agosto de 2022.
9/08/2022	Informa novedad presentada en el CPAMSM de Bogotá con respecto a falta de apoyo para la realización de las actividades con la PPL.
10/08/2022	Solicita cambio en el cronograma de visitas para la semana del 16 al 19 de agosto de 2022 se adjunta cronograma con lista de PPL requeridos para la muestra.
17/08/2022	Remite cronograma de visitas a los ERON de la última semana de agosto.
22/08/2022	El contratista solicita cambio de profesional para visitar otro Eron por aislamiento por Covid de la Directora del proyecto.

O. T. RAQUEL L. CARDENAS GRANADOS
Subdirectora Atención Psicosocial (e)
Supervisora del Contrato 074

Anexos:

Actividades Supervisión:
- 2. Rad. 2022IE0155768 Novedad Cronograma Girardot
- 4. Rad. 2022IE0160171 Oficio Visita ERON del 8 al 12 de agosto Proyecto de Inversión
- 6. ACTA N° 536 REUNION TECNICA AGOSTO 8 DE 2022
- 6. Acuerdos Confidencialidad firmados
- 9. Correo Solicitud acompañamiento realización de actividades VISION Y PROYECTOS.NOVEDAD - CENTRO CPAMSM BOGOTA 129
- 11. 2022IE0164425 VISITA ERON CONTRATO 074 2022-16 al 19 de AGOSTO
- 11. Correo Cronograma tercera semana de Agosto Proyecto de Inversión. Para conocimiento y apoyo pertinente, gracias
- 13. 2022IE0169691 VISITA ERON CONTRATO 074 2022-22al 26 de AGOSTO (1)
- 13. Correo Cronograma Agosto Proyecto de Inversión. Visitas por parte de Visión y Proyectos para los Eron
- 14. Correo al COJAM con cambio de un profesional para la visita de Visión y Proyectos.

Actividades Contratista:
- 1. Correo Novedad - Cronograma INPEC CTO 074 de 2022
- 3. Correo CRONOGRAMA VISITAS ERON_ 3 SEMANA
- 3. CRONOGRAMA VISITAS 3 SEMANA ACTUALIZADO
- 5. ACTAS VISITAS ERON
- 7. Correo CRONOGRAMA VISITAS ERON_ 4 SEMANA
- 8. Correo NOVEDAD - CENTRO CPAMSM BOGOTA 129
- 10. CRONOGRAMA INPEC AJUSTADO 10-08-2022
- 10. NOVEDAD - CRONOGRAMA VISITAS SEMANA 4 ACTUALIZADO-agosto 10
- 12. Correo cronograma próxima semana Quinta Semana_
- 12. CRONOGRAMA VISITAS SEMANA 5 ERON
- 14. Correo Solicitud de permiso y cambio de profesional en el cronograma por aislamiento por Covid