

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		inicio	0 días	vie 9/09/22	vie 9/09/22
2		***planta control de procesos***	30 días	vie 9/09/22	lun 10/10/22
3		**REVISION Y DIAGNOSTICO**	**9 días**	**vie 9/09/22**	**lun 19/09/22**
4		revision y diagnostco equipos electricos y electronicos	5 días	vie 9/09/22	mié 14/09/22
5		revision y diagnostco equipos mecanicos y de instrumentacion	4 días	mié 14/09/22	lun 19/09/22
6		**GESTION DE EQUIPOS Y REPUESTOS**	**10 días**	**sáb 10/09/22**	**mar 20/09/2**
7		requeriniento y adquisicion de equipos y repuestos	10 días	sáb 10/09/22	mar 20/09/22
8		**EJECUCION DE REFORMAS MECANICAS Y ESTRUCTURALES**	**17 días**	**jue 15/09/22**	**lun 3/10/22**
9		reparacion y/o ajustes de tanques de almacenamiento	8 días	jue 15/09/22	vie 23/09/22
10		reparacion y/o ajustes de transportador de salida	5 días	vie 23/09/22	mié 28/09/22
11		reparacion y/o ajustes de tuberias de trasporte de fluido	4 días	mié 28/09/22	lun 3/10/22
12		**EJECUCION DE REFORMAS ELECTRICAS Y DE CABLEADO**	**6 días**	**jue 15/09/22**	**mié 21/09/22**
13		montaje de PLC S7300	2 días	jue 15/09/22	vie 16/09/22
14		montaje y cableado de equipos electricos y de instrumentacion	3 días	vie 16/09/22	mar 20/09/22
15		conexión de equipamento electrico	1 día	mar 20/09/2	mié 21/09/22
16		**EJECUCION DE REFORMAS ELECTRONICAS, PROGRAMACION DE CONTROLADOR Y PANTALLA HMI**	**11 días**	**jue 22/09/22**	**lun 3/10/22**



Proyecto: CRONOGRAMA MAN
Fecha: dom 11/09/22

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
17		Cableado y conexión de señales electronicas de entrada y salida al controlador PLCS7300	3 días	jue 22/09/22	sáb 24/09/22
18		Diseño de algoritmo y programacion del controlador PLCS7300	4 días	sáb 24/09/22	jue 29/09/22
19		diseño de pantallas de interfase hombre -maquina HMI y programacion de pantalla TP700 confort	4 días	jue 29/09/22	lun 3/10/22
20		**PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA Y ENTREGA**	**5 días**	**mié 5/10/22**	**lun 10/10/22**
21		Ajustes finales del sistema	4 días	mié 5/10/22	sáb 8/10/22
22		Pruebas y entrega	1 día	sáb 8/10/22	lun 10/10/22
23		fin	0 días	lun 10/10/22	lun 10/10/22



Proyecto: CRONOGRAMA MAN
Fecha: dom 11/09/22

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	