Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-034
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	19 de agosto de 2022			
CONTRATO _x_ CONVENIO _	No. 2215		DE FECHA:	27 de julio de 2022
OBJETO	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y DE SEGURIDAD DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ			
CONTRATISTA	ALBORAUTOS S.A.S			NIT: 800.240.258-4
	RL. LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO			C.C: 40.023.557
INTERVENTOR __ SUPERVISOR _X	VICTOR HERNANDO ALARCÓN BOLAÑOS			C.C: 74.085.434
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 413.740.000,00		
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 0,00		
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00		
ADICIONAL N° ____	VALOR	$ 0,00		
ADICIONAL N° ____	VALOR	$ 0,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 413.740.000,00			
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES Y VEINTE (20) días contados a partir del acta de inicio			
PRORROGA N° ____	Tiempo:	NA	De Fecha:	
PRORROGA N° ____	Tiempo:	NA	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	cuatro (04) meses y veinte (20) días contados a partir del acta de inicio			
FECHA DE INICIACIÓN	03 de agosto de 2022			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° ____	De Fecha: NA			
ACTA DE REINICIACIÓN N° ____	De Fecha: NA			
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2022			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	19 de agosto de 2022			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	del 03 de agosto de 2022 al 19 de agosto de 2022			
RBPP N°	2022 00415 0036			

N°s Y AÑO DE REGISTROS PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:__4814____ AÑO: __2022___, RPC No: _____ AÑO_____,

En las oficinas de DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS se reunieron los señores, VICTOR HERNANDO ALARCÓN BOLAÑOS Interventor / Supervisor, y el señor LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N°9437150377, 9438451582 del mes (es) julio y agosto de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 413.740.000,00	$ -
Amortización Anticipo	$ -	$ -
Valor a pagar de la presente acta	$ -	$ 413.740.000,00
Valor Total actas pagadas	$ -	$ -
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)	$ -	$ -
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)	$ -	$ -
Sumas Iguales	$ 413.740.000,00	$ 413.740.000,00

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 390-050706	BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	AHORROS:	CORRIENTE: X

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: VICTOR HERNANDO ALARCON BOLAÑOS
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: RL. LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Luz Marcela Diaz Nieto
08/09/2022
FIRMA: _____

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	FECHA: 24/Jul/2019

PERIODO REPORTE DEL 03 DE AGOSTO DE 2022_AL 19 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATO No. 2215

REGISTRO BPyP No.: 2022 00415 0036

FECHA INICIACI 03 DE AGOSTO DE 2022

FECHA TERMINACIÓN_19 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATISTA:_ALBORAUTOS S.A.S__RL. LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO

INTERVENTOR: VICTOR HERNANDO ALARCÓN BOLAÑOS

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y DE SEGURIDAD DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	SUMINISTRO DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y DE SEGURIDAD DE LA GOBERNACION DE BOYACA	SUMNISTRO DE 2 CAMIONETAS PICK UO, 4X4, DOBLE CABINA. Desde 2.400 cc y potencia 141 hp con transmision mecanica potencia (HP/RPM) peso bruto vehicular (KG) 2.910. Peso vcio(KG)2.015. Capacidad de remolque (KG) 2.00 con freno, 750 sin freno largo (mm) 5.335 Ancho (mm) 1,822. Altura (mm) 1,815. Altur al piso (mm) 286. Angulo de entrada /salida31grado7 26 grados. Capacidad de tanque de combustible (Gal) 21 airbag tipo cortina minimo 6 frintakles y laterales.	X			Los vehiculos se reciben en el parqueadero de la Gobernacion de Boyaca.

Firma: _____
Nombre: VICTOR HERNANDO ALARCÓN BOLAÑOS
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: R.L / LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO
CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Luz Marcela Díaz Alero
08/09/2022
FIRMA: _____

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	x	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	
PARCIAL		**FINAL**	x

INFORME No:	1			FECHA:	**19**	de	**AGOSTO**	de	**2022**	
PERIODO: DEL	**3**	de	**AGOSTO**	de	**2022**	AL	**19**	de	**AGOSTO**	de	**2022**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2215**	DE	**2022**	FECHA:	**17**	de	**JULIO**	de	**2022**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 413.740.000,00**			RPC	**4814**					
REGISTRO BP y P No.	**2022 00415 0036**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**ALBORAUTOS S.A.S RL. LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO**									

OBJETO: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y DE SEGURIDAD DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	VICTOR HERNANDO ALARCÓN BOLAÑOS			
Teléfono:	Dirección:			
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO		
		dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		3	08	2022
PLAZO INICIAL	CUATROCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($413.740.000) M/CTE			
PLAZO CON ADICIONES	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		22	12	2022
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		19	08	2022

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Luz Marcela Diaz Alerta
08/09/2022
FIRMA:

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio del contrato	3	08	2022	
Acta de entrada a almacen	19	08	2022	
Acta de recibo final a satisfacción	19	08	2022	
Acta de liquidación	19	08	2022	
Acta de terminación	19	08	2022	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
NA		$ 0,00	NA
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	NA

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
1	CLAUSULA SEXTA	3	08	2022	PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será El plazo de ejecución del contrato es de CUATRO (04) MESES Y VEINTE (20) días contados a partir del acta de inicio. PARÁGRAFO. - El acta de inicio deberá ser suscrita por el contratista y el supervisor del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato y remitir el original a la Secretario de Contratación.

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	

SUMINISTRO DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y DE SEGURIDAD DE LA GOBERNACION DE BOYACA	SUMNISTRO DE 2 CAMIONETAS PICK UO, 4X4, DOBLE CABINA. Desde 2.400 cc y potencia 141 hp con transmision mecanica potencia (HP/RPM) peso bruto vehicular (KG) 2.910. Peso vcio(KG)2.015. Capacidad de remolque (KG) 2.00 con freno, 750 sin freno largo (mm) 5.335 Ancho (mm) 1,822. Altura (mm) 1,815. Altur al piso (mm) 286. Angulo de entrada /salida31grado7 26 grados. Capacidad de tanque de combustible (Gal) 21 airbag tipo cortina minimo 6 frintakles y laterales.	x			Los vehiculos se reciben en el parqueadero de la Gobernacion de Boyaca.

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**


INFORME TÉCNICO

se recibieron los vehiculos a satisfacción

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**100,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se han entregado los vehiculos en tiempo menor al establecido por presencia de stock de los mismos

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.		FIDUCIA No.:		BANCO:	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA DE RECIBO FINAL	100	19	08	2022	$ 413.740.000,00
ACTA PARCIAL No.	NA				$ 0,00
TOTAL					**$ 413.740.000,00**

INFORME JURÍDICO

NA

OBSERVACIONES:

NA

VICTOR HERNANDO ALARCON BOLANOS

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**