Medellín, 02 de agosto de 2022 100.1- 20223004951

Doctora
NATALIA URREGO ARIAS
Secretaria de Despacho
Subsecretaría de Despacho SIF
Municipio de Medellín

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 3
Radicado original:202210263361
Fecha:2022/08/03 10:00 AM
Responsable: FLOR MARINA OQUENDO CASTA O
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ASUNTO: Remisión de PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA MODIFICACIÓN N°3: OTROSÍ N°3 (MODIFICACIÓN DE ALCANCE), REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N° 1 Y ADICIÓN DE RECURSOS N° 2 correspondiente al Contrato Interadministrativo Nº 90649 de 2021 PUI PRIORIZADOS.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos remitir de manera oficial propuesta técnico-económica modificación N°3: otrosí N°3 (modificación de alcance), redistribución de recursos N° 1 y adición de recursos N° 2 correspondiente al contrato interadministrativo Nº 90649 de 2021 PUI Priorizados cuyo objeto es: "*CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN*".

Se envían para los fines pertinentes los siguientes documentos.

- Propuesta Técnico-Económica y justificación de Modificación N°3: Otrosí N°3 (modificación de alcance), redistribución de recursos N° 1 y adición de recursos N° 2 correspondiente al Contrato Interadministrativo Nº 90649 de 2021 PUI Priorizados
- Ficha Técnico económica de Modificación N°3: Otrosí N°3 (modificación de alcance), redistribución de recursos N° 1 y adición de recursos N° 2
- Cronograma de actividades de los proyectos priorizados.

Quedamos atentos a cualquier observación al respecto.

Atentamente,

VANESSA CRISTINA ROJAS VALLEJO
Subgerente de Planeación Estratégica
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU

Revisó: Sandra Patricia Bechara