ACTA DE TERMINACIÓN

CAO 040 DE 2022 DEL 28 DE JULIO DE 2022

En Chiquinquirá, a los veintinueve (29) días del mes de agosto del año 2022, se reunieron en la oficina de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN el Arquitecto **EDSON YAMID RODRIGUEZ QUINTERO**, como representante Legal del GRUPO IDEARK SAS, como contratista, y en calidad de Supervisor del contrato y **LUIS WILSON RODRIGUEZ PAEZ**, identificado con C.C No. 74.341.501; quienes suscriben la presente acta de terminación, en los siguientes términos.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LA PRE-PISTA DEL COLISEO DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA BOYACA.
FECHA DE INICIO: 5 de agosto de 2022.
PLAZO: 30 días.
FECHA PREVISTA DE TERMINACION: 4 de septiembre de 2022.
FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 29 de agosto de 2022.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.981.200	
VALOR ADICIÓN	$ 13.990.600	
VALOR PAGO ACTAS PARCIALES		$0
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA		$ 41.971.800
SUMAS IGUALES	$ 41.971.800	$ 41.971.800

El supervisor verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscal.
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ING. LUIS WILSON RODRIGUEZ P.
C.C. 74.341.501
Supervisor

GRUPO IDEARK SAS
R/L EDSON YAMID RODRIGUEZ QUINTERO
Contratista

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
DAVID RODRIGUEZ GRANADOS		WILSON RODRIGUEZ		WILSON RODRIGUEZ	
Nombre del documento					Versión
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		