ADICIÓN y PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO No. 6415 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. Y QUIRURGICOS LTDA

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con **Nit.900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y otra OLGA PATRICIA DIAZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.080.197 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de QUIRURGICOS LTDA con NIT 860.024.862-6 y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Adición y Prórroga, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día **Primero (01) de Julio de 2022**, se suscribió el contrato **No.6415 de 2022**, con inicio a partir del **Quince (15) de Julio de 2022**, por valor de **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000)**, cuyo objeto es: ***"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO,CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.""*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2.** Que el Contrato No.6415 de 2022, surgió de la Invitación a Cotizar No.060-2022, que se adelantó a través de la Plataforma del **SECOP II. 3.**Que, mediante solicitud del mes de septiembre de 2022, el Supervisor del contrato manifiesta que: "*De acuerdo al material de osteosíntesis adjudicado con el proveedor QUIRURGICOS LTDA se requiere adicionar y prorrogar el contrato 6415-2022 por un valor de ($10.000.000) teniendo en cuenta la demanda de cirugías realizadas por la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E, tanto de cirugías de urgencias como las programadas lo anterior con el fin de garantizar el suministro de material de osteosíntesis necesarios para prestación de los servicios de salud ,de los usuarios de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E, ya que actualmente tenemos; pacientes pendientes de cirugía los cuales requieren del material de osteosíntesis adjudicado a este proveedor. considerando el tipo de cirugía y el material a utilizar el saldo del contrato no cubre la necesidad de los servicios por lo tanto es indispensable adición a la fecha la ejecución va en un 98.99% y el proveedor cumple con las condiciones pactadas en el contrato, no se establece consumo promedio mensual teniendo en cuenta, que la ejecución de los contratos de osteosíntesis varían de acuerdo a las necesidades de los procedimientos quirúrgicos de las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, y dependen de la necesidad de cada paciente y la demanda de los mismos, tanto para cirugía, programada como, urgencias. por lo cual hay variación en todos los meses y en cada uno de los contratos".* **4.** Que el contrato No.6415 de 2022, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se deroga la Resolución No. 887 del 19 de julio de 2019 y se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 027 de 2017, derogado mediante Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de noviembre de 2021. **5.** Que en concordancia con el artículo 18 del acuerdo 135 de 2021, el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces el valor inicial. **6.** Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-BIS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES DE LOS CONTRATOS y artículo 19. DE LAS PRORROGAS DE LOS CONTRATOS. **7.** Que de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.00.000).**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal **No.2494** de fecha **Seis (06) de septiembre de 2022**, del rubro **"MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS"**, con Código Rubro **No. 4245010401**, para un valor total del contrato de **VEINTIDOS MILLONES PESOS ($22.000.000) M/CTE. SEGUNDA. – PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **QUINCE (15) de Septiembre de 2022 hasta el Treinta (31) de Octubre de 2022**. **TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. **QUINTA:** La presente Adición y Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el **mes de septiembre de 2022**.