	MUNICIPIO DE PAIPA	NIT. 801.891.240 - 1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 12	
	Formato	Versión: 01	
	Acta de Pago Parcial	Fecha Versión:02/01/2020	

NUMERO PRESENTE ACTA	2		
FECHA PRESENTE ACTA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
CONTRATO / CONVENIO No.	338	De Fecha:	06/06/2022
OBJETO	"SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA"		
CONTRATISTA	JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ	NIT:	
		C.C:	74.323.950
SUPERVISOR / INTERVENTOR	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA	C.C:	4.192.255
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL :	$ 233.449.440,00	
ADICIONAL N°	VALOR		
ADICIONAL N°	VALOR		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 233.449.440,00		
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL SUMINISTRO.		
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL SUMINISTRO.		
FECHA DE INICIACIÓN	13 DE JUNIO DE 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30 DE DICIEMBRE DE 2022		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 13 DE JULIO DE 2022 AL 12 DE AGOSTO DE 2022		
RBPP N°	BPIN 2021-15-516-0069.		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: REGISTROS PRESUPUESTALES No: 2022000682 DEL AÑO 2022

En las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores, **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA** , Secretario de Infraestructura Pública y Movildiad Interventor / Supervisor, y el señor(a) **JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ**, como representante legal o contratista. Con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato en referencia.

El SUPERVISOR se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados por el Contratista, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta parcial. igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° **9438306329, 4459369555, 4459369679 9439609629** de los meses **JULIO Y AGOSTO** de 2022 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 233.449.440,00	
Valor a pagar de la presente:		$ 50.893.920,00
Valor Total Actas Pagadas:		$ 50.979.600,00
Saldo a Ejecutar		$ 131.575.920,00
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		
Sumas iguales	$ 233.449.440,00	$ 233.449.440,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No CUENTA:	4-159-02-01506-5	BANCO:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS:	X	CORRIENTE:	

"Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes y documentos soporte para tramite de pago por parte del Supervisor

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:	

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: J. Aristelio Garzon R.

Nombre: **JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ**

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Escaneado con CamScanner

JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ
NIT 74323950-0
Dirección: VEREDA EL TUNAL
PAIPA, Colombia
Correo: aristelio.garzon@gmail.com
Teléfono: 3174254535

Factura Electrónica de Venta
AG-108

Emisión: 30/08/2022 15:22:14
Expedición: 30/08/2022 15:23:00
Vencimiento: 30/08/2022
Tipo factura: Estandar

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764031331159 - Período 18/07/2022 - 18/01/2023 del AG 104 al AG 114

DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 891801240 - 1
Razón social: MUNICIPIO DE PAIPA
Dirección: sandra barrera, PAIPA, Colombia
Teléfono: 7850113
Email: sanjubale@hotmail.com

CONDICIONES

Vendedor: 3174254535
Pedido: N/A
Forma de pago: CONTADO
TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	DESC.	IVA	TOTAL
1	1	MATERIAL GRANULAR PARA SEREMPLEADO COMOAFIRMADO, CORRESPONDE A RECEBO DE CANTERA COMPUESTO POR GRAVAS CON UN TAMAÑO MAXIMO NOMINAL PROMEDIO SUPERIOR A 11/2	3564	Unidad	12.000,00	0,00	19,00 %	42.768.000,00

Total de Items:	1
Divisa:	COP
Subtotal:	42.768.000,00
IVA:	8.125.920,00
Total a Pagar:	**50.893.920,00**

Son: CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE

CUFE: 1c28f0076f9a20a68a2a18f49953e87ce38fb3f65d1716a56dcc21f17db90480e5d7d75154b9a239f964e6a3c648b1f5

Proveedor Tecnológico: Dataico S.A.S. Nit: 901.223.048-6 Nombre del Software: DATAICO

Escaneado con CamScanner

JOSE ARISTELIO GARZÓN RODRIGUEZ

74'323.950

CANTERA: SAN ANTONIO VEREDA EL TUNAL - PAIPA

DÍA	VEHÍCULO	CANTIDAD DE VIAJES										CANTIDAD m³	LUGAR DE CARGUE	DISPOSICIÓN FINAL
13/07/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	TOIBITA
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	TOIBITA
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	TOIBITA
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	BONZA
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	BONZA
14/07/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	TOIBITA
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	TOIBITA
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	TOIBITA
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	RINCON DE ESPAÑOLES
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	RINCON DE ESPAÑOLES
15/07/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	TOIBITA
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	TOIBITA
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	BONZA
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	BONZA
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	BONZA
18/07/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	VOLCÁN
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	VOLCÁN
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	VOLCÁN
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	VENTA DE LLANO
19/07/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	VOLCÁN
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	VOLCÁN
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	VOLCÁN
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	VENTA DE LLANO
21/07/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	VOLCÁN
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	VOLCÁN
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	VENTA DE LLANO
22/07/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	VOLCÁN
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	VOLCÁN
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	VOLCÁN
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	VENTA DE LLANO
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	VENTA DE LLANO
25/07/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	CHITAL
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	CHITAL
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	CHITAL
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	PLAZA DE MERCADO
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	PLAZA DE MERCADO
26/07/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	MARCURA
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	MARCURA
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	MARCURA
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	QUEBRADA HONDA
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	QUEBRADA HONDA
27/07/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	QUEBRADA HONDA
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	QUEBRADA HONDA
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	QUEBRADA HONDA
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	MARCURA
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	MARCURA
28/07/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	BONZA
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	BONZA
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	LA PLAYA
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	LA PLAYA
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	LA PLAYA
29/07/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	TUNAL
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	TUNAL
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	TUNAL
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	TUNAL
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	LA PLAYA
01/08/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	MIRABAL
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	MIRABAL
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	MIRABAL
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	LA PLAYA

Escaneado con CamScanner

	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	LA PLAYA
02/08/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	VILLA JARDIN
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	VILLA JARDIN
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	VARGAS
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	VARGAS
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	VARGAS
03/08/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	UAI
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	UAI
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	VARGAS
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	VARGAS
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	VARGAS
04/08/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	VARGUITAS
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	VARGUITAS
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	VARGAS
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	VARGAS
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	VARGAS
05/08/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	CHITAL
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	CHITAL
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	CHITAL
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	BONZA
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	BONZA
08/08/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	BONZA
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	BONZA
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	CHITAL
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	CHITAL
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	CHITAL
09/08/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	BONZA
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	BONZA
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	BONZA
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	CHITAL
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	CHITAL
10/08/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	QUEBRADA HONDA
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	QUEBRADA HONDA
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	QUEBRADA HONDA
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	QUEBRADA HONDA
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	QUEBRADA HONDA
11/08/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	QUEBRADA HONDA
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	QUEBRADA HONDA
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	QUEBRADA HONDA
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	QUEBRADA HONDA
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	QUEBRADA HONDA
12/08/2022	OCD 410		1		1		1		1			24	TUNAL	QUEBRADA HONDA
	OCD 411	1	1		1	1		1		1		36	TUNAL	QUEBRADA HONDA
	OCD 412	1		1		1		1	1		1	36	TUNAL	QUEBRADA HONDA
	OCD 417		1		1		1		1	1		30	TUNAL	QUEBRADA HONDA
	OLK 002	1		1		1	1		1	1		36	TUNAL	QUEBRADA HONDA

TOTAL ACTA	3564	(V/R UNITARIO) $12.000,00	$ 42.768.000,00
		IVA (19%)	$ 8.125.920,00
		VALOR TOTAL	$ 50.893.920,00

J. Aristelio Garzon R.

JOSÉ ARISTELIO GARZÓN RODRÍGUEZ
74'323.950 de Paipa

Escaneado con CamScanner

CONTRATO No. 338 DE 2022 "SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA"

JOSÉ ARISTELIO GARZÓN RODRÍGUEZ
74'323.950

PAIPA-BOYACÁ
AGOSTO, 2022

Escaneado con CamScanner

CONTENIDO

Pág.

1. GENERALIDADES 3
1.1. Vías de acceso. 3

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Ubicación del título minero 01035-15. 3

LISTA DE FOTOS

Pág.

Foto 1. Suministro vereda Toibita 4
Foto 2. Suministro vereda Tobita 4
Foto 3. Cargue cantera San Antonio 5
Foto 4. Cargue cantera San Antonio 5
Foto 5. Suministro vereda Venta de Llano 6
Foto 6. Suministro vereda Chital 6
Foto 7. Suministro vereda Bonza 7
Foto 8. Suministro vereda Volcán 7
Foto 9. Suministro vereda Toibita 8
Foto 10. Suministro vereda Chital 8

Escaneado con CamScanner

1. GENERALIDADES

El área del título minero 01035-15, donde se desarrolla el proyecto se encuentra localizado al Sureste del municipio de Paipa, a 9.8 Km del casco urbano, por la vía principal que de Paipa conduce a la vereda El Tunal, departamento de Boyacá.

1.1. Vías de acceso. El municipio de Paipa esta comunicado con el resto del país por la carretera central la cual esta pavimentada y la comunicación entre Paipa y la vereda El Tunal se realiza por una vía carreteable sin pavimentar.



Figura 1. Ubicación del título minero 01035-15.

El suministro de recebo o afirmado contemplado en el objeto del presente contrato se ha estado adelantando en las diferentes vías del Municipio de Paipa; donde se adelantan procesos de adecuación, mantenimiento y rehabilitación, según la prioridad de atención.

Escaneado con CamScanner




Foto 1. Suministro vereda Toibita




Foto 2. Suministro vereda Toibita

Escaneado con CamScanner



Foto 3. Cargue cantera San Antonio



Foto 4. Cargue cantera San Antonio

Escaneado con CamScanner




Foto 5. Suministro vereda Venta de Llano




Foto 6. Suministro vereda Chital

El municipio de Paipa viene ejecutando obras para garantizar el mejoramiento y la recuperación de su malla vial, para garantizar la ejecución de este contrato, la cantera San Antonio mantiene suficiente material de primera calidad según sea el caso disponible para suplir las exigencias que se encuentran en curso con los requisitos y características exigidas por el municipio.

Escaneado con CamScanner




Foto 7. Suministro vereda Bonza



Foto 8. Suministro vereda Volcán

Escaneado con CamScanner



Foto 9. Suministro vereda Toibita



Foto 10. Suministro vereda Chital

Jose Aristelio Garzon R.

JOSÉ ARISTELIO GARZÓN RODRÍGUEZ
74'323.950 de Paipa

Escaneado con CamScanner

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 00	
	Informe de Supervisión de contratos y/o Convenios	Fecha Versión:30/12/2020	podemos

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:	2				FECHA:	2	de	SEPTIEMBRE	de	2022
TIPO DE INFORME: PARCIAL	X	FINAL			PERIODICIDAD:			IRREGULAR		
PERIODO: DEL	13	de	JULIO	de	2022	AL	12	de	AGOSTO	de	2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	338	DE	2022	REGISTRO BP Y P No:	BPIN 2021-15-516-0069

OBJETO

"SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA"

VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL CON ADICIONES
$ 233.449.440,00	$ 233.449.440,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT		REPRESENTANTE LEGAL	
		JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ	
NIT		C.C.	74.323.950

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACION	13	06	2022
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL SUMINISTRO.		
PLAZO CON ADICIONES	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL SUMINISTRO.		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	30	12	2022
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	30	12	2022

Escaneado con CamScanner

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 00	
	Informe de Supervisión de contratos y/o Convenios	Fecha Versión:30/12/2020	

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socializacion, inicio, suspension, reinicio, etc.)

DESCRIPCION	FECHA dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	13	6	2022
ACTA DE SUSPENSION 1			
ACTA DE REINICIO 1			

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

fecha (dd/mm/aaaa	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

VALOR INICIAL	$ 233.449.440,00	VALOR ADICIONALES	$ 0,00	VALOR TOTAL	$ 233.449.440,00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No	fecha (dd/mm/aaa	CLAUSULA MODICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No POLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aaa	ASEGURADORA	FECHA APROBACION D. CONTRATACION
39-44-101138924	0	07/06/2022	SEGUROS DEL ESTADO S. A.	08/06/2022

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE INDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO Numero	dd	mm	aaaa
JOSE ARISTELIO GARZÓN RODRIGUEZ	74.323.950	X	X	X	JULIO	9438306329	3	8	2022
JOSE ARISTELIO GARZÓN RODRIGUEZ	74.323.951	X	X	X	AGOSTO	9439609629	1	9	2022
JOSE ALFREDO GUIO GARZÓN	7.223.872	X	X	X	JULIO	4459369555	11	8	2022
JOSE ALFREDO GUIO GARZÓN	7.223.873	X	X	X	AGOSTO	4459369679	11	8	2022

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

Escaneado con CamScanner

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION					
PLAZO ACTUAL (DIAS)	**197**	TIEMPO TRANSCURRIDO	**60**	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	**137**
% PROGRAMADO CTO	**100%**	% DE AVANCE CTO	**30,5%**	%RETRASO	**0,0%**

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programacion. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACION DE EJECUCION				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	Entregar el suministro objeto de la contratación, en las cantidades, con las calidades y especificaciones técnicas y a los precios unitarios señalados en el cuadro de oferta económica.	M3	3570		X			SE ANEXA SOPORTE CANTIDADES SUMINISTRO DE RECEBO
2	Entregar los materiales al Municipio de Paipa en los tiempos y cantidades que la Secretaría de Infraestructura o la persona o dependencia que haga las veces de supervisor lo defina y de lo cual expedirá certificación de recibido.			X				SE RECIBE EL MATERIAL RECEBO EN FECHAS Y HORAS ACORDADAS
3	Disponer de una retroexcavadora de propiedad y/o alquilada en el momento que se requiere para el cargue de material de acuerdo a las necesidades del municipio.				X			SE DISPONE DE MAQUINARIA DISPUESTA POR EL CONTRATISTA
4	El contratista debe asegurar programar planes de contingencia para la continuidad del suministro en caso de los equipos.			X				CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS

Escaneado con CamScanner

5	Ejecutar el contrato cumpliendo la totalidad de los ítems definidos en el mismo con sus cantidades de obra y a los precios definidos en la propuesta.				X			SE LLEVA REGISTRO DIARIO DEL SUMINISTRO DE RECEBO DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
6	El contratista será el único responsable por los daños y perjuicios causados al Municipio de Paipa - Boyacá o a terceros en la ejecución del contrato a suscribir.				X			NO SE HA PRESENTADO EPOCA DE DESABASTECIMIENTO
7	El contratista deberá mantener en forma permanente un representante en el Municipio de Paipa - Boyacá, el cual dispondrá de medios de comunicación que lo hagan fácilmente localizable.				X			EL CONTRATISTA ESTA DISPONIBLE PARA EL CARGUE DE MATERIAL RECEBO
8	El contratista debera suministrar a su personal la capacitacion y entrenamiento especifico relativos a la ejecucion del contrato.				X			EL CONTRATISTA TIENE SU EQUIPO APTO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO.
9	El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de los servicios materia del contrato y hasta la entrega final y recibo del contrato suscrito para la ejecucion del proyecto, los equipos y el personal ofrecido en su propuesta con su idoneidad aprobado por el Municipio, necesario para el desarrollo de los trabajos obligandose a permanecer personalmente al frente de los mismos.					X		N/A
10	El Municipio se reserva el derecho de exigir, por escrito al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dara derecho al contratista para elevar ningun reclamo contra el Municipio.					X		N/A
11	Las demas inherentes al objeto contractual.					X		NO SE EJECUTARON OTRAS ACTIVIDADES DIFERENTES AL OBJETO CONTRACTUAL

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO
En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion tecnica del contratoo convenio

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
Formato	Versión: 00	
Informe de Supervisión de contratos y/o Convenios	Fecha Versión:30/12/2020	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS			
DESCRIPCION	TAJE (%)	(dd/mm/aaaa)	VALOR
ANTICIPO			
ACTA PARCIAL No 1			
ACTA PARCIAL No 2			
ACTA RECIBO A SATISFACCION			
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS			**$ 0,00**

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO

En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion financiera del contrato

RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION	PERIODO						OBSERVACION
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe del contratista No 01(RELACION DEL SUMINISTRO DE MATERIAL RECEBO).	13	6	2022	12	8	2022	EL CONTRATISTA APORTA SOPORTES FOTOGRAFICOS ANEXOS AL INFORME.

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES PARA EL PERIODO DE PAGO, CONSOLIDADO SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO.

ELABORO:JAZMIN JIMENEZ

Supervisor

NOMBRE	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA

Escaneado con CamScanner

Formato AlmC08.001

MUNICIPIO DE PAIPA
Nit:891801240-1
Carrera 22 No 25 14
Tel:098 7850131\135
www.paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

COMPROBANTE DE INGRESO ALMACÉN

Por CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº 202200021

OFICINA ALMACEN GENERAL

Lugar y Fecha: PAIPA MARTES, 30 AGOSTO 2022

Proveedor JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ, TEL:3138028738 , NIT: 74323950

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del $ 50893920

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

NR(No registrado)

Nº	Nombre de los Articulos	Grupo de Inventario	Cantidad Despachada	Unidad de medida	NR	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MATERIAL BASE GRANULAR PARA SER EMPLEADO COMO AFIRMADO, CORRESPONDE A RECEBO DE CANTERA COMPUESTO POR GRAVAS CON UN TAMAÑO MAXIMO NOMINAL PROMEDIO SUPERIOR A 1 1/2	104	3,564.00	UNIDAD		14,280.00	50,893,920.00

Total $	**50,893,920.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**50,893,920.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	50,893,920.00
SubTotal $	**50,893,920.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**50,893,920.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**50,893,920.00**

Observación: CONTRATO 338 DE 06/06/2022 SUMINISTRO DE RECEBO O AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO, CONTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA.

SON: CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MC.

OSCAR EDUARDO OCHOA MONROY
ALMACENISTA

Escaneado con CamScanner

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: GARZON RODRIGUEZ JOSE ARISTELIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 74323950, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-159-02-01506-5, con una antiguedad de NUEVE (9) año(s).

Se expide en PAIPA, a los veinte y un (21) días del mes de enero de 2022, con destino a: AL INTERESADO

Banco Agrario de Colombia
Of. Paipa - Boyacá

DIRECTOR (A) OFICINA

ZONA CORRIENTES

Escaneado con CamScanner

El suscrito representante legal **JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ,** portador con cedula de ciudadanía No. **74.323.950** y Contador Público **SANDRA JULIETH BARRERA LEON,** Identificada con cédula de ciudadanía No. **46.671.071** de Duitama, y portadora de la Tarjeta Profesional No**. 166.941-T**

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -*ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002* (PERSONA JURÍDICA)

Se permiten certificar que se realizó para el presente año de 2022 el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo de igual manera en los últimos (6) seis meses por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Dado en Paipa a los tres (30) días del mes de agosto de 2022.

JOSE ARISTELIO GARZON RODRIGUEZ
Representante Legal

SANDRA JULIETH BARRERA LEON
Contador Público 166.941-T

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
46.671.071
NUMERO
BARRERA LEON
APELLIDOS
SANDRA JULIETH
NOMBRES
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1973
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
31-AGO-1993 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO

A-0727700-34128491-F-0046671071-20050824 03773052350 02 1350249005

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
166941-T
SANDRA JULIETH
BARRERA LEON
C.C. 46671071
RESOLUCION INSCRIPCION 132 FECHA 10/05/2012
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON
PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS 178998



FIRMA DEL TITULAR
94186
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Escaneado con CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223672
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE ALFREDO GUIO GARZON
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CLL 18 3 55	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4459369679	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/08/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2081172444

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 69.600	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 69.600
SUBTOTALES:									$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 69.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 7223672	GUIO GARZON JOSE ALFREDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 4.000.000			NO								01-30									

PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000

SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000

ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	7223672	$ 69.600

PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 354.600

Planilla Pagada

Escaneado con CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223872
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE ALFREDO GUIO GARZON
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CLL 18 3 55	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4459369555	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/08/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2081172434

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		
SUBTOTAL:			1	$ 160.000
			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		
SUBTOTAL:			1	$ 125.000
			1	**$ 125.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		
SUBTOTAL:			1	$ 69.600
			1	**$ 69.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 354.600**

Escaneado con CamScanner

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74323950		GARZON RODRIGUEZ JOSE ARISTELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA TUNAL	PAIPA-BOYACA	3174254535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-07	2022-07	9438306329	9438306329	I	2022/08/11	2022/08/03	BANCO BOGOTA	0	$818,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	74323950	GARZON RODRIGUEZ JOSE ARISTELIO	25-14	30	$1,800,000	$468,000	EPS008	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$125,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,800,000	$468,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$125,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$468,000	$0	$0	$468,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$468,000	$0	$0	$468,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,300	$0	$0	$125,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$125,300	$0	$0	$125,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				**1**	**$818,300**	**$0**	**$0**	**$818,300**

Escaneado con CamScanner

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74323950		GARZON RODRIGUEZ JOSE ARISTELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA TUNAL	PAIPA-BOYACA	3174254535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-08	2022-08	1631172689	9439609629	I	2022/09/13	2022/09/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$354,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	74323950	GARZON RODRIGUEZ JOSE ARISTELIO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$0	$0	$69,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$69,600	$0	$0	$69,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMFENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$354,600**	**$0**	**$0**	**$354,600**

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0248893087D810

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA JULIETH BARRERA LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46671071 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 166941-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *