Municipio El Carmen de Viboral	INFORME DE SUPERVISION CODIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020	

FECHA ELABORACIÓN	09 de septiembre de 2022
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	N° 160 – CPS –198 - 2022
OBJETO	ESTRUCTURACION PUESTA EN MARCHA Y OPERACION DE UN PILOTO, PARA EL SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS EN EL MUNICPIO DEL CARMEN DE VIBORAL
OBJETO	
CONTRATISTA	GRUPO DE INVERSIONES DE COLOMBIA ZOMAC S.A.S
CONTRATO	N° 160 – CPS – 198 DE 2022
EJECUCIÓN	10 MESES
VALOR INICIAL	$ 838.954.190
VALOR ANTICIPO	0
FECHA INICIO	23 de febrero de 2022
ADICIÓN	0
FECHA SUSPENSIÓN	0
FECHA DE REINICIO	0
FECHA DE TERMINACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR	VERONICA LOPEZ NARVAEZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	300
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	135
AVANCE PORCENTUAL	45%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 838.954.190
VALOR EJECUTADO	$ 521.408.625
PORCENTAJE EJECUTADO	62%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

SECRETARIA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RESPECTO AL VALOR TOTA
Estructuracion, puesta en marcha y operacion de un piloto para el Sistema de bicicletas publicas en el		1	$ 171.572.141	$ 171.572.141	20%
marcha y operacion de un piloto para el Sistema de bicicletas publicas en el Municipio de el Carmen de		1	$ 250.000.000	$ 250.000.000	30%
Estructuracion, puesta en marcha y operacion de un piloto para el Sistema de bicicletas publicas en el Municipio de el Carmen de		1	$ 49.918.242	$ 49.918.242	6%
Estructuracion, puesta en marcha y operacion de un piloto para el Sistema de bicicletas publicas en el Municipio de el Carmen de			$ 49.918.242	$ 49.918.242	6%
	TOTAL:			$ 521.408.625	62%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula QUINTA del Contrato N°. 198, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al 20% del valor original del contrato por un valor de $167.790,838, el día 31 DE MARZO DEL 2022 de acuerdo a la orden de pago N°2022-704 y comprobante de egreso N°2022-00874, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifico que la señora NANCY LORENA GIRALDO FRANCO, ha cumplido de forma oportuna con los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

VERONICA LOPEZ NARVAEZ
Supervisor