	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Documental	**CÓDIGO**	AGDF.10
	FORMATO	Acta de Reunión o Comité	**VERSIÓN**	2

Dependencia responsable:	MIGRACION COLOMBIA	**Acta N°:**	01
Tema:	Mantenimiento y adecuación de la sede del PCM y CFSM de Arauca dependientes de la Regional Orinoquia		
Ciudad	Arauca - Arauca	**Fecha:**	09/08/2022
Lugar:	CFSM ARAUCA – REGIONAL ORINOQUIA	**Hora:**	Inicio: 08:00 Finalización: 17:40

PARTICIPANTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
Luis Andres Pérez Alcalá	Ingeniero Residente
Juan Carlos Acosta Alvarez	Profesional Universitario – Ing. Civil
Rafael Ricardo Zúñiga Mora	Supervisor CO-093-2022
Miguel Angel Luna Castro	Supervisor CO-092-2022
INVITADOS (Cuando aplique)	
Fabio Orlando Buitrago Alfonso	Maestro de Construcción

OBJETIVO:
Realizar Acta de Inicio para las obras de mantenimiento y adecuación de la sede del PCM y CFSM de Arauca dependientes de la Regional Orinoquia y compromisos para la ejecución de los contratos de obra No. 092 y 093 de 2022.

ORDEN DEL DÍA	
1	Visita técnica por parte de los supervisores y el contratista para firmar compromiso de ejecución de las obras
2	Recorrido al PCM y CFSM Arauca con funcionarios de Migración y personal de la firma contratista.
5	Se realizan mediciones acordes a las fichas técnicas por parte del contratista y el apoyo a la supervisión.
6	Se realiza Acta de inicio en la cual firman contratista, supervisores y apoyo a la supervisión.

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR No 01 FECHA: 02/03/2022 **Acta de compromiso informe avance de obra**
COMPROMISO **ESTADO Y OBSERVACIONES**
SIN INFORMACION
DESARROLLO
Se realiza acta de inicio, donde el contratista, supervisor, y apoyo a la supervision realizan

recorrido a las sedes del PCM Jose Antonio Páez y CFSM de Arauca, en donde se van a realizar los trabajos de mantenimiento y adecuación, se verifican las medidas y cantidades establecidos en los ítems de la ficha técnica

COMPROMISOS			
ACTIVIDAD O PRODUCTO	**RESPONSABLE**	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**
Cumplimiento a cabalidad de los tiempos pactados en los contratos 092 y 093 de 2022.	FLORALBA MACA	9/08/2022	9/12/2022
Utilizar materiales con las especificaciones técnicas que cumplan con las garantías del contrato	FLORALBA MACA	9/08/2022	9/12/2022
Cumplimiento a cabalidad las nomas de SG-SST y protocolos de bioseguridad.	FLORALBA MACA	9/08/2022	9/12/2022

ANEXOS:
1. Acta de Inicio

FIRMAS (Aplica únicamente para comités)

FIRMA: _____
NOMBRE: RAFAEL RICARDO ZUÑIGA MORA
CARGO: SUPERVISIOR CO-093-2022

FIRMA: _____
NOMBRE: MIGUEL ANGEL LUNA CASTRO
CARGO: SUPERVISOR CO-092-2022

FIRMA: _____
NOMBRE: JUAN CARLOS ACOSTA ALVAREZ
CARGO: ING- PU- UAE MIGRACION COLOMBIA

FIRMA: _____
NOMBRE: LUIS ANDRES PEREZ ALCALA
CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

FIRMA: _____
NOMBRE: FLORALBA MACA
CARGO: CONTRATISTA

Nota: En virtud del Decreto 019 de 2012 “Ley Antitrámites” firman quien preside la reunión y el secretario técnico de la misma. Para los demás asistentes se anexará formato control de asistencia (AGDF.11) que hace parte integral del acta.