Contrato de Obra N° 162-2022 de 2022 cuyo objeto es "Realizar las obras civiles necesarias para el retiro de pavimento existente (articulado) y el suministro e instalación de pavimento flexible en el acceso a la nueva Sala de Urgencias del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro

		CONTRACTUAL				Acta N° 1	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1	Localización y replanteo	m2	565	$ 2.000	$ 1.130.000	565,00	$ 1.130.000
2	Desmonte de adoquín y/o piso duro existente, incluye botada	m2	400	$ 17.700	$ 7.080.000	400,00	$ 7.080.000
3	Excavación en material común incluye botada	m3	72	$ 70.000	$ 5.039.606	59,03	$ 4.131.750
4	Suministro e instalación de base granular	m3	72	$ 198.000	$ 14.254.886	71,99	$ 14.254.886
5	Suministro e instalación de emulsión	m2	565	$ 4.000	$ 2.260.000	544,61	$ 2.178.440
6	Suministro e instalación de asfalto	m3	57	$ 1.350.000	$ 76.275.000	50,00	$ 67.500.000
7	Suministro e instalación de cordón	ml	35	$ 70.000	$ 2.450.000	35,00	$ 2.450.000
8	Demolición de concreto reforzado incluye botada	m3	6	$ 280.000	$ 1.680.000	6,00	$ 1.680.000
	OBRA EXTRA						$ -
OE 1	Suministro e instalación de concreto para anden incluye malla electrosoldada	m2		$ 95.000			$ -
OE 2	Cortada y disposición de raíz	und		$ 400.000			$ -
OE 3	Suministro e instalacion de muro en bloque de concreto	m2		$ 70.000			$ -
OE 4	Adecucion de pasamanos existente incluye: corte, desmonte, reinstalacion ajuste de tuberia y pintura	ml		$ 50.000			$ -
OE5	Adecucion y realce de caja de registro	und		$ 250.000			$ -
OE 6	Suministro e instalacion de pintura trafico vehicular acrilica	m2		$ 34.000			$ -
	Subtotal				**$ 110.169.492**		**$ 100.405.076**

Amortizacion Anticipo 50%	50.202.538
Subtotal Amortizado el Anticipo	50.202.538
Administración 13%	6.526.330
Utilidad Antes de IVA	2.109.350
Iva sobre la Utilidad	400.777
Total Acta N° 1	59.238.995

Luis Alfonso Valencia Posada
Ingeniero Civil

Contrato de Obra N° 162-2022 de 2022 cuyo objeto es "Realizar las obras civiles necesarias para el retiro de pavimento existente (articulado) y el suministro e instalación de pavimento flexible en el acceso a la nueva Sala de Urgencias del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro

MEMORIAS ACTA N° 1

1	localización	565	m2					
		416,48						
		128,13						
		20,39						
2	desmonte adoquín	400	m2					
		383,15						
		16,85						
		0						
3	excavación				59,025	m3		
		76,86	0,6		46,116			
		43,03	0,3		12,909			
4	base						71,99	m3
		76,86	0,6				46,12	
		56,29	0,25				14,07	
		59,0075	0,2				11,80	
5	emulsión	544,61	m2					
		416,48						
		128,13						
6	asfalto			50	m3			
		513,78	0,097	50				
7	cordón	35	ml					
		6,6						
		8,7						
		3,2						
		6,4						
		6,2						
		3,9						
8	demolición					6	m3	
	viga riel	11,7	0,3	0,3		1,053		
	empalme con vía principal	22	0,5	0,4		4,4		
	viga muro	6,08	0,3	0,3		0,547		

Luis Alfonso Valencia Posada
Ingeniero Civil

INFORME ACTA N° 1

CONTRATO DE OBRA N° 162-2022 de 2022

“Realizar las obras civiles necesarias para el retiro de pavimento existente (articulado) y el suministro e instalación de pavimento flexible en el acceso a la nueva Sala de Urgencias del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro”

ELABORADO POR:

Luis Alfonso Valencia Posada

NIT: 15.434.553 – 9

PARA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO-ANTIOQUIA

NIT: 890.907.254-7

Agosto de 2022

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3. INFORMACION OBRA EJECUTADA…….
4. REGISTRO FOTOGRAFICO 6

1. INFORMACIÓN GENERAL Y POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO	162-2022 de 2022
CONTRATANTE	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO-ANTIOQUIA
NIT	890.907.254-7
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
CEDULA	15.434.553
OBJETO	Realizar las obras civiles necesarias para el retiro de pavimento existente (articulado) y el suministro e instalación de pavimento flexible en el acceso a la nueva Sala de Urgencias del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro
VALOR	CIENTO TREINTA MILLONES PESOS M/L ($130.000.000)
PLAZO	UN (1) MES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA

ENDIDAD ASEGURADORA: **ASEGURADORA SOLIDARIA**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

NUMERO DE LA POLIZA: **510-479-94000018481**

POLIZA	VIGENCIA	VALOR
CUMPLIMIENTO	DESDE 05/08/2022 HASTA 05/03/2023	13,000,000.00
PAGO ANTICIPADO	DESDE 05/08/2022 HASTA 05/01/2023	65,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	DESDE 05/08/2022 HASTA 05/09/2025	6,500,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL AENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA	26,000,000.00

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NUMERO DE LA POLIZA: **510-74-994000004289**

POLIZA	VGENCIA	VALOR
RC	DESDE 05/08/2022 HASTA 05/03/2023	200,000,000.00

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Rionegro.



4. INFORMACION OBRA EJECUTADA

CONTRACTUAL						Acta N° 1	
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**
1	Localización y replanteo	m2	565	$ 2.000	$ 1.130.000	565,00	$ 1.130.000
2	Desmonte de adoquín y/o piso duro existente, incluye botada	m2	400	$ 17.700	$ 7.080.000	400,00	$ 7.080.000
3	Excavación en material común incluye botada	m3	72	$ 70.000	$ 5.039.606	59,03	$ 4.131.750
4	Suministro e instalación de base granular	m3	72	$ 198.000	$ 14.254.886	71,99	$ 14.254.886
5	Suministro e instalación de emulsión	m2	565	$ 4.000	$ 2.260.000	544,61	$ 2.178.440
6	Suministro e instalación de asfalto	m3	57	$ 1.350.000	$ 76.275.000	50,00	$ 67.500.000
7	Suministro e instalación de cordón	ml	35	$ 70.000	$ 2.450.000	35,00	$ 2.450.000
8	Demolición de concreto reforzado incluye botada	m3	6	$ 280.000	$ 1.680.000	6,00	$ 1.680.000
Subtotal					**$ 110.169.492**		**$ 100.405.076**
Administración 13%					**$ 14.322.034**		**$ 13.052.660**
Utilidad 5% incluye iva del 19%					**$ 5.508.475**		**$ 5.020.254**
Utilidad Antes de IVA					**$ 4.628.970**		**$ 4.218.701**
Iva sobre la Utilidad					**$ 879.504**		**$ 801.553**
AU 18%					**$ 19.830.508**		**$ 18.072.914**
Total					**$ 130.000.000**		**$ 118.477.989**

1. LOCALIACION Y REPLANTEO

Se realiza localización y replanteo del área a intervenir con equipo de alta precisión y equipo Manual, se define esta área por plano entregado por el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO-ANTIOQUIA al cual se le realiza algunas modificaciones autorizadas por la entidad contratante.

2. DESMONTE DE ADOQUÍN Y/O PISO DURO EXISTENTE, INCLUYE BOTADA

Se realiza el desmonte del adoquín en una parte del área a intervenir, este se realiza de forma manual el cual es cargado en volqueta y se realiza la disposición final de este.

3. EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN INCLUYE BOTADA

Se realiza la excavación de varios tramos del área a intervenir esto con el fin de dar estabilidad a la estructura del futuro pavimento, se realiza el cargue de este material en volqueta y se dispone este material en un sitio autorizado. Se realiza gran excavación en la zona donde se encontraba la fuente.

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR

Se realiza el suministro e instalación de base granular en toda el área a intervenir, la aplicación de este se realiza de forma manual y se realiza la compactación adecuada con equipo mecánico garantizando una compactación adecuada.

5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMULSIÓN

Se realiza la aplicación de emulsión en el área a pavimentar

6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO

Se realiza la instalación de asfalto en un promedio de 0.10 m, la instalación y compactación se realiza con medios mecánicos.

7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDÓN

Se realiza la instalación de cordonería prefabricada de 0.45 de alto esta se realizarla para confinar el área a instalar el asfalto y para la construcción de rampas y andenes.

8. DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO INCLUYE BOTADA

Se realiza la demolición de concreto reforzado en vigas, muros, fuente entre otros. En la fuente se tenia un gran espeso.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO y CANTIDADES




























































Luis Alfonso Valencia Posada

Ingeniero Civil

Contratista

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
NIT 15.434.553-9
CALLE 25B 53A 53
Tel: (034) 6147749
Rionegro - Colombia
ingenierialuisvalencia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-20

Señores	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E		
NIT	890.907.254-7	**Teléfono**	(604) 5313700
Dirección	CR 48 56 59	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/09/2022, 19:17
Expedición	13/09/2022, 14:38
Vencimiento	12/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Acta N°1 Contrato de Obra N° 162-2022 de 2022 cuyo objeto es Realizar las obras civiles necesarias para el retiro de pavimento existente y el suministro e instalación de pavimento flexible en el acceso a la nueva Sala de urgencias del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro	1.00	50,202,538.00	50,603,154.25

Total items: 1

Valor en Letras: Cincuenta y nueve millones doscientos treinta y siete mil novecientos noventa pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Consignación $ 59,237,990.79

Observaciones:

Total Bruto	50,202,538.00
Administración 13.00%	6,526,329.94
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 4.20%	2,108,506.60
IVA 19%	400,616.25
Total a Pagar	59,237,990.79

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029433132 aprobado en 20220527 prefijo FE desde el número 14 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 4c5dd0de3d787fd34b169b378600f585d383aa7837ef48c9ca9d8e757505b46616c268919b1f11a1b946f46e47707a75

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15434553
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 25 B # 53 A 53	TELÉFONO:	6147749
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**7847270588**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1594609053

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 680.000	$ 0	$ 680.000
SUBTOTALES:										**$ 680.000**	**$ 0**	**$ 680.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 500.000
SUBTOTALES:													**$ 500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 500.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 278.400	$ 278.400	$ 0	$ 0	$ 278.400
SUBTOTALES:									**$ 278.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 278.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES												
																												PENSIÓN									SALUD							ARP											CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 15434553	VALENCIA POSADA LUIS ALFONSO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 8.149.394				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 680.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 4.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 500.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.000.000	15434553	$ 278.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 1.458.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901492818
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AS INGENIERIA ACTIVA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 25B 53A 53	TELÉFONO:	6147749
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7850841073**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1640031028

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 571.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.700	$ 0	$ 571.700
230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.115.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.115.200	$ 0	$ 1.115.200
SUBTOTALES:										**$ 2.006.900**	**$ 0**	**$ 2.006.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 283.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 283.400	$ 0	$ 0	$ 283.400
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.213.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.213.900	$ 0	$ 0	$ 1.213.900
SUBTOTALES:													**$ 1.622.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.622.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 839.100	$ 839.100	$ 0	$ 0	$ 839.100
SUBTOTALES:									**$ 839.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 839.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	12	$ 519.300	$ 0	$ 519.300
SUBTOTALES:			**$ 519.300**	**$ 0**	**$ 519.300**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	12	$ 389.700	$ 0	$ 389.700
SUBTOTALES:			**$ 389.700**	**$ 0**	**$ 389.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901492818
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AS INGENIERIA ACTIVA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 25B 53A 53	TELÉFONO:	6147749
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7850841073**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1640031028

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 39444698	VALLEJO CARDONA SANDRA MARIA	DEPEND		$ 1.755.606	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.755.606	$ 280.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.755.606	$ 219.500	$ 0	$ 219.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.755.606	1	$ 122.200	30	$ 1.755.606	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.300	$ 0	$ 52.700	$ 0	$ 0
9	CC 71117444	ZULUAGA GARCIA WILLIAM LIBARDO	DEPEND		$ 2.803.026	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2.803.026	$ 448.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.803.026	$ 350.400	$ 0	$ 350.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.803.026	1	$ 195.100	30	$ 2.803.026	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 112.200	$ 0	$ 84.100	$ 0	$ 0
10	PT 1012324	GONZALEZ GONZALEZ JOSE ISRAEL	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	1	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 30.000	$ 0	$ 0
11	PT 4938225	THORMES GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	1	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 30.000	$ 0	$ 0
12	PT 5935286	CAMPELO SERRANO MAIKER ALFONSO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO		05															230201-PROTECCION	5	$ 166.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	5	$ 166.667	$ 20.900	$ 0	$ 20.900	14-11 - ARL SURA	5	$ 166.667	1	$ 11.700	5	$ 166.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 6.700	$ 0	$ 5.100	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 5.377.300**

Planilla Pagada