JUSTIFICACIÒN PARA MODIFICACION N. 01

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE BIENES Y SERVCIOS
NUMERO	91000852022 DE 2022
OBJETO	"Adquisición de resmas de papel tamaño carta y oficio para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Amazonas".
CONTRATISTA	ALVARO MANUEL ZAPATA MALDONADO
SUPERVISOR	LINA MARIA LEAL TORRES
VALOR INICIAL	SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ML ($ 6.938.295)
PLAZO INICIAL	*El plazo de ejecución del contrato será hasta el 17 de septiembre de 2022 contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.*
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Treinta y uno (31) de agosto de 2022
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO.	dos (02) de septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	diecisiete (17) de septiembre de 2022
CDP	13222 del 16 de julio del 2022
RP	46522 del 01 de septiembre del 2022
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓNES	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	N/A

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	OTRO SI MODIFICATRIO EN FECHA DE INICIO 07-09-2022
VALOR ADICIONAR	N/A
CDP	N/A

PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

la presente modificación se hace necesario por cuanto en la ciudad de leticia en los últimos días se ha presentado problemas de conectividad, aparte de que en la regional ICBF amazonas nos encontramos con la carga de equipos conectados luego de la reubicación temporal de los compañeros del CZ, por lo que ha afectado que el canal de conectividad se haya sobrecargado.

Debido a lo anterior, se ha presentado varios inconvenientes con los cargues de pólizas con respeto a los contratos nuevos en la plataforma secop II, razón por la cual se hace necesario realizar una modificación del contrato 91000852022 en la fecha de inicio del presente contrato, por cuanto en la plataforma se manifestó fecha de inicio a partir del 02 y finalización 17 de septiembre del presente año, sin embargo la póliza anterior esta mal enfocada y por error involuntario no se observó los errores y se procedió a realizar la aprobación.

Una vez observado el contratista nuevamente procede al cargue, pero para la regional solo fue posible realizar la aprobación hasta el día de hoy 07 de septiembre del 2022.

Por lo expuesto, se hace necesario realizar cambio de la siguiente manera:
fecha de inicio del contrato de 07 de septiembre del 2022, por cuanto es la fecha donde en realidad queda totalmente perfeccionado.

ANEXOS	

FIRMA LA SOLICITUD

LINA MARIA LEAL TORRES
SUPERVISORA DEL CONTRATO 91000852022

	NOMBRE-CARGO	FIRMAS	FECHA
Aprobó	Lina maría leal torres – coordinadora de grupo de gestión y soporte		07-09-2022
Revisó	Lina maría leal torres – coordinadora de grupo de gestión y soporte		07-09-2022
proyecto	Yurany garavito Rincon – Contratista jurídica		07-09-2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma			