	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EMAVI - GRUCA

FECHA INFORME: Día: 14 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2022

CONTRATO N°. 033-00-J-EMAVI-GRUCA-2022

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO: $ 20.600.000

FORMA DE PAGO: LOS MESES DE PAGO SON DE ACUERDO CON VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y FACTURADO.

PAC AGOSTO Y PAC DICIEMBRE.

FECHA FIRMA: Día 12. Mes 04. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO: INSCRIPCIONES, PAGO ANUALIDADES Y FEDERADOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N7A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 21 DE ABRIL DE 2022 hasta el 31 DE OCTUBRE DE 2022

Porcentaje Avance en tiempo: 76.16 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 76.16 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 17.08 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 82.92 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

SE REALIZO EN TRAMITE DEL PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

N°	DISCIPLINA DEPORTIVA	EVENTO	FECHA Y LUGAR
1	TAEKWONDO	VIII OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO" COPA FUERZAS ARMADASA DE COLOMBIA ESUFA 90 AÑOS"	5,6,7 Y 8 DE MAYO - BOGOTA
2	VOLEIBOL	I TORNEO BUGA DE LA GENTE LIBRE MASCULINO	21 Y 22 DE MAYO - BUGA.
3	TENIS DE CAMPO	TORNEO LAKE HOUSE	21 Y 22 DE MAYO, CLUB LOS ANDES - CALI.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

SE REALIZO PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A LA FECHA SE HAN EFECTUADO LAS SIGUIENTES PARTICIPACIONES Y QUEDA PENDIENTE EL TRAMITE DE LA ULTIMA FACTURA PAC DICIEMBRE.


N°	DISCIPLINA DEPORTIVA	EVENTO	FECHA Y LUGAR
4	TENIS DE CAMPO	TORNEO DOBLES AFICIONALES 3 Y 4 CATEGORIA	AGOSTO - CALI
5	ORIENTACION MILITAR	LIGA DE ORIENTACION DEL VALLE	AGOSTO - CALI
6	BALONCESTO	TROPER	AGOSTO - CALI
7	TENIS DE CAMPO	TORNEO LAKE HOUSE	AGOSTO - CALI
8	ATLETISMO	CARRERA DEL PACIFICO	SEPTIEMBRE - CALI
9	TAEKWONDO	SEMINARIO DEPARTAMENTAL POOMSAE	SEPTIEMBRE - CALI

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. ORTIZ CASTAÑO MAURICIO

FIRMA: 

C.C. No. 1.053.768.133

DEPENDENCIA: EMAVI - GRUCA

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		

8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario		**X**	El contratista está ejecutando el contrato sin novedad alguna, y es de tener en cuenta que en las especificaciones técnicas del contrato no se solicitó equipo ni personal.
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	El contrato actualmente se encuentra en ejecución, una vez finalice, se realizará el acta de liquidación.



Técnico Segundo **ORTIZ CASTAÑO MAURICIO**
Supervisor del contrato