PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Itaguí, 30 de septiembre de 2022.

Señor
Hugo Fernando Ripoll de la Barrera
SUPERVISOR CONTRATO No. **CO1.PCCNTR. 3432860**
Coordinador
HUB de innovación SENA
Medellín

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes 09 del año 2022.

Referencia: No. CO1.PCCNTR.3432860 del año 2022.

Carlos Mario Correa Torres, identificado con la cédula de ciudadanía No. 98667563 de Envigado Antioquia, en mi calidad de apoyo administrativo Contratista del Centro Tecnológico del Mobiliario SENA Regional Antioquia, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: De acuerdo con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.3432860 de 2022, publicado en el aplicativo SECOP II.

Plazo: Será hasta el 27 de diciembre de 2022.

OBJETO
5_9205_268 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES EN I+D+I Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL TECNOPARQUE NODO 304 (HUB DE INNOVACIÓN PERPETUO SOCORRO) DEL ECOSISTEMA SENNOVA; Y LAS DEMÁS GESTIONES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS QUE SE DERIVAN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Obligaciones Especificas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Elaborar las fichas técnicas para la compra de equipos, materiales de formación y la contratación de servicios de mantenimiento necesarios para la línea tecnológica correspondiente del nodo.	Durante el presente mes no participé en la elaboración de fichas técnicas, quedo atento a cualquier requerimiento de acuerdo a la dinámica del Hub. .	No aplica
2	Apoyar la elaboración de estudios de sector y de mercado para los	Durante el presente mes no se realizaron actividades	No aplica

	procesos de contratación de materiales, equipos y servicios, de acuerdo con lo establecido en las fichas técnicas construidas.	correspondientes a la compra de equipos, quedo atento a cualquier solicitud	
3	Realizar la evaluación técnica de las propuestas presentadas en los procesos de contratación para la compra de insumos, equipos y mantenimiento, y orientar su compra en el SECOP II.	Durante el presente mes no se realizaron propuestas técnicas para su evaluación, quedo atento a cualquier requerimiento de acuerdo a la dinámica del Hub	No aplica
4	Apoyar la ejecución contractual mediante la verificación del cumplimiento de condiciones técnicas para la compra de equipos, materiales de formación y la prestación de servicios relacionados con los equipos de los laboratorios del Tecnoparque correspondiente.	Durante el presente mes no apoye la ejecución contractual, quedo atento a cualquier requerimiento de acuerdo a la dinámica del Hub.	No Aplica
5	Formular los criterios para la evaluación técnica definitiva de las soluciones por parte del comité de ideas teniendo en cuenta las recomendaciones de las Redes de conocimiento.	Durante el presente mes participé en iniciativas de planeación para desarrollo de soluciones en proyectos del CTMA y la EIA.	Evidencia en el repositorio: Evidencias Septiembre
6	Brindar orientaciones técnicas al dinamizador, gestor articulador, talentos titulares o interlocutores para la formulación y presentación de los proyectos de base tecnológica al nodo.	Durante el presente mes brindé orientaciones técnicas a los talentos del grupo de Investigación GIBA, I.E. Benilda Valencia Crystal, en el desarrollo de pruebas de concepto en el área de IoT.	Evidencia en el repositorio: Evidencias Septiembre
7	Realizar la evaluación de los proyectos de base tecnológica presentados al comité de ideas del nodo, mediante convocatorias o inscritos de forma independiente, de acuerdo con las metas definidas.	Durante el presente mes realicé la evaluación de proyectos de base tecnológica, agendados en mi calendario en el marco de la convocatoria 4.22 del Hub de Innovación dónde se requiria mi experticia en el área de IoT.	Evidencia en el repositorio. Evidencias Septiembre
8	Ejecutar las diferentes fases de los proyectos de base tecnológica asignados, según lineamientos de la Guía Metodológica de la Red Tecnoparque,y llevar el seguimiento de estas, de acuerdo con las metas definidas.	Durante el presente mes ejecute fases de planeación y prototipado para los talentos del grupo de investigación GIBA, I.E. Benilda Valencia y la empresa Crystal.	Evidencia en el repositorio. Evidencias Septiembre

9	Desarrollar prototipos, productos y servicios según Proyectos de Base Tecnológica (PBT) asignados, de acuerdo con las metas definidas	Durante el presente mes desarrollé prototipos, productos y servicios según Proyectos de Base Tecnológica (PBT). Para los talentos de la empresa Crystal, grupo GIBA, I.E, Belinda Valencia, al igual que proyectos estratégicos del Hub.	Evidencia en el repositorio. Evidencias Septiembre
10	Realizar el registro de las gestiones correspondientes al rol en la etapa II del proceso de Proyectos de Base Tecnológica (PBT), en la plataforma de la Red de Tecnoparque	Durante el presente mes realicé las gestiones correspondientes para la posible articulación de los proyectos adelantados con la red tecnoparque.	Evidencia en el repositorio. Evidencias Septiembre
11	Inscribirse en un grupo de investigación SENA y registrar de forma periódica las consultorías derivadas de los proyectos de base tecnológica en el CvLAC.	Actualmente me encuentro inscrito como investigador en el grupo de investigación GACIPE	Evidencia en el repositorio. Evidencias Septiembre
12	Apoyar la implementación de los planes de seguridad industrial y de bioseguridad del nodo.	Durante el presente mes apoye la implementación de los planes de seguridad industrial y de bioseguridad del nodo	No aplica
13	Desarrollar las actividades necesarias para el correcto orden y uso de la infraestructura (planta física, equipos, maquinarias, insumos, computadores, herramientas, muebles, enseres, entre otros) del nodo, y tener a su cargo los equipos que figuran en el inventario del laboratorio de la línea tecnológica a la cual está vinculado.	Durante el presente mes contribuí al listado de cotizaciones de elementos electrónicos para el apoyo de desarrollo de soluciones. Apoyé en los diferentes eventos realizados por el Hub el correcto manejo de los diferentes equipos y elementos tecnológicos.	Evidencia en el repositorio: Evidencias Septiembre
14	Participar de las reuniones de elaboración de planes de trabajo, seguimiento de metas, y procesos operativos del nodo.	Durante el presente mes participé en reuniones convocadas por el coordinador , reuniones de tráfico y otras reuniones agendadas en mi calendario y las que fueron necesarias para el desarrollo de los eventos del Hub.	Evidencia en el repositorio. Evidencias Septiembre
15	Apoyar la evaluación técnica, administrativa y presupuestal de los proyectos de I+D+I que se formulen por el SENA para el desarrollo de actividades misionales, acorde con las	Durante el presente mes apoyé la evaluación técnica de proyectos I+D+I, desarrollados con en el Centro de Recursos renovables la Salada en el	Evidencia en el repositorio. Evidencias Septiembre

	indicaciones dadas por la Dirección General cuando sea requerido, de acuerdo con las metas definidas.	marco del proyecto de huertas Urbanas.	
16	Aplicar los lineamientos del ecosistema SENNOVA, especialmente los relacionados con la red Tecnoparque y la Gestión del Conocimiento, con el fin de fortalecer la articulación entre nodos.	En el presente mes participé en la elaboración y ejecución de charlas informativas sobre la tecnología del Internet de las cosas para el centro de servicios en salud.	Evidencia en el repositorio. Evidencias Septiembre
17	De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, el SENA será el titular de los derechos patrimoniales de las obras e invenciones susceptibles de protección de derechos de autor que resulten de la ejecución del presente contrato, de las actividades que acompañe o en las que intervenga el/la contratista ejecutadas con recursos de la Entidad. El/la contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA en ejecución del contrato, no infringen derechos de propiedad intelectual.	En el presente mes garanticé que los trabajos y servicios prestados no infringieron derechos de propiedad intelectual.	No aplica
18	El/la contratista acepta que la información compartida y conocida por las partes en virtud de la ejecución del contrato y de los proyectos de I+D+i, especialmente productos resultado de investigación, bases de datos, creaciones, invenciones y en general la información que pueda afectar la generación de productos de I+D+i, así como la información de terceros. suministrada para la gestión de procesos del Ecosistema SENNOVA, es información confidencial y, en consecuencia, no podrá divulgarse, compartirse o revelarse total o parcialmente a personas ajenas al contrato o	En el presente mes garanticé la confidencialidad de la información compartida en virtud de la ejecución del contrato y de los proyectos de I+D+I del nodo.	No aplica

	proyecto; el/la contratista no podrá hacer uso de dicha información para fines ajenos a la Entidad, sin previa autorización escrita en la que se exprese la información que podrá ser empleada y los términos de su uso.		
19	Apoyar la evaluación técnica, administrativa y presupuestal de los proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación que se formulen por el SENA para el desarrollo de actividades misionales, acorde con las indicaciones dadas por la Dirección General.	Durante el presente mes apoyé la evaluación técnica, administrativa y presupuestal de proyectos I+D+I. en el Centro de la Manufactura Avanzada en proyectos relacionados al Internet de las Cosas	Evidencia en el repositorio. Evidencias Septiembre
20	Garantizar durante la ejecución contractual, la idoneidad previa requerida y la sobreviniente por mandato legal, institucional o contractual.	Durante el presente mes garanticé la idoneidad en la ejecución contractual en las labores ejecutadas.	No aplica
21	Realizar las demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y las que, por ser inherentes, le sean asignadas por EL SENA.	Durante el presente mes apoyé la realización de eventos de divulgación de actiivdades del Hub y muestra de tecnologías para Estudiantes de ESUMER, apoyando igualmente los protolabs de la fabric.	Evidencia en el repositorio. Evidencias Septiembre

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*


Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, los desplazamientos realizados y la planilla No. 58273539, operador ARUS, periodo Agosto de 2022. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Antitrámites").

Declaración bajo la gravedad de juramento.

Me permito declarar **bajo la gravedad de juramento** que durante el periodo objeto de cobro SI___ NO _X_ he suscrito otro u otros contratos con entidade(s) del Estado el (los) cual (es) se encuentra(n) en ejecución; la anterior declaración de acuerdo con lo establecido en el numeral 5º de la Directiva Presidencial No. 001 de 2022, a fin de identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión del riesgos para la toma de decisiones dentro del principio de la debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

Evidencias en (xx) folios

Cordialmente,



Carlos Mario Correa Torres
Contratista
C.C. No. 98667563

Recibí a satisfacción:

Hugo Fernando Ripoll de la Barrera
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR. 3432860 de 2022
Coordinador HUB de innovación SENA

Las evidencias reportadas en el informe mensual de ejecución contractual del mes de **septiembre** pueden ser consultadas a través del siguiente enlace

https://1drv.ms/u/s!AiSlOOZaPnWPjVB3N9xOHFMa51vd?e=dRO9Xt

En la carpeta **Evidencias Septiembre 2022**