	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 2	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No.1									
CIUDAD	FUSAGASUGA	**FECHA PRESENTE ACTA**			29	08	2022		
X	INICIO				SUSPENSION				
	REINICIO				PRORROGA				
	ADICION				MODIFICACION No. ____				
	ENTREGA Y RECIBO.				LIQUIDACION				
	PAGO PARCIAL No. ____				OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL								
Contrato No.	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2022-0632	**Fecha de Suscripción del Contrato**			12	08	2022		
Objeto	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN EL BARRIO LLANO VERDE DE LA COMUNA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA –CUNDINAMARCA**								
Plazo de Ejecucion	CINCO (05) MESES, TERMINO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	**Fecha Acta de Inicio**	29	08	2022	**Fecha de Terminación**	28	01	2023
ACTA No X	**Fecha del Acta**					**Fecha de Terminación**			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS. ($ 120.416.094,00). M/CTE, INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.								
Nombre del Contratista	**DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S Nit No. 900.503.599-3 R. L. JOHANNA IVETTE LOPEZ TINOCO C.C. No. 39.813.115 de Guaduas.**								
Supervisor	**ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE, Secretario de Infraestructura**								
Interventor	**N/A**								
Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso		

En la ciudad de Fusagasugá - Cundinamarca, a los veintinueve (29) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, el Ingeniero **OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE**, Jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en calidad de SUPERVISOR y **JOHANNA IVETTE LOPEZ TINOCO** en calidad de representante legal de **DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S** en calidad de CONTRATISTA; con el fin de suscribir la presente acta No. 1, referente al acto de inicio del contrato de consultoría, lo cual se justifica a continuación:

- **FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

De acuerdo con los fundamentos de la necesidad y conveniencia, en el presente acto aplica en concordancia con el acta de inicio del contrato de obra 2022-0631, cuyo contrato de interventoría y/o consultoría es el concerniente al contrato 2022-0632.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. En el cual en su numeral 3 indica *"3) La suscripción del acta de inicio por EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR del contrato."*

NORMAS: Las normas que amparan las anteriores actuaciones son:

Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración pública.
Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la trasparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones Decreto 1082 de 2015 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

- **FORMA DE PAGO Y REQUISITOS**


Se mantienen las del contrato inicial.

- **OTRAS DISPOSICIONES**

Se mantienen las demás disposiciones del contrato inicial.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron, en Fusagasugá.

FIRMAS

ORDENADOR DEL GASTO	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
N/A	**OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE** Secretario de Infraestructura	**DAM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S** Nit No. 900.503.599-3 R. L. JOHANNA IVETTE LOPEZ TINOCO C.C. No. 39.813.115 de Guaduas.	**N/A**
Firma	**Firma** 	**Firma** 	**Firma**

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Hugo Leonardo Molano Bolivar – Contratista Secretaria de Infraestructura.
Revisó: Ing. Andrea Julyhanna Alba – Directora Valorización
Revisó y Aprobó: Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique – Secretario de Infraestructura