ARQOBRAS S.A.S.

Nit 900.759.762-7

Medellín, 09 de septiembre de 2022

INGENIERA:

ING LILIANA LOPEZ BEDOYA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA DE DONMATIAS

Asunto: **SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO** "INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS"

Estimados señores:

Por medio de la presente se solicita prorroga No 02 al contrato de mínima cuantía MC048-2022-SP con objeto "INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS" debido a los siguientes argumentos técnicos:

- Se solicita ampliación en el plazo de ejecución del contrato en un plazo de TRES (3) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS sin superar el 31 de diciembre de 2022 contados a partir del 10 de septiembre de 2022.
- Este tiempo no se le generara ningún costo adicional al proyecto por parte del MUNICIPIO DE DONMATIAS, lo que significa que la empresa ARQ OBRAS S.A.S, no generara ningún cobro por ese periodo adicional solicitado
- Se hace necesaria la prorroga para el control y supervisión de los diseños por parte de la interventoría

CONCLUSIONES

- TRES (3) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS sin superar el 31 de diciembre de 2022 para lograr supervisar, revisar y controlar las entregas del contratista y así avalar los diseños entregados

Gracias por su colaboración.

Atentamente,

GUSTAVO GUIO RENTERIA
Representante Legal ARQ OBRAS S.A.S
NIT: 900.759.762-7
Dirección electrónica: arqobras.interventoria@gmail.com

Carrera 68 No. 80-83
Medellín