INFORME	PERIÓDICO:_____ UNICO : _____	No. 1
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 06/07/2022 hasta 12/08/2022	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	CIENTO VEINTE MILLONES PESOS ($120.000.000) M/CTE	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No. Y FECHA:	2442 DEL 01 DE JULIO DE 2022
NO. PROCESO SECOP II	**AI-MC-2477-2022**
CONTRATISTA:	M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
IDENTIFICACIÓN CC/NIT:	901559085--4
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES
No. CÉDULA DE CIUDADANÍA	93.376.678 DE IBAGUÉ
SECRETARIA EJECUTORA:	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS QUE SE PRESETEN EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000) INCLUIDO IVA A MONTO AGOTABLE
PLAZO:	CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO
ACTA DE INICIO	06 DE JULIO DE 2022
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	N/A
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	05 DE DICIEMBRE DE 2022

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: Del 06/07/2022 hasta 12/08/2022, en consecuencia, acredita que SI__ NO_X_ se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	N/A		
CLASE: N/A	FUENTE: N/A	ETAPA: N/A	TIPO: N/A
CONTROL:	N/A		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: No aplica	SE EJECUTA:	SI_____	NO_____
	ES EFICAZ:	SI_____	NO_____
	ES EFICIENTE:	SI_____	NO_____
CONSECUENCIA:	No aplica		
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	No aplica		
FRECUENCIA:	No aplica		

~~La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración~~ Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	No aplica
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO_X__ ¿CUÁL?

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso). Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 06 días del mes de septiembre de 2022.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MAYRA FERNANDA RAMIREZ DELGADO

CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – DIRECCION DESARROLLO RURAL

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué