# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

**(Alcaldía Local de Usme)**

| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud**: 5 de Septiembre de 2022 | **Área de Origen:** ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL |

## I. RESUMEN CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| **Número Contrato: 299-2022-CPS-P (68123)** | **Fecha de Suscripción**: 24 de Enero de 2022 | **Tipo de Contrato:** Prestación de Servicios |
| Plazo Inicial: 8 meses | Fecha de Inicio: 25 de Enero de 2022 | Fecha de Terminación Inicial: 23 de Septiembre de 2022 |
| Contratista: HELMINSON CAMACHO BUICHE | | |
| Interventor/ Supervisor: MAYERLY GARZON RICO | Valor Inicial: **$** 37.260.000 | |

## II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

**MODIFICACIÓN No. __1__**

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| **$ 13.972.500** | **Tiempo**: 3 meses<br>**Fecha Terminación Final**: 23 de Diciembre de 2022 | Adición y Prorroga N° 1 |

## III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

**MODIFICACIÓN No.**

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| Valor: **$** N/A<br>CDP No.: N/A | Tiempo: N/A<br>Fecha Terminación Final: N/A | N/A |

## IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Información general del contrato

**Objeto:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL ÁREA GESTIÓN POLICIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USME, EN TODO LO RELACIONADO CON ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS COMISIONES CIVILES ORDENADAS POR LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DE LA REPÚBLICA DANDO IMPULSO A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PROCEDENTES.

| |
|---|
| **Valor total ejecutado a la última factura: $ 27.942.000** |
| **Plazo de ejecución actual: 7 meses** |
| **Multas o sanciones impuestas: No** |

**Estado financiero del contrato**

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato:** | **$ 37.260.000** |
| **Valor ejecutado a última factura:** | **$ 27.942.000** |
| **Valor a Adicionar:** | **$ 13.972.500** |
| **Valor total (incluyendo la adición solicitada):** | **$ 51.232.500** |

**Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:**

Teniendo en cuenta las actividades realizadas en el Área de Gestión Jurídica y Policiva de Usme, y la necesidad del servicio respecto a tales actividades, es necesario realizar una adición y prorroga al contrato de prestación de servicios No. **299-2022-CPS-P (68123)** en razón a que:

En Área de Gestión Jurídica y Policiva de Usme por su naturaleza y misionalidad, se requiere contar con el apoyo de un profesional en derecho, para continuar las actividades de ejercer inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la ciudadanía, en materia de control policivo, relacionado con establecimientos de comercio, espacio público, obras y urbanismo en cabeza del alcalde, en conjunto con la asesoría jurídica de los procesos que se conocieron hasta el 30 de enero del 2017. De esta fecha en adelante con la aplicación de la Ley 1801 del 2016 el Código Nacional de Policía, son de conocimiento de las inspecciones de policía. Comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana que afecten las condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad pública, ornato pública y ecología; con transparencia, celeridad, economía, imparcialidad y eficiencia. a través de los cuales se satisfacen las necesidades y objetivos trazados, el plan de desarrollo para la Localidad de Usme: "Un nuevo contrato social y ambiental para la Usme del siglo XXI".

En este sentido, el volumen de tareas que debe llevar a cabo el área, hace imperativo contar con el personal suficiente y preparado, que permita a la Alcaldía Local de Usme, bajo los principios de Eficiencia y Eficacia de la Gestión Fiscal, y los postulados de la función pública, consagrados en la ley 909 de 2004, cumplir con los cometidos del plan de Desarrollo Local.

Por lo anterior, en mi condición de apoyo a la supervisión considero viable la Adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios del profesional No. 299-2022-CPS-P (68123), en tanto que las obligaciones que le han sido asignadas, resultan actualmente necesarias para cumplir con las metas trazadas para la vigencia 2022. En ese sentido, recomiendo a la entidad a dar trámite a dicha petición después de ser evaluada técnica, jurídica y financieramente la presente solicitud. Así mismo, en calidad de apoyo a la supervisión certifico el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, según se evidencia en los soportes presentados en el

cumplimiento del objeto contractual, razón por la cual hay un buen desempeño en sus funciones y así seguir prestando los servicios requeridos. con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de la modificación adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios relacionado.

Como profesional de apoyo a la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 299-2022-CPS-P (68123), comedidamente solicito la adición No. 1 por un valor de TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 13.972.500) M/CTE y prórroga No 1 por 3 meses más, esto es hasta el 23 de Diciembre de 2022, toda vez que dicho contrato tiene como fecha de terminación el 23 de Septiembre de 2022, y se hace indispensable por necesidad del servicio, que el contratista continúe desarrollando las obligaciones y/o actividades contractuales que se encuentran a su cargo.

**Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:**

**Valor Contrato en SMLV: 37,26**
**Valor Máximo para Adición en SMLV: 13,97**
**Valor Adición Solicitada en SMLV: 13,97**

## V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación de adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios No.: **299-2022-CPS-P (68123)**

_____

Supervisor(a)
**DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE**
Alcalde Local de Usme (E)

_____

Apoyo a la Supervisión
MAYERLY GARZON RICO

Proyectó: Yolanda Ospina – Profesional Planeación AGDL
Revisó: Angélica Gamboa – Coordinadora Equipo de Planeación – AGDL
Aprobó: Jack Cristopher Reina – Asesor de Planeación - Despacho