USPEC
7/9/2022 17:9:37 Folios: 1
Origen: 150-2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Destinatario: LUDWING JOEL VALERO SAENZ,
I-2022-026035

MEMORANDO

PARA : **DR. LUDWING JOEL VALERO**

Director de Gestión Contractual

DE: Subdirectora de Seguimiento a la Infraestructura.

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PRORROGA, MODIFICACION parágrafo primero de la CLÁUSULA TERCERA - VALOR - DEL CONTRATO DE OBRA N°276 DE 2020 CONSTRUCCION ERON LA GUAJIRA.

FECHA: Bogotá D.C., 07 de septiembre de 2022

Cordial saludo.

Por medio de la presente se remite para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes de la necesidad de suscribir Otrosí de PRORROGA, MODIFICACION parágrafo primero de la CLÁUSULA TERCERA - VALOR - , al contrato de obra N°276 de 2020 el cual tiene como objeto: CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, el cual fue solicitado por la supervisión del contrato, revisado y aprobado por la interventoría BAJO EL CONTRATO 186 de 2021 ejecutada por el CONSORCIO INTER-ERON RIOHACHA.

Para tal fin se adjuntan los siguientes documentos:

- Formato de Solicitud de Modificación contractual suscrito
- Oficio DINFRA E-2022-025830 de fecha 8 de agosto de 2022
- Copia de documento CONPES 4082 de abril de 2022
- Oficio de interventoría CIER-ADM-0024-22 del 05 de septiembre de 2022
- Oficio DINFRA E-2022-014144 del 16 de junio de 2022

Atentamente,




FIRMA

ARQ. MARÍA CONSTANZA MEJÍA CONTRERAS

Copia: N.A

Ruta: \\192.168.70.23\proyectos_inversion\005 TÉCNICO\XXX_NUEVO EPMSC_RIOHACHA\2022\1. Obra\Modificaciones contractuales\EDITABLES\TRASLADO DE RECURSOS\Memo solicitud prorroga sustitucion de recursos sep 2022 .docx

Ubicación archivo fisico: Carpeta contrato 276/20

PROYECTO	DIEGO OTONIEL MARTINEZ ALVAREZ CONTRATISTA	9/7/2022 4:52:25 PM	
REVISO	LILIANA RIVERA ORJUELA CONTRATISTA	9/7/2022 4:56:02 PM	
FIRMO	MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS SUBDIRECTOR	9/7/2022 5:02:28 PM	
FIRMO	MARIA CONSTANZA MEJIA CONTRERAS SUBDIRECTOR	9/7/2022 5:09:32 PM	