Barranquilla, 12 Septiembre 2022

SRES (AS)

PROYECTO ACADEMIA CISCO SENA BARRANQUILLA
Barranquillla-
COLOMBIA

La presente es para dar contexto de la situación actual de los tiempos de entrega del proyecto de ACADEMIA SENA. Desde la pandemia del COVID muchos procesos logísticos y de producción se vieron afectados por la escases de suministros en las materias primas, llevando a retrasos en fabricación y en procesos logísticos de los puertos. Antes de pandemia en nuestras principales marcas como Cisco, Lenovo, Fortinet, HP; se lograban tiempos de entrega de 30 días y en el peor de los casos 60 días. Posterior a esto tenemos situaciones en las que inclusive tenemos en los sistemas de los fabricantes, tiempos de 300 días para entregarnos en las bodegas de Miami.

Durante el proceso de Preventa del proyecto se define un tiempo de entrega de 15 a 30 días calendario, pero estos tiempos ha surtido muchos cambios, desde tiempos de 21 días en Miami a tiempos de 180 días. Al enviar la última oferta los tiempos en el sistema de Cisco se veían muy bien, pero al momento realizar la compra formal una vez se concreta la venta con ustedes, el sistema nos indica 180 dias.

Se procede a solicitar a Cisco una mejora en los tiempos debido a la importancia del proyecto, lo que nos permite tenerlos en Colombia entes de los tiempos otorgados por cisco.

Formalmente solicito sea ampliada la fecha de entrega definida en el contrato mediante otro si, entendemos que esto implica una modificación en las pólizas, la cual Netmask realizará sin ningún problema. Se solicita ampliar el tiempo de entrega a 90 días.

Por último es muy importante aclarar que en el proceso en el que estamos participando los equipos tendrán un menor tiempo de entrega, debido a que logramos que Cisco nos pusiera los equipos completos en Colombia en menos tiempo de lo puesto inicialmente.

Cordialmente,

Sebastián Castrillón Ospina.
NETMASK S.A.S
Cell Phone: (57) 300 674000
Medellín – Colombia