CPE No. 15-9-2022-007119 - SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO

grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Mié 14/09/2022 9:36 AM

Para: Miyer Alexander Garzon Rincon <mgarzonr@sena.edu.co>

CC: Miyer Alexander Garzon Rincon <mgarzonr@sena.edu.co>;CentroDesarrolloAgropecuario <cedeagro@sena.edu.co>;Ivan Mauricio Rojas Ruiz <imrojasr@sena.edu.co>;Sonia Marina Saavedra Caceres <ssaavedra@sena.edu.co>;Alejandro Aguirre Camacho <aaguirrec@sena.edu.co>;Marinela Holguin Martinez <mholguinm@sena.edu.co>;Gloria Ines Cardenas Rodriguez <gicardenas@sena.edu.co>;Hector Orlando Fonseca Pacheco <hfonsecap@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (836 KB)

C.E.(FRM) - 15-9-2022-007119-(15)-1591103 + MIYER ALEXANDER GARZON RINCON SO.tif; C.I.(FRM)-9-2022-007119-(15)-1591103-+ MIYER ALEXANDER GARZON RINCON--SOLICIT.html;

Apreciado(a) * MIYER ALEXANDER GARZON RINCON
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2022-007119	2022-02-370005	14/09/2022 9:35:36 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO

Buenas tardes.

Agradecemos radicar C.I.

PARA: Miyer Alexander Garzón Rincón
Profesional G01
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
mgarzonr@sena.edu.co

DE: Subdirector (E)
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
CEDEAGRO Regional Boyacá

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO

Apreciado Miyer,

Me permito autorizar modificación en la plataforma Secop II del contrato de presentación de servicios No CO1.PCCNTR.3356396, celebrado con Wilson Javier Ochoa Hernández y Cedido a Carlos Arturo Rodríguez Caro, teniendo en cuenta los siguientes datos.

- valor inicial contrato $24.797.500
- Valor contrato a ejecutar por el cesionario $14.115.500
- Valor ejecutado por el cedente $ 10.682.000
- Valor adicionado $6.231.167
- Valor total contrato $31.028.667

El contrato dio inicio el 1 de febrero y fue cedido el 25 de abril, posteriormente se le realizó adición y prórroga, con fecha de inicio de adición el 16 de agosto y finalización el 4 de octubre. Se solicita modificación toda vez se ve reflejado que no quedo establecido el valor real del contrato en la plataforma Secop II, dado que en el momento de registrar la cesión se descontó al valor total del contrato el valor ejecutado por el cedente, motivo por el cual al contratista no le fue posible cargar las cuentas correspondientes del mes de agosto.

Agradezco su valiosa colaboración

Cordial saludo,

Anexo:

Sonia Marina Saavedra Cáceres
Profesional G3
Grupo de Apoyo Administrativo
Ssaavedra@sena.edu.co

Luis Alejandro Aguirre Camacho
Coordinador Académico programas especiales
CEDEAGRO Regional Boyacá
aaguirrec@sena.edu.co

Marinela Holguín Martínez
Dinamizadora Rural de Centro
Programa SER
mholguinm@sena.edu.co

Proyecto: Gloria Inés Cardenas Rodriguez
Cargo: Apoyo Administrativo Coordinación Académica

Revisó: Luis Alejandro Aguirre Camacho
Cardo: Coordinador Académico

Atentamente,

SENA
Grupo Administración de Documentos
Direccion General
Servicioalciudadano@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente