INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

FECHA 31/03/2022 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.368.476.965,00 **MES** marzo de 2022

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO No : 974 - 2021 (Indique número y año)

OBJETO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 205.918.749.263,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 205.918.749.263,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GGP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 14 de Enero de 2022		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
					EXPLANACIONES				$ -		$ -		-		$ -
1	1	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	128,00	$ 1.116.722	$ 142.940.416	24,00	$ 26.801.328,00		-	-	$ -
2	1	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	757,00	$ 110.694	$ 83.795.358	190,00	$ 21.031.860,00		-	-	$ -
3	1	E	201.13		Remoción de alcantarillas	m	514,00	$ 66.811	$ 34.340.854	152,00	$ 10.155.272,00		-	-	$ -
4	1	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	1.122.550,00	$ 12.000	$ 13.470.600.000	697.765,00	$ 8.373.180.000,00	7.475,00	89.700.000,00	55.329,00	$ 663.948.000,00
5	1	E	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	146.250,00	$ 10.000	$ 1.462.500.000	80.000,00	$ 800.000.000,00	1.294,00	12.940.000,00	13.839,00	$ 138.390.000,00
6	1	E	220.1		Terraplenes	m3	1.268.800,00	$ 14.500	$ 18.397.600.000	0,00	$ -		-	-	$ -
					BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				$ -		$ -		-		$ -
7	2	SB	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	390.000,00	$ 1.059	$ 413.010.000	1.024.000,00	$ 1.084.416.000,00		-	296.000,00	$ 313.464.000,00
8	2	SB	350-13		Suelo cemento clase SC-D Gradacion tipo A (No incluye suministro del cemento)	m3	307.125,00	$ 60.000	$ 18.427.500.000	0,00	$ -		-	-	$ -
9	2	SB	350-13		Cemento hidraulico para suelo cemento	kg	24.570.000,00	$ 903	$ 22.186.710.000	0,00	$ -		-	-	$ -
					PAVIMENTOS ASFALTICOS				$ -		$ -		-		$ -
10	8	P	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 0	m2	518.500,00	$ 2.922	$ 1.515.057.000	223.200,00	$ 652.190.400,00	1.020,0000	2.980.440,00	1.020,00	$ 2.980.440,00
11	8	P	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	552.500,00	$ 1.853	$ 1.023.782.500	223.200,00	$ 413.589.600,00		-	-	$ -
12	8	P		440.3P	Mezcla densa en frío tipo MDF-19	m3	8.800,00	$ 650.000	$ 5.720.000.000	0,00	$ -		-	-	$ -
13	8	P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	45.900,00	$ 1.087.727	$ 49.926.669.300	38.775,00	$ 42.176.614.425,00	61,2000	66.568.892,40	61,20	$ 66.568.892,40
					ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJES				$ -		$ -		-		$ -
14	6	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	38.777,00	$ 22.899	$ 887.954.523	12.850,00	$ 294.252.150,00		-	-	$ -
15	6	OA	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	15.511,00	$ 51.716	$ 802.166.876	8.250,00	$ 426.657.000,00		-	-	$ -
16	6	OA	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	8.802,00	$ 864.775	$ 7.611.749.550	3.525,00	$ 3.048.331.875,00		-	-	$ -
17	6	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5.282,00	$ 764.935	$ 4.040.386.670	2.520,00	$ 1.927.636.200,00		-	-	$ -
18	6	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	153,00	$ 620.504	$ 94.937.112	144,00	$ 89.352.576,00		-	-	$ -
19	6	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	24,00	$ 520.030	$ 12.480.720	1.250,00	$ 650.037.500,00		-	-	$ -
20	4	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.282.133,00	$ 5.644	$ 7.236.358.652	404.099,00	$ 2.280.734.756,00		-	-	$ -
21	6	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2.040,00	$ 767.137	$ 1.564.959.480	1.800,00	$ 1.380.846.600,00		-	-	$ -
					SEÑALIZACIÓN, CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL				$ -		$ -		-		$ -
22	8	SCT		1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	206.678,00	$ 1.794	$ 370.780.332	96.135,00	$ 172.466.190,00		-	-	$ -
23	8	SCT		2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	612,00	$ 22.076	$ 13.510.512	640,00	$ 14.128.640,00		-	-	$ -
24	8	SCT		4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	16.400,00	$ 8.346	$ 136.874.400	7.200,00	$ 60.091.200,00		-	-	$ -
25	4	SCT		5P.	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	6,00	$ 403.237	$ 2.419.422	320,00	$ 129.035.840,00		-	-	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

FECHA 31/03/2022 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.368.476.965,00 **MES** marzo de 2022

ACTA FINAL SI [ ] NO [x]

CONTRATO No : 974 - 2021 (Indique número y año)

OBJETO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta)
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 205.918.749.263,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 205.918.749.263,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GGP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 14 de Enero de 2022		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
26	4	SCT		6P.	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	503,00	$ 510.228	$ 256.644.684	320,00	$ 163.272.960,00		-	-	$ -
27	4	SCT	720-13		Poste referencia	u	59,00	$ 262.345	$ 15.478.355	24,00	$ 6.296.280,00		-	-	$ -
28	4	SCT	730-13		Defensa metalica	m	2.290,00	$ 230.532	$ 527.918.280	2.400,00	$ 553.276.800,00		-	-	$ -
29	4	SCT	730-13		Sección final	u	12,00	$ 103.189	$ 1.238.268	48,00	$ 4.953.072,00		-	-	$ -
30	8	SCT	740-13		Captafaros	u	116,00	$ 22.031	$ 2.555.596	1.200,00	$ 26.437.200,00		-	-	$ -
					OBRAS VARIAS				$ -		$ -		-		$ -
31	6	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	199.976,00	$ 18.835	$ 3.766.547.960	144.000,00	$ 2.712.240.000,00		-	-	$ -
					TRANSPORTES				$ -		$ -		-		
32	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	19.793.280,00	1.101,00	$ 21.792.401.280	2.618.999	$ 2.883.517.899,00	13.260,0000	14.599.260,00	13.260,00	$ 14.599.260,00
					ÍTEM NO PREVISTOS				$ -		$ -		-		
33	2	SB		NP-01	Mejoramiento de subrasante con adicion de material importado mina Murujuy	m3		432.122,00	$ -	7.102	$ 3.068.930.444,00		-	7.102,00	$ 3.068.930.444,00
34	2	SB		NP-02	Estabilización de la Subrasante y terraplen con Cal Viva, (No incluye suministro de Cal, no incluye material, no incluye transporte).	m3		40.091,00	$ -	708.329	$ 28.397.617.939,00	10.322,00	413.819.302,00	45.417,00	$ 1.820.812.947,00
35	2	SB		NP-03	Suministro de Cal Viva	Kg		1.578,00	$ -	25.037.577	$ 39.509.296.506,00	653.545,00	1.031.294.010,00	2.442.689,00	$ 3.854.563.242,00
36	8	P		NP-04	Geobag	Und		174.316,00	$ -	1.000	$ 174.316.000,00	100,00	17.431.600,00	100,00	$ 17.431.600,00
37	8	P		NP-05	Geotextil TR 3000	m2		11.944,00	$ -	6.000	$ 71.664.000,00	1.166,00	13.926.704,00	5.976,00	$ 71.377.344,00
38	6	OA		NP-06	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m		26.085,00	$ -	59.380	$ 1.548.927.300,00		-	-	$ -
39	8	P		NP-07	Geotextil NT 2500	m2		10.185,00	$ -	225.644	$ 2.298.184.140,00		-	-	$ -
40	2	SB		NP-08	Base granular clase B	m3		472.651,00	$ -	76.452	$ 36.135.114.252,00	3.587,00	1.695.399.137,00	4.579,00	$ 2.164.268.929,00
41	3	T		NP-09	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	m3-E		1.357,00	$ -	262.634	$ 356.394.338,00		-	-	$ -
Ajuste al peso											$ (120.442)				
					SUBTOTAL BASICO DE OBRAS				**$ 181.941.868.100**		**$ 181.941.868.100,00**		**$ 3.358.659.345,00**		**$ 12.197.335.098,00**
					* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				$ 19.594.332.948		$ 19.594.332.948,00				**$ 84.306.681,00**
					* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA				$ 800.000.000		$ 800.000.000,00				
					* VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES				$ 202.336.201.048		$ 202.336.201.048,00		**$ 3.358.659.345,00**		**$ 12.281.641.779,00**
					VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)				$ 591.444.280		$ 591.444.280,00		**$ 9.817.620,00**		**$ 35.900.186,00**
					* **SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)**				**$ 202.927.645.328**		**$ 202.927.645.328,00**		**$ 3.368.476.965,00**		**$ 12.317.541.965,00**
					* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ 510.000.000		$ 510.000.000,00				$ 362.610.000,00
					IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ 96.900.000		$ 96.900.000,00		$ -		$ 68.895.900,00
					TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				**$ 606.900.000**		**$ 606.900.000,00**		$ -		$ 431.505.900,00
					* **GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)**				**$ 2.183.028.235**		**$ 2.183.028.235,00**				
					* **PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)**				**$ 201.175.700**		**$ 201.175.700,00**				
					* **VALOR TOTAL**				**$ 205.918.749.263**		**$ 205.918.749.263**		**$ 3.368.476.965,00**		**$ 12.749.047.865,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA 31/03/2022 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.368.476.965,00 **MES** marzo de 2022

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO No : 974 - 2021 (Indique número y año)

OBJETO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA – VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA Ruta 4010 - Puente Arimena - Viento (Dpto Meta)
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 205.918.749.263,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 205.918.749.263,00

AIU 30 %

Utilidad 2 %

Valor anticipo otrogado

Valor amortizado presente acta

Valor amortizado acumulado

Registro Presupuestal N° 137322 de Enero 28 de 2022

Saldo del registro **$ 1.515.908.481,60**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3.358.659.345,00	$ 9.817.620,00	$ 3.368.476.965,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -		$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -		$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ -	$ -	$ -
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$ -		$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGIRUDAD (PREACTA)	$ -		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 3.358.659.345,00	$ 9.817.620,00	$ 3.368.476.965,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: **TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 102.640.000,00	$ 802.338.000,00
SB	$ 3.140.512.449,00	$ 11.222.039.562,00
B		
P	$ 100.907.636,00	$ 158.358.276,00
OA		
SCT		
OV		
T	$ 14.599.260,00	$ 14.599.260,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 102.640.000,00	$ 802.338.000,00
2 Sub-bases y bases	$ 3.140.512.449,00	$ 11.222.039.562,00
3 Transporte de materiales	$ 14.599.260,00	$ 14.599.260,00
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 100.907.636,00	$ 158.358.276,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3.368.476.965,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula No.: 76202-134512

Firma
EFRAÍN DE JESÚS PINEDA BUELVAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula No. 05202 - 37791 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial