INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1 de 3
PÁGINA	1

FECHA 30/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 113.384.908,00 **MES** JUNIO DE 2022

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2254-2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUERTO GAITAN – PUENTE ARIMENA – VIENTO -SANTA CECILIA - JURIEPE - PUERTO CARREÑO (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" Y VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0", MODULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO GPS INFRAESTRUCTURA - RUTA 4009 (PUERTO GAITÁN - PUENTE ARIMENA -RUTA 4015 (JURIEPE-PUERTO CARREÑO) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1065-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC

PLAZO INICIAL: 101 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 101 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/03/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 233.526.917.828,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 233.526.917.828,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				TRAMO 1: PUERTO GAITAN-PUENTE ARIMENA										
				EXPLANACIONES										
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	135,00	$ 1.093.430	$ 147.613.050		$ -		$ -		$ -
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	512,00	$ 107.841	$ 55.214.592		$ -		$ -		$ -
3	1	201.13		Remoción de alcantarillas	m	514,00	$ 65.212	$ 33.518.968		$ -		$ -		$ -
4	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	1.069.500,00	$ 12.045	$ 12.882.127.500		$ -		$ -		$ -
5	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	139.500,00	$ 10.321	$ 1.439.779.500		$ -		$ -		$ -
6	1	220.1		Terraplenes	m3	1.209.000,00	$ 12.723	$ 15.382.107.000		$ -		$ -		$ -
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										
7	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	350.000,00	$ 894	$ 312.900.000		$ -		$ -		$ -
8	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	77.190,00	$ 290.000	$ 22.385.100.000		$ -		$ -		$ -
9	2	330-13		Base granular clase A	m3	62.250,00	$ 307.271	$ 19.127.619.750		$ -		$ -		$ -
10	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	4.200,00	$ 319.741	$ 1.342.912.200		$ -		$ -		$ -
11	2	350-13		Suelo cemento clase SC-D Gradacion tipo A (No incluye suministro del cemento)	m3	270.320,00	$ 63.953	$ 17.287.774.960		$ -		$ -		$ -
12	2	350-13		Cemento hidraulico para suelo cemento	kg	21.625.600,00	$ 721	$ 15.592.057.600		$ -		$ -		$ -
				PAVIMENTOS ASFALTICOS										
13	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	527.000,00	$ 2.829	$ 1.490.883.000		$ -		$ -		$ -
14	8	421-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	527.000,00	$ 1.792	$ 944.384.000		$ -		$ -		$ -
15	8			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	45.260,00	$ 1.001.981	$ 45.349.660.060		$ -		$ -		$ -
16	8			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.360,00	$ 1.049.348	$ 3.525.809.280		$ -		$ -		$ -
17	8			Fresado de pavimento asfaltico	m3	2.100,00	$ 67.657	$ 142.079.700		$ -		$ -		$ -
18	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	4.200,00	$ 70.891	$ 297.742.200		$ -		$ -		$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
19	6	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	18.902,00	$ 22.659	$ 428.300.418		$ -		$ -		$ -
20	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	8.118,00	$ 40.698	$ 330.386.364		$ -		$ -		$ -
21	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	3.206,00	$ 800.000	$ 2.564.800.000		$ -		$ -		$ -
22	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	5.282,00	$ 702.000	$ 3.707.964.000		$ -		$ -		$ -
23	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	109,00	$ 580.000	$ 63.220.000		$ -		$ -		$ -
24	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.018.560,00	$ 6.586	$ 6.708.236.160		$ -		$ -		$ -
25	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.250,00	$ 744.008	$ 930.010.000		$ -		$ -		$ -
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										
26	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	186.000,00	$ 1.740	$ 323.640.000		$ -		$ -		$ -
27	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	403,00	$ 21.410	$ 8.628.230		$ -		$ -		$ -
28	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	15.200,00	$ 8.094	$ 123.028.800		$ -		$ -		$ -
29	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	8,00	$ 389.585	$ 3.116.680		$ -		$ -		$ -
30	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	486,00	$ 493.350	$ 239.768.100		$ -		$ -		$ -
31	4	720-13		Poste referencia	u	38,00	$ 252.442	$ 9.592.796		$ -		$ -		$ -
32	4	730-13		Defensa metalica	m	1.895,00	$ 223.581	$ 423.685.995		$ -		$ -		$ -
33	4	730-13		Sección final	u	10,00	$ 100.078	$ 1.000.780		$ -		$ -		$ -
34	8	740-13		Captafaros	u	98,00	$ 21.367	$ 2.093.966		$ -		$ -		$ -
				OBRAS VARIAS										
35	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	186.000,00	$ 17.500	$ 3.255.000.000		$ -		$ -		$ -
				TRANSPORTES										
36	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	29.862.300,00	$ 1.150	$ 34.341.645.000		$ -		$ -		$ -

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 113.384.908,00 **MES** JUNIO DE 2022

ACTA FINAL ☐

				TRAMO 2: JURIEPE-PUERTO CAREÑO										
				EXPLANACIONES										
37	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	93,00	$ 1.140.030	$ 106.022.790		$ -		$ -		$ -
38	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	843,00	$ 110.015	$ 92.742.645		$ -		$ -		$ -
39	1	201.13		Remoción de alcantarillas	m	286,00	$ 67.076	$ 19.183.736		$ -		$ -		$ -
40	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	880.000,00	$ 12.045	$ 10.599.600.000		$ -		$ -		$ -
41	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	80.000,00	$ 10.321	$ 825.680.000		$ -		$ -		$ -
42	1	220.1		Terraplenes	m3	960.000,00	$ 14.457	$ 13.878.720.000		$ -		$ -		$ -
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										
43	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	576.000,00	$ 1.027	$ 591.552.000		$ -	110.404,00	$ 113.384.908	240.404,00	$ 246.894.908
44	2	350-13		Suelo cemento clase SC-D Gradacion tipo A (No incluye suministro del cemento)	m3	320.000,00	$ 76.510	$ 24.483.200.000		$ -		$ -		$ -
45	2	350-13		Cemento hidraulico para suelo cemento	kg	25.600.000,00	$ 939	$ 24.038.400.000		$ -		$ -		$ -
				PAVIMENTOS ASFALTICOS										
46	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	680.000,00	$ 2.834	$ 1.927.120.000		$ -		$ -		$ -
47	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	680.000,00	$ 1.797	$ 1.221.960.000		$ -		$ -		$ -
48	8			Mezcla densa en frío tipo MDF-19	m3	672,00	$ 1.533.332	$ 1.030.399.104		$ -		$ -		$ -
49	8			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	33.600,00	$ 1.919.300	$ 64.488.480.000		$ -		$ -		$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
50	6	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	13.840,00	$ 24.678	$ 341.543.520		$ -		$ -		$ -
51	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11.072,00	$ 65.217	$ 722.082.624		$ -		$ -		$ -
52	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	6.781,00	$ 1.007.255	$ 6.830.196.155		$ -		$ -		$ -
53	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	2.034,00	$ 882.975	$ 1.795.971.150		$ -		$ -		$ -
54	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	387,00	$ 736.595	$ 285.062.265		$ -		$ -		$ -
55	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	401,00	$ 592.284	$ 237.505.884		$ -		$ -		$ -
56	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.340.242,00	$ 6.992	$ 9.370.972.064		$ -		$ -		$ -
57	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2.304,00	$ 807.048	$ 1.859.438.592		$ -		$ -		$ -
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										
58	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	480.000,00	$ 1.740	$ 835.200.000		$ -		$ -		$ -
59	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	396,00	$ 21.410	$ 8.478.360		$ -		$ -		$ -
60	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	10.727,00	$ 8.094	$ 86.824.338		$ -		$ -		$ -
61	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (75 cm *75 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	20,00	$ 396.146	$ 7.922.920		$ -		$ -		$ -
62	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	428,00	$ 499.911	$ 213.961.908		$ -		$ -		$ -
63	4	720-13		Poste de referencia	u	48,00	$ 261.190	$ 12.537.120		$ -		$ -		$ -
64	4	730-13		Defensa metalica	m	17.932,00	$ 223.581	$ 4.009.254.492		$ -		$ -		$ -
65	4	730-13		Sección final	u	84,00	$ 100.078	$ 8.406.552		$ -		$ -		$ -
66	8	740-13		Captafaros	u	2.242,00	$ 21.367	$ 47.904.814		$ -		$ -		$ -
				OBRAS VARIAS										
67	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	250.599,00	$ 17.500	$ 4.385.482.500		$ -		$ -		$ -
				TRANSPORTES										
68	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	10.649.600,00	$ 1.275	$ 13.578.240.000		$ -		$ -		$ -
				ÍTEM NO PREVISTOS										
								$ -		$ -		$ -		$ -

	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	**$ 399.143.446.182**	**$ -**	**$ 113.384.908,00**	**$ 246.894.908,00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 42.455.713.708	$ -	$ -	$ -
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 600.000.000	$ -	$ -	$ -
*	VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 442.199.159.890	$ -	$ 113.384.908,00	$ 246.894.908,00
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1.938.873.240	$ -	$ 497.149,00	$ 1.082.539,00
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 444.138.033.130**	**$ -**	**$ 113.882.057,00**	**$ 247.977.447,00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2.370.000.000	$ -	$ -	$ -
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 450.300.000	$ -	$ -	$ -
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$ 2.820.300.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
*	**GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)**	**$ 7.367.424.449**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
*	**PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)**	**$ 450.164.211**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
*	**VALOR TOTAL**	**$ 454.775.921.790**	**$ -**	**$ 113.882.057,00**	**$ 247.977.447,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	3 de 3 1
		PÁGINA	

FECHA 30/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 113.384.908,00 **MES** JUNIO DE 2022

ACTA FINAL ☐

AIU 30 %
Utilidad 3 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 113.384.908,00	$ 497.149,00	$ 113.882.057
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O	$ -	$ -	$ -
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye	$ -	$ -	$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGIRUDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 113.384.908,00	$ 497.149,00	$ 113.882.057

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	$ -
SB	$ 113.384.908	$ 246.894.908
B	$ -	$ -
P	$ -	$ -
OA	$ -	$ -
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T	$ -	$ -
TOTAL	$ 113.384.908	$ 246.894.908

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ -	$ -
2 Sub-bases y bases	$ 113.384.908	$ 246.894.908
3 Transporte de materiales	$ -	$ -
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	$ -
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ -	$ -
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ -
TOTAL	$ 113.384.908	$ 246.894.908

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 113.882.057 **VALOR EN LETRAS:** CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: JORGE MARIO SOTO OSPINA
DIRECTOR
CONSORCIO GPS INFRAESTRUCTURA
Matrícula Profesional No.: 2520256134 CND

Firma:
Nombre: EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202 - 37791 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.