Carepa, 14 de septiembre de 2022

Doctora
MÓNICA ESCOBAR MANCO
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente
Carepa- Antioquia

Asunto: Informe de ejecución del contrato MC-028-2022.

Cordial Saludo,

En el marco del contrato enunciado, me permito remitirle informe de ejecución N. 02 del contrato relacionado cuyo objeto es: Suministro de elementos, materiales y apoyo logístico necesarios para garantizar la prevención de los riesgos y la atención de emergencias en el Municipio de Carepa - Antioquia durante la vigencia del 2022.

En espera de sus observaciones e indicaciones,

Jorge Mario López Londoño
Representante Legal
Soluciones JOMAR



Ilustración 1. Entrega de mercados a familias afectadas por el invierno.

INFORME 002 DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SA 028-2022

SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y APOYO LOGÍSTICO NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA DEL 2022.

CONTRATISTA: Soluciones con Visión JOMAR SAS
CONTRATANTE: Alcaldía de Carepa
14 de septiembre de 2022

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SA 028-2022

Objeto del Contrato	Suministro de elementos, materiales y apoyo logístico necesarios para garantizar la prevención de los riesgos y la atención de emergencias en el Municipio de Carepa - Antioquia durante la vigencia del 2022.
Valor Inicial del Contrato	Treinta y Dos Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Setenta Pesos M/L. ($32.583.870)
Supervisor	Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente.
Plazo	Cuatro meses o hasta que se agote la disponibilidad presupuestal.
Acta de Inicio	05 de agosto de 2022.
Reporte Parcial	Atención a comunidad afectada por eventos asociados a la ola invernal.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1. SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Atendiendo las afectaciones reportadas por la comunidad a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente por efectos de deslizamientos ocasionados por la época invernal en el área urbana y rural, se hizo entrega de los siguientes materiales de construcción para el periodo reportado (Ver anexo 01).

Bien o Servicio	Descripción	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor Total
Suministro de materiales construcción	Láminas de Zinc 3m	Und	110	51.621,57	5.678.372,70
Suministro de materiales construcción	Clavos de acero 4″	Caja	15	7.920,00	118.800,00
Suministro de materiales construcción	Ladrillo Amarillo x 10″	Und	60	1.782,00	106.920,00
Suministro de materiales construcción	Bloque Vibrado x 10″	Und	30	1.683,00	50.490,00
Total Materiales Construcción					**$5.954.582,70**



Ilustración 2. Entrega de algunos materiales de construcción.

Anexo 1

Entrega de Materiales de Construcción

(604) 8157336
(310) 6039222
solucionesjomar@gmail.com
Carrera 76 N. 81-05 Oficina 301
Carepa - Antioquia

	MUNICIPIO DE CAREPA	Código: F-PM-AS-23
	PROCESO: Gestión para el Apoyo Social	Versión: 2
	Control de Entrega de Apoyo Social	Fecha: Sep. 09/2020

Dependencia: Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente

Responsable: Mónica Alexandra Escobar Manco

Proyecto: Gestion del Riesgo.

Fecha: 7 de September de 2022.

Descripción del Apoyo: Entrega materiales de construcción (zinc, claros, ladrillos, bloques).

No.	Nombres y Apellidos	Identificación	Descripción	Cantidad	Teléfono	Firma Beneficiario
1	Juan A. Perez R.	1.190.021	Tejas Zinc.	5.		
2	Magnolia Usuga	1.040.352.568	Tejas Zinc.	12.	3107327343	Magnolia Usuga
3	11	11	Claros Acero	2	11	Magnolia Usuga
4	11	11.	Bloque Vibrado	10.	11	Magnolia Usuga
5	Harol A. Bermudez.	4851879	Tejas Zinc.	8.	3225936038	Harold Bermudez
6	11 11	11	Claro Acero	1.	11	Harold Bermudez
7	11 11	11	Ladrillo	20	11	Harold Bermudez
8	Nerlys Hernandez	22144318	ladrillos.	40	3134967324	nerlis Hernandez
9	Meferson Mena.	71.256.787	Tejas Zinc.	14.	3217280135	Jeferson Mena
10			Claros Acero	2.	11	Jeferson Mena
11	Dany M Romaña	1076320044	Tejas Zinc.	8	3214558200	Danny R
12			Claros Acero.	1.	11	Danny R
13	Jimmy Asprilla	71.256451.	Tejas Zinc.	8	3167041190	Jimy Asprilla
14			claros Acero	1	11	Jimy Asprilla
15			Blaques.	5	111	Jimy Asprilla

Marcela Restrepo

Responsable de la entrega

Firma

MUNICIPIO DE CAREPA	Código: F-PM-AS-23
PROCESO: Gestión para el Apoyo Social	Versión: 2
Control de Entrega de Apoyo Social	Fecha: Sep. 09/2020

Dependencia: Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente

Responsable: Mónica Alexandra Escobar Manco

Proyecto: Gestion de Riesgo.

Fecha: 7 Septrembre 2022

Descripción del Apoyo: Entrega materiales de construccion (Zinc, clavos, ladrillos, bloques)

No.	Nombres y Apellidos	Identificación	Descripción	Cantidad	Teléfono	Firma Beneficiario
1	Luz Carrajal.	43148639.	Bloque Vibrado	12.	3146101316	Luz Eneida
2	Ana R Arriola	30662.68	Tejas Zinc.	8	3244518230	Ana Raquel
3			Clavos Acero.	1	11	Ana Raquel
4	Viviana A. Gomez	1130669248	Tejas Zinc.	8	3113411600	
5			Clavos Acero.	1	11	
6	ERIKA J. Urrego	1001669564	Tejas Zinc.	4	3144865585	Erika urrego
7			Clavos Acero.	1	11	ERIKA urrego
8			Bloque Vibrado	0	11	ERIKA urrego
9	Wilson Urrego.	1040367943	Tejas Zinc.	6	3235222088	WILSON urrego
10			Clavos Acero	1	11	WILSON urrego
11			Bloques Vibrado	3	11	WILSON urrego
12	Yesenia Perea M.	43147002	Tejas Zinc.	15	3106469097	yesenia Perea M
13			Clavos Acero.	2.	11	yesenia Perea M
14	Jose Salazar	71982975	Tejas Zinc.	14.	3147057820	Jose S
15			Clavos Acero.	2	11	Jose S

Marcela Restrepo

Responsable de la entrega

Firma