# ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1
## CONTRATO DE OBRA Nº SA-025-MC-2022

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA** | **Nº SA-025-MC-2022** |
| **CONTRATANTE:** | **MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE** |
| **CONTRATISTA:** | **NORBEY CORREAL VARGAS** |
| **OBJETO:** | **IMPLEMENTACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN EN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO** |
| **VALOR:** | **$ 81'338465.00** |
| **PLAZO INICIAL:** | **UN (1) MES** |

En Sincelejo**,** el suscrito Ingeniero Civil **ERBERT ROSA MERCADO** Secretario de Infraestructura, en representación del Municipio de Sincelejo actuando como Supervisor del contrato, y por otra parte el Ingeniero Civil, **NORBEY COREAL VARGAS** con cedula de ciudadanía No. 12´266.703 de Pitalito Huila, en representación propia, quien se denominará como **Contratista** se reunieron en el despacho del primero para formalizar el presente **Acta de Paralización de obras** relacionada con el contrato de obra **N° SA-025-MC-2022** de objeto: "**IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION EN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO**", de acuerdo a lo establecido en el **CONTRATO DE OBRA Nº SA-025-MC-2022,** de fecha **Julio 27 de 2022,** la presente **ACTA DE PARALIZACION DE OBRAS,** se da teniendo en cuenta.

- Que se ha evaluado por parte de la Supervisión que en la malla vial de la ciudad existen otros puntos críticos ya identificados, los cuales urgen ser intervenidos para su mantenimiento.

- Para la realización de estos nuevos mantenimientos viales, se requiere determinar las mayores cantidades de ítems contractuales, el presupuesto necesario y el plazo para su ejecución.

- El plazo de ejecución se encuentra próximo a vencer, y es insuficiente para lograr los trámites administrativos necesarios para adicionar plazo y dinero al contrato.

- En común acuerdo entre las partes aceptan ampliar las cantidades y el plazo de la ejecución de las obras del presente contrato.

- En consideración a lo anterior se hace necesario suspender el contrato estatal de obra N° SA-025-MC-2022, hasta tanto se legalice el ajuste para las obras adicionales.

**ACUERDAN**

**PRIMERO.** Suspender el Contrato Estatal de Obra No SA-025-MC-2022, en lo relativo a las actividades de construcción, hasta tanto se legalice el ajuste para las obras adicionales.

**SEGUNDO.** Las labores de vigilancia de materiales, herramientas y suministros en sitio, así como de las instalaciones seguirán a cargo del Contratista de Obras en el periodo de suspensión aquí acordado.

**TERCERO.** COMUNICACIÓN A LA ASEGURADORA. El Contratista de Obra notificará a la aseguradora que expidió la Garantía única y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual para garantizar el cumplimiento del Contrato

Estatal de Obra No SA-025-MC-2022, la suspensión contenida en este documento, y presentará copia de la notificación al Municipio de Sincelejo.

**CUARTO:** Que la entidad procede a realizar la presente suspensión del contrato a través del módulo de modificaciones toda vez que la plataforma Secop II, no permite realizarlo de forma separada, por tanto, es necesario redistribuir los flujos iniciales establecidos para las modificaciones de los contratos, toda vez que las actas de suspensión son netamente documentos de ejecución.

La presente suspensión hace parte integral del Contrato Estatal de Obra No. SA-025-MC-2022 y se perfecciona con el acuerdo de las partes contenido en el escrito Y sus respectivas aprobaciones en la plataforma SECOP II.