	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN CONTRATO DE OBRA	CODIGO	MASPRSO-MN-IN1-7-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	30	11	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO:** DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

PREACTA N° 6 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO								
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**				**NO LICENCIADO - PAGA**	**X**
				(Día)	(Mes)	(Año)		

CONTRATISTA	CONSORCIO DSC	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	**OBJETO**	"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 4"
N° CONTRATO	976-2021	**N° CONTRATO**	1000-2021
FECHA DE INICIO	29/06/2021	**FECHA DE INICIO**	29/06/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	31/08/2030	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/08/2030

Vr. Inicial Contrato Obra	$	179.689.019.569,00
Vr. Adicional No.	$	-
Vr. Adicional No.	$	-
Vr. Adicional No.	$	-
Vr. Total	$	179.689.019.569,00

AIU %:		30%
U %:		5%

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	VALOR PENDIENTE POR CONCRETAR	
Vr. Adicional Provisión	$	-
Vr. Adicional Provisión	$	-
Vr. Adicional Provisión	$	-
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$	-
Vr. Provisión Sostenibilidad	$	-
Vr. Provisión Sostenibilidad por	$	-

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$	21.999.237.400,00
Vr. Adicional N°	$	-
Vr. Adicional N°	$	-
Vr. Adicional N°	$	-
Vr. Total	$	21.999.237.400,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° __2___ Fecha _____

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
	NA															

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			EJECUTADO EN EL MES							
						VALOR BÁSICO SIN IVA				TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
	NA											

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
	NA									

VR PREACTA REEMBOLSO DE GASTOS	$	-
VR. BASICO GESTIÓN	$	-
VR. TOTAL BÁSICO PREACTA	$	-
IVA	$	-
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOSTENIBLIDAD	$	-

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Firma
Nombre: JUAN DAVID GOMEZ CARRILLO
Especialista Sostenibilidad Consorcio DSC
Mat. Profesional: 662381343555RIS
Contratista

Firma
Nombre: ERIKA JOSET SERRANO PRADA
Especialista Sostenibilidad Consorcio ECOVISION 190
Mat. Profesional: 68238106996STD
Interventoria

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.