FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE1010
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 13/12/2021
Fecha de Vencimiento: 12/01/2022
Moneda / TRM: COP / $0

CONSORCIO DSC
NIT 901476773-6
Sucursal: Sucursal Principal
Cra 86 # 51-66 Of 204 edificio WBC
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3456777
hayden.ramirez@grupolhs.com
Fecha generación: 13/12/2021 15:46:21
Fecha expedición: 13/12/2021 15:46:23

DATOS DE FACTURACION
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
NIT 800215807-2
TRANSVERSAL 45 N° 26 - 60
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 7056000
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

DATOS DE ENTREGA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
TRANSVERSAL 45 N° 26 - 60
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 7056000

CUFE: 94db147de4cba165defe8efc77f655f09e7e653719683011f29cc1b62e162f68198aeca9addaadaf146bc03ff1fcbb82

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	CDO COSTO DIRECTO DE OBRA	1	94	$242,857,790	0	0%	$242,857,790
2	ADMON ADMINISTRACIÓN	1	94	$48,571,558	0	0%	$48,571,558
3	IMV IMPREVISTOS	1	94	$12,142,889.5	0	0%	$12,142,889.50
4	UTL UTILIDAD	1	94	$12,142,889.5	19.00 %	0%	$12,142,889.50

Total cantidad : 4
Total cantidad : 1 ACTA DE OBRA Nª 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. #$24-02-00; 976-2021; ncorredor@invias.gov.co #$

SUBTOTAL	$315,715,127
IVA 19%	$2,307,149
NETO A PAGAR	**$318,022,276**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764015943155 vigencia de 04/08/2021 al 04/08/2022 rango del 1001 al 2000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.