FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEXXXX
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: xxxxxxx
Fecha de Vencimiento: xxxxx
Moneda / TRM: COP / $0

CONSORCIO DSC
NIT 901476773-6
Sucursal: Sucursal Principal
Cra 86 # 51-66 Of 204 edificio WBC
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3456777
hayden.ramirez@grupolhs.com
Fecha generación: 00001 09:51:41
Fecha expedición: 000009:51:43

DATOS DE FACTURACION
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
NIT 800215807-2
TRANSVERSAL 45 N° 26 - 60
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 7056000
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

DATOS DE ENTREGA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
TRANSVERSAL 45 N° 26 - 60
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 7056000

CUFE: 1764280167b856f33b96e175c9c7e7e0efff436f850b61e70bd20e4a4b1a7a71912abcf8715c26de7ec6d6c0f4a43cc6

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	CDO COSTO DIRECTO DE OBRA	1	94	$2.771.571.682.58	0	0%	$2.771.571.682.58
2	UTL UTILIDAD	1	94	$110.862.868.42	19.00 %	0%	$110.862.868.42

Total cantidad : 2
Total cantidad : 1
ACTA PARCIAL DE OBRA N.9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE FEBRERO 2022 AL 28 DE FEBRERO 2022. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓNECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.
#$24-02-00; 976-2021; ncorredor@invias.gov.co #$

SUBTOTAL	$2.882.434.551
IVA 19%	$21.063.945
ANT AMORTIZADO	1.787.109.422
NETO A PAGAR	**$1.116.389.074**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764015943155 vigencia de 04/08/2021 al 04/08/2022 rango del 1001 al 2000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.