JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
NIT:9521002-3 REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
CALLE 97 N. 16 -00 LOCAL 3 EDIF. PALMAS DE BELMONTE
PEREIRA, RISARALDA
Correo: jeting.vias@outlook.com Teléfono: (6) 3455125

Autorización Numeración de Facturación 18764020289721 de 2021.10.28
Auto.Desde FE 19 Hasta FE 1000 Vigencia 18 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE 27

Fecha 2022.08.09 **Vence** 2022.09.08 **Forma de Pago** Crédito 30

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Direccion CALLE 25G 73B-90, COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT **Nit / C.C.** ,800,215,807-2

Ciudad: BOGOTA **Telefono** 7056000

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Medio de pago: Crédito

Correo: **Orden de compra:**

Régimen Contable:

CUFE 9df56c72a94367ae4b427f49f75f6b0e647c6566bf7865f4ea65483babb237285d661b2e0652dd9c2356a021aa145c7a

	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	ACTA DE OBRA N°2 DEL CONTRATO 1008-2022 CUYO OBJETO ES:¨HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (PRODUCTO VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA)" PERIODO: 01/07/2022 HASTA EL 31/07/2022.	40,036,369.00

VALOR EN LETRAS: **Items:** 1

CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

Observaciones:
#$24-02-00;1008-2022;jortega@invias.gov.co#$

Valor parcial	40,036,369.00
- Descuento	0.00
IVA	288,141.00
Fletes	0.00
- Retenciones	0.00
Valor Total	40,324,510.00

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4
Fecha y Hora de Elaboración: 2022.08.09 08:52:38 Fecha y Hora de Expedición: 2022/08/09 9:02:53

Autorización Numeración de Facturación 18764020289721 de 2021.10.28 Auto.Desde FE 19 Hasta FE 1000 Vigencia 18 Meses



Firma

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Gestión del Riesgo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA PERIODO MES: 01/07/2022 al 31/07/2022

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 40.036.369

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	31-jul-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jorge Alonso Ortega Rojas		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	31-jul-22	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Jorge Alonso Ortega Rojas		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Jose Adrian Valencia Castrillon		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jose Adrian Valencia Castrillon		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jorge Eivar Tulcan Losada		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Jose Adrian Valencia Castrillon		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1008 DE 2022

OBJETO: "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (PRODUCTO VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA)"


CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA **NIT.** 9521002-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Director Territorial Cauca Ing. JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA


VALOR TOTAL A PAGAR: $ 40.324.510 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: PARCIAL No. 2 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 01/07/2022 al 31/07/2022 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 
Nombre: JORGE A ORTEGA R
Matricula profesional No.:
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma  Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Nombre: JOSE A VALENCIA C
Matricula profesional No.:19202-40638 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma NO APLICA
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma  Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Nombre: JOSE A VALENCIA C
Matrícula Profesional No.:19202-40638 CAU
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	31 / 7 / 2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 40.036.369,00 **MES** 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

ACTA FINAL

CONTRATO No : 1008 DE 2022 (Indique número y año)

OBJETO:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA DEPARTAMENTO DEL CAUCA (PRODUCTO VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA)

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: HASTA OCTUBRE 08 DE 2022 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 08 DE OCTUBRE DEL 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/06/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 08/10/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) ($ 143.379.282 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 143.379.282

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1 del 29/07/2022		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	210.2.2	210		EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL SIN CLASIFICAR.	M3	$ 50,00	$ 21.554	1.077.700	0	$ -		$ -		
2	211	211		REMOCIÓN Y CARGUE DE DERRUMBES.	M3	$ 8.486,68	$ 13.460	114.230.716,64	9204,81	$ 123.896.791,16	2625,68	$ 35.341.652,80	8.486,68	$ 114.230.712,80
3	600.4	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN	M3	$ 10,00	$ 31.136	311.360	0	$ -		$ 0,00		
4	610.1	610		RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE SITIO	M3	$ 8,00	$ 54.730	437.840	0	$ -		$ 0,00		
5	630.4	630		CONCRETO CLASE D 210 kg/cm2	M3	$ 4,00	$ 508.047	2.032.188	0	$ -		$ 0,00		
6	630.6	630		CONCRETO CLASE F, (SOLADO)140 kg/cm2	M3	$ 2,00	$ 418.706	837.412	0	$ -		$ 0,00		
7	673.1	673		MATERIAL FILTRANTE	M3	$ 8,00	$ 100.478	803.824	0	$ -		$ 0,00		
8	673.2	673		GEOTEXTIL PARA FILTROS	M2	$ 45,00	$ 8.082	363.690	0	$ -		$ 0,00		
9	640.1	640		ACERO DE REFUERZO fy 60.000	KG	$ 50,00	$ 5.970	298.500	0	$ -		$ 0,00		
10	661.1	661		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 900 MM	ML	$ 4,00	$ 461.506	1.846.024	0	$ -		$ 0,00		
11	681.1	681		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1 RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO.	M3	$ 12,00	$ 245.110	2.941.320	0	$ -		$ 0,00		
12	900.3	900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	KM-M3	$ 8.486,68	$ 1.788	15.174.184,35	9204,68	$ 16.457.967,84	2625,68	$ 4.694.715,84	8.486,68	$ 15.174.183,84
		ÍTEM NO PREVISTOS												
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) NO MODIFICAR				$ 2.000.000		$ 2.000.000				
				VALOR TOTAL BASICO DE LAS OBRAS				$ 142.354.759,0		$ 142.354.759,0		$ 40.036.369,00		$ 129.404.897,00
				* VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD)				$ 1.024.523		$ 1.024.523		$ 288.141,00		$ 931.324,00
				* **SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)**				**$ 143.379.282**		**$ 143.379.282**		**$ 40.324.510,00**		**$ 130.336.221,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 32 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 40.036.369,00	$ 288.141	$ 40.324.510
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 40.036.369,00**	**$ 288.141**	**$ 40.324.510**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 40.036.369
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 40.036.369

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA: 31 / 7 / 2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 40.036.369,00 **MES 01 AL 31 DE JULIO DE 2022**

ACTA FINAL

CONTRATO No : 1008 DE 2022 (Indique número y año)

OBJETO:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA DEPARTAMENTO DEL CAUCA (PRODUCTO VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA)

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0 INTERVENTOR: 0

PLAZO INICIAL: HASTA OCTUBRE 08 DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 08 DE OCTUBRE DEL 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/06/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 08/10/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) ($ 143.379.282 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 143.379.282

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 40.324.510 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Escriba el texto aquí

Firma:
Nombre: Jorge Eivar Tulcan Losada
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 15219-18742 BYC

Firma:
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato
Supervisor Invias territorial Cauca
Matrícula Profesional:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	DE

FECHA: 29 JULIO 2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA

POR CONTRATO ADICIONAL No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1008 DE 2022 (Indique número y año)

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA DEPARTAMENTO DEL CAUCA (PRODUCTO VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA)

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 25CC04 POPAYAN - EL ROSARIO, 25CC15 ROSAS-LA SIERRA-LA VEGA- SANTIAGO ,25CC15-1 SANTIAGO-SANTA ROSA, 26CC03-2 TIERRA CRUZ - NARANJAL, 3702 GUADUALEJO - EL PALO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: HASTA OCTUBRE 08 DE 2022 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 09 - jun - 2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 143.379.282,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 143.379.282,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA OCTUBRE 08 DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 08 - oct - 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA:30/junio/2022 CANTIDAD	VALOR	+/-	PRESENTES CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 27/julio/2022 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
1	210.2.2	210		EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CORTES, CANALES Y PRÉSTAMOS EN MATERIAL SIN CLASIFICAR.	M3	50,00	$ 21.554	$ 1.077.700,00	50,00	1.077.700,00	-	50,00	-$ 1.077.700,00		$ -	-	$ -
2	211	211		REMOCIÓN Y CARGUE DE DERRUMBES.	M3	8.486,68	$ 13.460	$ 114.230.716,64	8.486,68	114.230.716,64	+	718,13	$ 9.666.078,36	5861	$ 78.889.060,00	9.204,81	$ 123.896.791,16
3	600.4	600		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN	M3	10,00	$ 31.136	$ 311.360,00	10,00	311.360,00	-	10,00	-$ 311.360,00		$ -	-	$ -
4	610.1	610		RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE SITIO	M3	8,00	$ 54.730	$ 437.840,00	8,00	437.840,00	-	8,00	-$ 437.840,00		$ -	-	$ -
5	630.4	630		CONCRETO CLASE D 210 kg/cm2	M3	4,00	$ 508.047	$ 2.032.188,00	4,00	2.032.188,00	-	4,00	-$ 2.032.188,00		$ -	-	$ -
6	630.6	630		CONCRETO CLASE F, (SOLADO)140 kg/cm2	M3	2,00	$ 418.706	$ 837.412,00	2,00	837.412,00	-	2,00	-$ 837.412,00		$ -	-	$ -
7	673.1	673		MATERIAL FILTRANTE	M3	8,00	$ 100.478	$ 803.824,00	8,00	803.824,00	-	8,00	-$ 803.824,00		$ -	-	$ -
8	673.2	673		GEOTEXTIL PARA FILTROS	M2	45,00	$ 8.082	$ 363.690,00	45,00	363.690,00	-	45,00	-$ 363.690,00		$ -	-	$ -
9	640.1	640		ACERO DE REFUERZO fy 60.000	KG	50,00	$ 5.970	$ 298.500,00	50,00	298.500,00	-	50,00	-$ 298.500,00			-	$ -
10	661.1	661		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 900 MM	ML	4,00	$ 461.506	$ 1.846.024,00	4,00	1.846.024,00	-	4,00	-$ 1.846.024,00			-	$ -
11	681.1	681		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1 RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO.	M3	12,00	$ 245.110	$ 2.941.320,00	12,00	2.941.320,00	-	12,00	-$ 2.941.320,00			-	$ -
12	900.3	900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	KM-M3	8486,68	$ 1.788	$ 15.174.184,35	8.486,68	15.174.184,35	+	718,00	$ 1.283.784,00	5861	$ 10.479.468,00	9.204,68	$ 16.457.967,84
				SUBTOTAL OBRAS (A)				**$ 140.354.759,0**		**$ 140.354.759,0**			**$ 4,36**		**$ 89.368.528,0**		**$ 140.354.759,0**
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) NO MODIFICAR				$ 2.000.000,00		$ 2.000.000			$ 2.000.000,00				$ 2.000.000
				PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)													
				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				**$ 142.354.759,0**		**$ 142.354.759,0**			**$ 2.000.004,36**		**$ 89.368.528,0**		**$ 142.354.759,0**
				VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 1.024.523		$ 1.024.523			$ 14.394		$ 643.183		$ 1.024.523
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)				**$ 143.379.282**		**$ 143.379.282**			**$ 2.014.398,33**		**$ 90.011.711**		**$ 143.379.282**
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)													
				IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H)													
				TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H													
				GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)													
				GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)													
				VALOR TOTAL (F+I+J+K)				**$ 143.379.282**		**$ 143.379.282**			**$ 2.014.398,33**		**$ 90.011.711**		**$ 143.379.282**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): EL INCREMENTO DE LLUVIAS EN LA ZONA Y/O DEPARTAMENTO HA SIDO CONSTANTE DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, LO CUAL HAN OCASIONADO DESLIZAMIENTOS CONTINUOS SOBRE LADERAS EN LO TRAMOS VIALES A INTERVENIR, POR LO QUE SE REUIERE ROBUSTECER LOS ITEMS DE REMOCION Y TRANSPORTE DE DERRUMBES A FIN DE ATENDER DE MANERA INMEDIATA ESTAS ACTIVIDADES Y ASI HABILITAR RAPIDA Y OPORTUNAMENTE EL TRANSITO VEHICULAR EN LA ZONA.

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
TULCAN LOSADA JORGE EIVAR
Representante Legal
Contratista
C.C No. 9.521.002 (SOGAMOSO - BOYACA)

Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Nombre: JOSE A VALENCIA C
Matricula profesional No.:19202-40638 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: N.A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: JORGE A ORTEGA R
Matricula profesional No.:
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: JORGE A ORTEGA R
Director Territorial
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma:
Nombre: JORGE A ORTEGA R
Jefe Unidad Ejecutora
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO - FR - 12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: **1008DE 2022**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	x	**2**	01 AL 31 DE JULIO DE 2022
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**657022 DEL 07/06/2022**	RUBRO No.	**C-2409-0600-4-02409046-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO:	**$ 40.324.510**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO:	

TOTAL ACTA: **$ 40.324.510**

Jorge Alonso Ortega Rojas
Supervisor contrato Territorail Cauca
Matrícula Profesional No.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **1008DE 2022** Contratista: **JORGE EIVAR TULCAN LOSADA**

Objeto del Contrato:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA DEPARTAMENTO DEL CAUCA (PRODUCTO VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA)

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta No. **2** Valor basico $ **$ 40.036.369** Período: **01 AL 31 DE JULIO DE 2022**

Valor Incluido IVA $ **$ 40.324.510**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	25CC15	Rosas-La sierra-la vega_santiago	$ 24.194.706			$ 24.194.706
2	26CC03-2	Tierracruz- Mosoco	$ 12.097.353			$ 12.097.353
3	3702	Guadualejo- El Palo	$ 4.032.451			$ 4.032.451
		TOTALES	**$ 40.324.510**			**$ 40.324.510**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO CAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891500997	Municipio de la vega	$ 24.194.706	$ 24.021.821
800095980	Municipio de Páez	$ 12.097.353	$ 12.010.911
891500887	Municipio de Toribío	$ 4.032.451	$ 4.003.637
	TOTAL DEPARTAMENTO 3	**$ 40.324.510**	**$ 40.036.369**

firma:

Nombre: Jorge Eivar Tulcan losada
Representante legal
contratista

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor contrato
Supervisor territorial Cauca



GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - NIT No. 891580016-8
Dir: Calle 4 Carrera 6 Esquina Info:(57) 0928220570 - 0928220

PAGUESE EN:
CTA CORRIENTE No. 520-37101-4

Entidad:INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **Tipo: NACIONAL** **Nit: 800215807**

Tipo de Contrato: OBRA PUBLICA **No. Contrato: 108 DE 2022**

Contratista : **JORGE EIVAR TULCAN LOSADA**

SERVICIOS	REFERENCIA
	28467541
	Fecha de Expedicion
	05-07-2022
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DEL CAUCA	717,000
Consigne en el Banco Bogota Cuenta Corriente No.520-37101-4 En la Oficina Edificio Santo Domingo, o en las sedes del Banco en la ciudad	**TOTAL** **717,000**

Banco de Bogota 520 Popayan
Srv 2160 OC052003 Usu2719 T412
CC*****1014 05/07/22 09:20 H NO
TGD ESTAMPILLA UNIVERSID CEO 2059
Us:28467541
Val Efectivo:717,000.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:717,000.00

CLEINTE

Exija en esta factura el timbre de la maquina registradora o sello de cancelacion del banco y conservelo en caso de reclamo

efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación. **PARÁGRAFO TERCERO.** – Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoría. **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.** – Una vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños según el caso y calidad del servicio de interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA.** – El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA). **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.** – Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS.** – Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

- Estudios y documentos previos.
- Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
- Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.
- Las garantías debidamente aprobadas.
- Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. – El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de la Garantía Única y del Seguro de que tratan las cláusulas correspondientes del presente Contrato.



JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
Ing. Constructor y Consultor
NIT. 9521002-3

CERTIFICADO DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Pereira (R), 31 de julio de 2022

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección Territorial Cauca
Popayán

REFERENCIA: Contrato No.1008-2022 ° HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (PRODUCTO VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA)".

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**;

C E R T I F I C O:

Yo, **JORGE EIVAR TULCAN LOSADA** identificado (a) con c.c 9.521.002 de Sogamoso (B), de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados en los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de radicación del Acta No. 1 del contrato de la referencia, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

ACTUO EN MI CALIDAD DE:
Contratista

Cordialmente,

Atentamente,

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
CC. 9.521.002 de Sogamoso (B)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14811153432

(415)7707212489984(8020) 000001481115343 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 5 2 1 0 0 2	3	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 5 2 1 0 0 2	1 9 7 7 0 7 0 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Sogamoso 7 5 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TULCAN	LOSADA	JORGE	EIVAR

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal: CL 97 16 00 LC 3 ED PALMAS DE BELMONTE

42. Correo electrónico: jeting.vias@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 6 0 0 0 1	3 1 4 4 7 1 8 2 1 5	6 0 6 3 4 5 5 1 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 5 0 2 2 8	7 1 1 2	1 9 9 5 0 2 2 8	4 2 9 0 / 4 6 6 3	1 2 2 7	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	2 2	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 07 / 16 : 07: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TULCAN LOSADA JORGE EIVAR
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14811153432

(415)7707212489984(8020) **000001481115343 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 5 2 1 0 0 2	3	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional		%
83. Nacional público		%
84. Nacional privado		%
85. Extranjero		%
86. Extranjero público		%
87. Extranjero privado		%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14811153432

(415)7707212489984(8020) **000001481115343 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 5 2 1 0 0 2		Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 6 9 9 2 3 5 5		1 1 4 4 7 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MANZANO	CHAVARRO	LIDA	MARCELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 9 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO