GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO **CONVENIO**	X ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4600014077 05/09/2022
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			13697
OBJETO: IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO DE LA TERRAZA DEL PISO 12 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA**.**			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S
		NIT	900.509.251-3
VALOR [$]:		QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M.L. ($538.663.987) INCLUIDO AU DEL 18%.	
PLAZO:		TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC:**	4500057376
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	02/09/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			12/09/2022
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	Sergio Andrés Giraldo Blandón. C.C. N° 8.031.066 Alexander Mejía Román C.C. N°. 98.644.712 William Vega Arango C.C. N° 71.626.450
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato, los cuales se relacionan a continuación:

1. Acta de reunión previa al inicio.

2. Cronograma de trabajo. Relación del personal que se destinará a la ejecución del contrato.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600014077, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 15/09/2022

3.2. Fecha de terminación: 15/12/2022

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

SERGIO ANDRES GIRALDO BLANDON
Supervisor Administrativo (Coordinador)
Director Planeación y Aseguramiento Contractual

EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO
Representante Legal
Constructora BAYITH S.A.S
Contratista

WILLIAM VEGA ARANGO
Supervisor Técnico
Ingeniero Civil T.Ø.

ALEXANDER MEJÍA ROMÁN
Supervisor – Jurídico
Subsecretario Cadena Suministros