NOMBRE DEL PROYECTO:	Implementación del programa de alimentación escolar -PAE- en Villavicencio, Meta		
CÓDIGO BPPIM		COSTO TOTAL:	7.000.000.000,00
CÓDIGO BPPIN:			
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
ENTE EJECUTOR:	SECRETARIA DE EDUCACION		
CONVENIO			
FECHA PERFECCIONAMIENTO		FECHA DE TERMINACIÓN:	
FECHA DE INICIO EJECUCIÓN:		FECHA TERMINACIÓN EJECUCIÓN	

RELACIÓN DE CONTRATO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

# DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DE A	OBJETO DEL CONTRATO	# FECHA INICIO	# FECHA TERMINACIÓN

NO ADICIONAR CASILLAS, EN CASO DE REQUERIR CASILLAS ADICIONALES ELABORAR UN ADJUNTO CON ESTE MISMO FORMATO

PROGRAMA:	INICIAL:	X	AJUSTADO:	

PERIODICIDAD:		TRIMESTRAL	X	SEMESTRAL	

META DEL PDM	CATEGORIA DE INVERSIÓN	ACTIVIDADES PRINCIPALES	P/E	METAS FÍSICAS					SEGUIMIENTO FÍSICO VIGENCIA (2022)								INDICADORES DE GESTION		
				UNIDAD	CANT	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	PARTICIP %	PERIODO Nº 1		PERIODO Nº 2		PERIODO Nº 3		PERIODO Nº 4		FÍSICO	INVERSIÓN	EFICIENCIA
									% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL			
204	Otros	Suministrar raciones alimentarias modalidad ración industrializada	P	Numero	48.258	104.039	5.020.731.611,00	71,72	-	-	-	-	71,72	5.020.731.611,00	-	-	-	-	-
			E		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
204	Dotación	Suministrar raciones alimentarias modalidad ración preparada en sitio	P	Número	8.726	183.134	1.598.024.813,70	22,83	-	-	-	-	22,83	1.598.024.813,70	-	-	-	-	-
			E		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
204	Administración	Realizar seguimiento integral a la ejecución del proyecto	P	Número	1	381.243.575	381.243.575,30	5,45	-	-	-	-	5,45	381.243.575,30	-	-	-	-	-
			E	Número	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL			P				7.000.000.000,00	100,00	-	-	-	-	100	7.000.000.000,00	-	-	-	-	-
			E				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL PROYECTO			P				7.000.000.000,00	100,00											
			E				-	-											

En pesos

JOSE NILSON ARANA SANCHEZ
SECRETARIO

ERIKA ALEXANDRA SANCHEZ ZARATE
DIRECTORA

ALFONSO CASTELLANOS MORENO
PROYECTÓ

Nota: Recuerde que los reportes se deben hacer TRIMESTRALMENTE, sin necesidad que el Banco de Programas y Proyectos solicite la información, esto quiere decir que el sector esta en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre. // Toda ficha debe tener como mínimo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefe de Oficina) y Profesional o Técnico quien proyecto la formulación o actualización.

BPPIM:	BPPIN:
NOMBRE DEL PROYECTOS:	Implementación del programa de alimentación escolar -PAE- en Villavicencio, Meta

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL X SEMESTRAL

PROGRAMACION DE LA INVERSION DEL PROYECTO POR PERIODO (2022)

ACTIVIDAD	P/E	PERIODO 1				PERIODO 2				PERIODO 3				PERIODO 4				TOTAL POR ACTIVIDAD
		REGALIAS ASIGNACIONES DIRECTAS	PGN	ICLD	OTRO	REGALIAS ASIGNACIONES DIRECTAS	PGN	ICLD	OTRO	REGALIAS ASIGNACIONES DIRECTAS	PGN	ICLD	OTRO	REGALIAS ASIGNACIONES DIRECTAS	PGN	ICLD	OTRO	
Suministrar raciones alimentarias modalidad ración industrializada	P									$ 5.020.731.611,00								5.020.731.611,00
	E																	
Suministrar raciones alimentarias modalidad ración preparada en sitio	P									$ 1.598.024.813,70								1.598.024.813,70
	E																	
Realizar seguimiento integral a la ejecución del proyecto	P									$ 381.243.575,30								381.243.575,30
	E																	
SUBTOTALES	P	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 7.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000.000,00
	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	P											7.000.000.000						7.000.000.000,00
	E																	-

En pesos

CUADRO DE RESUMEN DE FINANCIACION DEL PROYECTO.		
REGALIAS - ASIGNACIONES DIRECTAS	P	7.000.000.000,00
	E	0,00
PGN	P	0,00
	E	0,00
ICLD	P	0,00
	E	0,00
	P	0,00
	E	0,00
TOTAL	P	7.000.000.000,00
	E	0,00

JOSE NIXSON ARANA SANCHEZ
SECRETARIO

ERIKA ALEXANDRA SANCHEZ ZARATE
DIRECTORA

ALFONSO CASTELLANOS MORENO
PROYECTÓ

Objetivo realizar la programacion de las actividades de acuerdo a las fuentes de financiacion teniendo en cuenta el formato 1351-F-PSE-17 Seguimiento a la Programación por Proyecto de Inversión

Nota: Recuerde que los reportes se deben hacer TRIMESTRALMENTE, sin necesidad que el Banco de Programes y Proyectos solicite la información, esto quiere decir que el sector esta en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre. // Toda ficha debe tener como mínimo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefe de Oficina) y Profesional o Técnico quien proyecto la formulación o actualización.

Nombre del Proyecto: Implementación del programa de alimentación escolar -PAE- en Villavicencio, Meta

Código del BPPIM:

Código del BPPIN:

Vigencia: 2022

COSTO DIRECTO

Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
1	204	Número de estudiantes beneficiados por el Programa de Alimentación Escolar (PAE)	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar	Suministrar raciones alimentarias modalidad ración industrializada	Adquirir los kits alimentarios de Modalidad Industrializado para la operación del PAE	TG+	Otros Servicios	Otros	Número	48258	0	35	$2.972,55	$5.020.731.611,00
													SUBTOTAL	$5.020.731.611,00
2	204	Número de estudiantes beneficiados por el Programa de Alimentación Escolar (PAE	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar	Suministrar raciones alimentarias modalidad ración preparada en sitio	Adquirir la ración alimentaria en Caliente, modalidad almuerzo para estudiantes jornada unica en la operación del PAE	N.A	Otros Servicios	Otros	Número	8726	0	35	$5.232,39	$1.598.024.813,70
														$1.598.024.813,70

COSTO INDIRECTO

Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
1	204	Número de estudiantes beneficiados por el Programa de Alimentación Escolar (PAE).	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar	Realizar seguimiento integral a la ejecución del proyecto	Contratar los servicios profesionales para el seguimiento técnico, operativo y financiero del proyecto	N.A	Mano de Obra Calificada	Administración	Número	1	1	0	$381.243.575,30	$381.243.575,30
													SUBTOTAL	$381.243.575

OTROS

Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
1														$0
													SUBTOTAL	$0
													TOTAL	$7.000.000.000

Elaboró:
Nombre: ALFONSO CASTELLANOS MORENO
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO CPS

Aprobó:
Nombre: JOSE NILSON ARANA SANCHEZ
cargo: SECRETARIO DE EDUCACION

22-050010.v.1

13 SEP 2022