ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático - FONDIGER

Acta N° 1 de Aprobación de productos cumplimiento de obligaciones

BOGOTÁ

Consultoría: CI AMBIENTAL S.A.S	Interventoría: No aplica
Contrato: 220 de 2022	Contrato:
Supervisor: DIANA CAROLINA MORENO MORENO	
Apoyos técnicos: Maria Camila Osorio Cantillo y Juan Camilo Martínez Rojas	
Objeto: REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, BATIMÉTRICA, EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y YOMASA, COMO INSUMOS DE LA EVALUACIÓN DETALLADA DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS	
Periodo del Informe: 31/08/2022 al 5/09/2022	Entrega: 5/09/2022, ajustada el 12/09/2022 y el 16/09/2022
Informe N°: 1	Comunicado de Aprobación :

Contenido temático Plan de Trabajo	Cumple	No Cumple	Observaciones
Cronograma detallado de trabajo (incluir reuniones, entrega de informes parciales y programación de visitas) ajustado a las fechas reales de ejecución	X		Se ajustaron las observaciones en la versión del 12/09/2022
Descripción del personal	X		Se ajustaron las observaciones en la versión del 12/09/2022
Equipos	X		
Metodologías aplicables	X		Se ajustaron las observaciones en la versión del 12/09/2022
Metodologías aplicables	X		Se ajustaron las observaciones en la versión del 12/09/2022 y 16/02/2022

Documento entregado - Radicado IDIGER 2022ER15045, Subsanado correo electrónico 12/09/2022 y 16/09/2022

N°	Carpetas	Anexos
N°	Folios total	33
N°	CD	

Cumplimiento de obligaciones especificas

Item	Obligación Especifica	Cumple	No Cumple	Observaciones y/o Soporte
1	Cumplir y elaborar todos los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el “Anexo Técnico”, el cual hace parte integral del presente contrato.	X		Informe Parcial 1 subsanado
2	Elaborar los informes técnicos necesarios de acuerdo con los objetivos previstos y los aspectos técnicos contenidos en los pliegos.	X		Se presenta el informe parcial 1, se ajustó conforme a observaciones


3	Entregar oportunamente los informes de acuerdo con el cronograma de actividades detallado aprobado, los cuales deben estar debidamente firmados por los profesionales que participaron en el proceso de elaboración de insumos y en los formatos establecidos por el IDIGER.	X		Se presenta oportunamente el informe parcial 1, se ajustó y se enuentra firmado
4	Tener la disponIbilidad de los profesionales presentados en su propuesta de acuerdo con el cronograma, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que el IDIGER considere pertinente.	X		Reunión de inicio realizada el 31 de agosto de 2022 y visita al polígono el 2 de septiembre de 2022
5	Rendir y presentar durante el término de ejecución del estudio, en caso de que se requiera, los informes adicionales solicitados por el supervisor del contrato.	X		

Concepto de la Supervisión sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales y/o salvedades:
Se realizaron los ajustes de fondo y forma

Por constancia se firma a los 16 días del mes de Septiembre de 2022



Consultor
JESÚS RAFAEL GARCÍA NUÑEZ
CI AMBIENTAL S.A.S



Supervisión
DIANA CAROLINA MORENO MORENO
IDIGER