ACTA PARCIAL DE SUPERVISION	
VERSIÓN: 2	APROBACIÓN: Marzo 06 de 2021

ACTA PARCIAL Nº 1
CONTRATO No CMP-MC-28-2022
PRESTACION DE SERVICIOS: _____ OBRA: _____ SUMINISTROS: x

CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.
CONTRATISTA	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES S.A. EN REORGANIZACION "INCOCO S.A."
SUPERVISOR (A)	MARIA JANETH JARAMILLO SOTO
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA"
DURACION	30 DIAS
FECHA DE INICIO	19-08-2022
FECHA FINAL	18-09-2022
VALOR DEL CONTRATO	**$** 4.206.600
FORMA DE PAGO	Se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el Contratista radique en debida forma la respectiva factura y demás documentos requeridos, sujeto a la constancia de recibo a satisfacción que suscriba el Supervisor.
VALOR PAGADO POR ANTICIPADO	**0**
REGISTRO PRESUPUESTAL	1268
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.1.2.02.01.002

ADICIONES

No	FECHA	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	**$ $** 4.206.600	
VALOR ADICIONES	$ 0	$ 0
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 0	**$** 0
VALOR ACTA PARCIAL	$ 0	$ 4.206.600
SALDO POR PAGAR	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES	**$** 4.206.600	$ 4.206.600

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA POR LA PRESENTE ACTA $ 4.206.600

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, el recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios prestados a la Corporación de acuerdo con lo descrito en la cuenta de cobro o factura número FR 277656 del 12 de septiembre del 2022.

El contratista presentó al día los pagos de salud, pensión y documentos requeridos, como consta en los anexos.
Las actividades fueron verificadas y aprobadas.
Para constancia se firma en Pereira el día dieciséis (16) del mes de septiembre del 2022.

SUPERVISOR (A)

CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner