Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2022/263 Objeto: PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ EN LA FERIA INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA Y EL DISEÑO 2022 Plazo: CUATRO (4) DÍAS 24, 25, 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2022 Valor inicial: 10.710.000	Fecha de inicio: 24/08/2022 Fecha de terminación: 27/08/2022 Otro si:	Contratista: CAMACOL REGIONAL ANTIOQUIA CC: 890900854 Supervisor y/o Interventor: JULIANA VELEZ LOPERA Dependencia: SECRETARÍA GENERAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 24/08/2022 A 27/08/2022

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ EN LA FERIA INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA Y EL DISEÑO 2022.

Tipo: Demanda | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 24/08/2022
Cantidad: 1 | Ponderación(%): 100 | Fecha Fin: 27/08/2022

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
24/08/2022	27/08/2022	1	El coontratista presenta un informe en el cual detalla cada una de las actividades consignadas en el convenio 263-2022 .A demas anexa cuenta de cobro, certificado de parafiscales. Desde la supervisión se hace su revisión y se autoriza el desembolso de los recursos.	2022	8

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2022/263 Objeto: PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ EN LA FERIA INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA Y EL DISEÑO 2022 Plazo: CUATRO (4) DÍAS 24, 25, 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2022 Valor inicial: 10.710.000	Fecha de inicio: 24/08/2022 Fecha de terminación: 27/08/2022 Otro si:	Contratista: CAMACOL REGIONAL ANTIOQUIA CC: 890900854 Supervisor y/o Interventor: JULIANA VELEZ LOPERA Dependencia: SECRETARÍA GENERAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 24/08/2022 A 27/08/2022

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: El contrato se encuentra en un avance físico del 100%El contrato se desarrollo conforme a lo contemplado en el mismo y de acuerdo con los requerimientos de la Secretaría General y del Interventor.A la fecha no se han presentado dificultades con la prestación de servicios del contratista, se ha dado cumplimiento al objeto contractual por lo que se autoriza el pago de $10.710.000. Presenta informe, paz y salvo de parafiscales y factura.

Firmado electrónicamente por JULIANA VELEZ LOPERA

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
133976	10.710.000	10.710.000	10.710.000	100,0	,0	13/09/2022 A 30/09/2022