GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

SECRETARÍA:	Secretaría de Desarrollo Empleo e Innovación
UNIDAD O GRUPO:	Unidad Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
FECHA INFORME:	15 de julio de 2022

CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN**				
N.º CONTRATO	222012022-0582				
CONTRATISTA	Corporación Incubadora y Aceleradora De Empresas de Base Tecnológica De Manizales - INCUBAR MANIZALES –				
OBJETO DE CONTRATO	Aunar esfuerzos para desarrollar programa de fortalecimiento de microemprendedores en el departamento de Caldas.				
POBLACIÓN BENEFICIADA	En cada uno de los cuatro municipios se buscará impactar 20 micronegocios, para un total de 80 micronegocios acompañados durante el programa Micronegocios Caldas.				
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	En 7 municipios de Caldas.				
VALOR:	$378.928.571 Aporte del departamento de Caldas $265.000.000 INCUBAR $113.928.571				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	10 meses y 19 días	FECHA INICIO	27/01/2022	FECHA. TERMINACIÓN	15/12/2022
ADICIÓN	No 1	FECHA INICIO	23/06/2022	FECHA. TERMINACIÓN	15/12/2022

ANÁLISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO CON PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA	**ANÁLISIS**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO %**
Convocatoria a la iteración	Durante el periodo transcurrido de ejecución del convenio, se verifico el cumplimiento parcial de esta actividad, lo cual se evidencia a través de las siguientes acciones: **Municipio de Villamaría** **Fase 1. Convocatoria a la iteración** **Elaboración de términos de referencia**	42,86%

COPIA CONTROLADA

	Los Términos de Referencia para la presente convocatoria se elaboraron el día 24 de febrero de 2022, fueron enviados para su revisión y aprobación al supervisor Alex Sánchez Nieto y a la Doctora Claudia Benavides de Incubar Manizales para su revisión y aprobación. Dicha aprobación de hizo el 25 de febrero del 2022. Para el municipio de Villamaría se utilizaron los mismos términos de referencia, ya que el programa es el mismo cambiando solo el municipio. La publicación de los TdR se llevó a cabo el día de la apertura de la convocatoria que fue el 06 de junio, y se realizó su difusión junto a la convocatoria en las redes sociales de la Gobernación de Caldas, Alcaldía de Villamaría, y la Corporación Incubadora y Aceleradora De Empresas de Base Tecnológica De Manizales - INCUBAR MANIZALES - **Evidencias:** Las piezas de las publicaciones que reposan de manera digital en el CD anexo al informe técnico de contratista No4 - diseño del volante, dirigirse a la carpeta: (1. Microemprende / Fase 1. Convocatoria / Piezas Convocatoria / Afiche), o ir al enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1ymKurYEGjPKRo4t2uO1yXUglRGRjinje?usp=sharing **Diseño y aplicación del autodiagnóstico** Se encuentra en el proceso de aplicación del autodiagnóstico empresarial, cada micronegocio fue	

COPIA CONTROLADA

	el responsable de aplicar su autodiagnóstico. El diagnóstico se planteó como un instrumento fácil de usar por los beneficiarios que con el uso de las alternativas y comentarios se pudieran evaluar las 4 áreas principales que tiene todo negocio. Esto dependió de cada negocio, sin embargo, de manera general existieron algunos ítems que necesitaban ser analizados dado que forman parte de las 4 grandes áreas de gestión: - Plan o visión del negocio - Corto plazo - Mediano plazo - Costos y presupuestos - Costeo de productos y servicio - Cálculo y control de punto de equilibrio - Diseño y uso de presupuestos - Margen de contribución y rentabilidad - Ventas - Plan de ventas (plan y ventas) - Medios online - Medios offline - Relación y servicio al cliente - Alistamiento operativo. - Procesos - Logística e inventario - Infraestructura y distribución física Para cada una de ellas, se usó una estructura de preguntas, alternativas y posibles evidencias que el microemprendimiento debería tener para facilitar la escogencia de la calificación de manera estandarizada.	

Gobierno de CALDAS

COPIA CONTROLADA

	Despliegue de la convocatoria Durante las primeras semanas se realizaron diversas actividades de mercadeo con miras a dar a conocer el programa e impulsar la divulgación del mismo a través de diferentes canales y estrategias como: - Mensajes por grupos de emprendimiento - Voz a Voz - Carteles Publicitarios - Pautas en redes sociales con planilla de contenidos programa para generar leads a contactar. - Telemarketing a leads generados por pauta en redes sociales. - Difusión por aliados del ecosistema de emprendimiento del departamento: o ADN Chinchiná o La Voz PAC Para el despliegue de la estrategia de Carteles Publicitarios, se presenta a continuación, el diseño del Afiche de convocatoria del programa, el cual actualmente se encuentra en la cartelera informativa de la alcaldía de Villamaría: - Redes Sociales de Incubar Manizales - Redes Sociales Alcaldía de Villamaría - Redes Sociales Gobernación de Caldas y secretaria de Desarrollo, empleo e innovación. Para el despliegue de la estrategia de Carteles Publicitarios, se	

COPIA CONTROLADA

	presenta a continuación, el diseño del Afiche de convocatoria del programa, el cual actualmente se encuentra en la cartelera informativa de la alcaldía de Villamaría:  	
Registro y selección de habilitados	Durante el periodo transcurrido de ejecución del convenio, se verificó el cumplimiento parcial de esta actividad, lo cual se evidencia a través de las siguientes acciones: **Registro y selección de habilitados** **Diseño del formulario Google** El formulario fue construido con la herramienta Google forms y consta de 52 preguntas, en las que se indaga datos personales, información del Microemprendimientos como ventas, facilidad de acceso a tecnologías, compromiso con el programa, entre otra información.	42,86%

COPIA CONTROLADA

Habilitación de formulario de inscripción

El día lunes 06 de junio del presente año se dio la apertura oficial de la convocatoria, día en el que se hicieron visibles los términos de referencia y se habilitó el enlace de inscripción a través de las páginas web y redes sociales de la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Villamaría y de Incubar Manizales, adicionalmente se realizó la publicación de la pieza de invitación a la convocatoria por medio de las redes sociales la cual estuvo acompañada de la descripción del proceso de inscripción.

Cierre de formulario de inscripción

El día 18 de junio se dio cierre oficial de la convocatoria, se tuvo un total de 78 inscritos para el programa, el 19 de junio se comenzó con el primer filtro donde se hizo un análisis sobre los requisitos habilitantes quedando así 70 microempresarios habilitados para el proceso de evaluación.

Postulaciones revisadas con base en los criterios de habilitación.

Una vez cerrada la convocatoria, Incubar procedió a calificar aspectos que podían determinarse directamente desde las respuestas dadas por los postulados en el formulario de inscripción, dichos aspectos fueron:

COPIA CONTROLADA

- Residir en Villamaría
- Tener el micronegocio activo y generar ventas
- Tener máximo hasta tres (3) empleados.
- Tener ingresos promedios por ventas máximo hasta $3.500.000 millones de pesos al mes.
- Compromiso de participación (mínimo 4 horas semanales); todo lo anterior se calificó de acuerdo con la siguiente tabla de puntajes previamente establecida y aprobada:

Conformación Del Panel Evaluador De La Convocatoria Microemprende Caldas – Municipio De Villamaría

El día jueves 16 de junio se hace necesario la conformación de un Panel Evaluador, integrado por un miembro de la Secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas, un miembro de la Alcaldía de Villamaría, un Integrante de Geoparque del Ruiz y un miembro de Incubar Manizales, con el fin de que evalúen los Microemprendimientos siguiendo los parámetros definidos en los TdR, quienes sesionaron en una reunión el miércoles 22 de junio de 2022 a las 04:00 p.m., a través de la plataforma Google Meet: meet.google.com/wmw-ijco-hoe

ENTIDAD EVALUADORA	EVALUADOR	NOMBRE EVALUADOR DELEGADO	PERFIL

COPIA CONTROLADA

Gobernación de Caldas	Evaluador 1	Jenny Carolina Rivas Ramírez	Delegada / Miembro del Equipo de Proyecto Gobernación de Caldas
Alcaldía de Chinchiná	Evaluador 2	Argemiro Ocampo	Secretario General de la Alcaldía de Villamaría
Incubar Manizales	Evaluador 3	Ana María Arcila Torres	Delegada / Incubar Manizales
Geoparque del Ruiz	Evaluador 4	Juliana Osorio	Delegado / Geoparque

Una vez cerrada la convocatoria, el comité de selección analizó la información de los postulados y con base en los criterios de evaluación definidos se seleccionaron los negocios para el programa.

Evidencias:
Archivo de calificación con las postulaciones depuradas y evaluadas por los jurados, por favor dirigirse a la carpeta: informe 4 (junio)a: (1. Microemprende Caldas / Fase 2. Registro y Selección / Panel de Evaluación), o ir al enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1FTkqf_f_99hMQEWDYGp8infKACf67Jsq?usp=sharing

Preparación de las publicaciones de los habilitados

Después de completar la calificación de los inscritos a la primera convocatoria por parte de los jurados, se obtuvieron los resultados que permitieron

COPIA CONTROLADA

	identificar a los 20 microemprendimientos que se habilitarían para participar en el acompañamiento y aquellos que estarían dentro de la lista de elegibles, esto con base en la siguiente tabla: Para esta actividad se preparó un documento describiendo el listado de los negocios elegidos para la participación en el programa, este documento se publicó usando campañas en redes sociales y contenía las instrucciones preliminares para la continuación en el programa. La lista de seleccionados tenía un banco de elegibles que permite trasladar el beneficio a otro negocio en caso de que el seleccionado opte por no participar en el programa o de que algún motivo de fuerza mayor le impida estar presente. Evidencia: Reposa en el informe de resultados del programa, ir a la carpeta: (2. Ejecución Técnica por Meses / M4 (Junio) / Fase2: Registro y Selección/ Publicación Habilitados), o ir al enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1c20vuGu3l4iSeUn3fKTf_A6ppSgk9u4n?usp=sharing	
Operación de la iteración - Agrupación de negocios por sector y área - Kickoff de la iteración - Diagnosticar - Focalizar - Implementar	Durante el periodo transcurrido de ejecución del convenio, se verificó el cumplimiento parcial de esta actividad, lo cual se evidencia a través de las siguientes acciones: **Municipio de Chinchiná - Formación** **Análisis de** 06 de junio de 2022 2 horas	28,57%

COPIA CONTROLADA

Tendencias		
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cierre Efectivo de Ventas	21 de junio de 2022	2 horas
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Evidencias:
La evidencia reposa en el expediente contractual – Informe de actividades No4 - actas, listados de asistencia y evidencia fotográfica), ir a la carpeta: (1. Entregables/ Ejecución Técnica por Meses/ M4 Junio/ Chinchiná/ Asesorías) o ir al enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1RxtG0HUlz99rnYtQEihYsPl5tUY0HrY3

Municipio de Palestina


Agrupación de negocios por sector o área

Después de tener la lista oficial de los 20 microemprendimientos habilitados para participar en el acompañamiento y de acuerdo con la descripción de la actividad que realiza el micronegocio se procedió a realizar una distribución por subsectores.

Esta agrupación partió del análisis de la información de registro donde se evidenció el sector económico identificando desde macrosector, sector o actividad económica para

COPIA CONTROLADA

determinar a qué nivel de detalle se requiere analizarlo para poder hacer la mejor agrupación posible quedando de la siguiente manera:



Kick off de la iteración

Esta sesión hizo referencia a la bienvenida y explicación de cada una de las fases y componentes del programa, en esta sesión asistieron los micronegocios seleccionados y se aclararon las dudas de estos para dar inicio al proceso formativo y de fortalecimiento a micronegocios.

La preparación del lanzamiento incluyó agenda del evento, preparación del moderador, la preparación de la documentación en digital como presentaciones o similares para la descripción del programa, cómo será la participación de los negocios y los objetivos a cumplir.

COPIA CONTROLADA



Evidencia:
La evidencia reposa en la carpeta: (1. Entregables/ Ejecución Técnica por Meses/ M4 Junio/ Palestina/ Fase3. Operación de la iteración/2. Kick Off/ Pieza Kick-Off) o ir al enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/199Jq9sFzRIn1QUPLJn3L8QKelmF2z3w8

Municipio de Villamaría
FASE 3. Operación de la Iteración

Agrupación de negocios por sector o área

Después de tener la lista oficial de los 20 microemprendimientos habilitados para participar en el acompañamiento y de acuerdo con la descripción de la actividad que realiza el micronegocio se procedió a realizar una distribución por subsectores.

Esta agrupación partió del análisis de la información de registro donde se evidenció el sector económico identificando desde macrosector,

COPIA CONTROLADA

sector o actividad económica para determinar a qué nivel de detalle se requiere analizarlo para poder hacer la mejor agrupación posible quedando de la siguiente manera:



Comercio + artesanos		
Nombre del Micronegocio	**Sector Económico**	**Subsector Económico**
Clau bolsos y accesorios	Comercio	Comercio
La tienda de vecino de 4patas	Comercio	Comercio + artesanos
Sonrisa Verd	Transformación + Comercio	Comercio + artesanos
Viru's Industry	Comercio	Comercio + artesanos
La tienda flores y detalles	Comercio	Comercio + artesanos
Colombia naturaleza y vida	Comercio	Comercio + artesanos
Koketos pet shop	Comercio	Comercio + artesanos
Salutegel Benessere	Comercio	Comercio + artesanos
Transformación Alimentos		
Nombre del Micronegocio	**Sector Económico**	**Subsector Económico**
Arepitas de Mi Tierra	Transformación	Alimentos
El Balcón	Transformación + Comercio	Alimentos
Comida rápida	Transformación	Alimentos
Arepas nena&nela	Transformación	Alimentos
Transformación Textil		

Gobierno de CALDAS PRIMERO LA GENTE

COPIA CONTROLADA

Nombre del Micronegocio	Sector Económico	Subsector Económico
DecoArte	Transformación	Textil
Retacitos con amor	Transformación	Textil
B&J STORE	Transformación	Textil
Style Garden	Transformación	Textil
Servicios		
Nombre del Micronegocio	**Sector Económico**	**Subsector Económico**
Jhoser Ríos Producciones	Servicios	Cultura
Eonia soluciones SAS	Servicios	Ingeniería Ambiental
Geoproducto		
Nombre del Micronegocio	**Sector Económico**	**Subsector Económico**
Warak.arte	Transformación y manufactura	Textil
YoguiFrut	Transformación y manufactura	Transformación + artesanos
Reeco	Transformación y manufactura	Industria Plástica
Distribuidora de fruta	Agro	Comercio
LeiPY	Transformación y manufactura	Transformación + artesanos
Punto Eco	Comercio	Transformación + artesanos
apiarios der imker	Transformación y manufactura	Alimentos
Creatinos	Transformación y manufactura	Comercio + Artesanos

COPIA CONTROLADA


	<table><tr><td>Campo con Amor</td><td>Agro</td><td>Agro</td></tr><tr><td>Aliste la maleta</td><td>Turismo</td><td>Turismo</td></tr><tr><td>La granja avicultura</td><td>Agro</td><td>Agro</td></tr></table> Evidencias: Reposan en la carpeta: (2. Ejecución Técnico por meses / M4 (Junio) / 3. Villamaría/Fase3. Operación de la iteración/ 1. Agrupación microemprendimientos) o ir al enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1TxHu_RKSloZq66EYRfmfDvn4jRC8bWxg?usp=sharing	
Medición y cierre	A la fecha de ejecución del proyecto no se han presentado avances de esta actividad, teniendo en cuenta que aún no corresponde, según el cronograma de ejecución.	**0%**
Entrega de incentivos	A la fecha de ejecución del proyecto no se han presentado avances de esta actividad, teniendo en cuenta que aún no corresponde, según el cronograma de ejecución.	**0%**
Expo emprende	Durante el periodo transcurrido de ejecución del convenio, se verificó el cumplimiento parcial de esta actividad, lo cual se evidencia a través de las siguientes acciones: **Municipio de Palestina:** La realización del evento ferial expuso la capacidad productiva del municipio de Palestina, a través de exhibición de los emprendimientos que han nacido en el mismo a esto se sumó la sincronización interinstitucional para la realización de la misma lo que generó el mejoramiento de la percepción en cuanto a la reputación positiva institucional y gremial se refiere. A continuación, se desglosan las diversas actividades realizadas	28,57%

COPIA CONTROLADA

	durante las etapas para la realización de la feria y lograr el alcance de la misma. **Etapa de gestión para la cofinanciación** Con el Objetivo de lograr acompañamiento para la realización de para la Feria se realizaron gestiones con las siguientes empresas: Cámara de Comercio de Chinchiná, Finanfuturo, Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), Corporación para el Desarrollo de Caldas, Casa de la Cultura de Chinchiná, EMAS, Banco Agrario de Colombia, La Voz PAC, Aeropuerto del Café, Caja de Compensación Familiar de Caldas (Confa), Corporación vecinos de Santágueda. **Etapa de consolidación de beneficios y participación** A continuación, se describen las actividades realizadas durante la etapa de consolidación de beneficios y partición: - Socialización con enlace de emprendimiento de la Alcaldía Municipal y emprendedores del Municipio de Palestina. - Participación en jornada con Innpulsa Colombia y red de emprendimiento de Caldas.	

COPIA CONTROLADA

Asistencia y socialización en el Emprendetón.





- Diseño y estructuración del manual de condiciones de participación en la Feria. Anexo documento firmado por cada uno de los empresarios.

Para observar el manual de condiciones de participación, ir a la carpeta: (2. Ejecución Técnica por Meses/ M4 (junio) / 2. Palestina/ Fase 3. Operación de la iteración / Expoemprende/ Condiciones de Participación) o ir al enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1bmwfypyFxqLZkq1Ch2pquwVgY8jWgpGx?usp=sharing

- Se consolidó la vinculación del SENA desde la unidad

COPIA CONTROLADA

	de desarrollo empresarial constituida en un plan de entrenamiento para los beneficiarios de la Feria. **Etapa de inscripciones y validación de beneficiarios** - La convocatoria al programa Micro Emprende y Expo Emprende en el Municipio de Palestina fue abierta desde el 21 de abril hasta el 14 de mayo con una ampliación hasta el sábado 21 de mayo, obteniendo como resultado la inscripción de 52 emprendimientos de los cuales 9 fueron descartados por ser de otros municipios, quedando un total de elegibles de 43. - La convocatoria fue realizada a través de las redes sociales de la Gobernación de Caldas, alcaldía Municipal, Incubar Manizales, La Voz PAC como red aliada además del trabajo de voz a voz realizado por el enlace de emprendimiento y de turismo por parte de la Alcaldía. - Presentación del Pitch de parte de los emprendedores ante el comité evaluador conformado por Uniminuto, Cámara de Comercio, INCUBAR Manizales.	

COPIA CONTROLADA



Para evidenciar la jornada de evaluación de los micro emprendedores para la feria, ir a la carpeta: (2. Ejecución Técnica por Meses/ M4 (junio) / 2. Palestina/ Fase 3. Operación de la iteración / Expoemprende/ Pich) o ir al enlace: https://drive.google.com/drive/folders/17l84F48Y5wKrFiiCAnghILRl0K29onWr?usp=sharing

Etapa de entrenamiento de los expositores

- Jornada de entrenamiento y preparación de los emprendedores para su participación estratégica en la feria y técnicas de venta; tres horas impartidas por la unidad de desarrollo empresarial del SENA, realizada en el auditorio de


COPIA CONTROLADA

	la Casa de la Cultura de Palestina. - Presentación de las condiciones de participación, requerimientos logísticos, obligaciones y derechos de los participantes  Para evidenciar la jornada de entrenamiento de los beneficiarios a la feria, ir a la carpeta: (2. Ejecución Técnica por Meses/ M4 (junio) / 2. Palestina/ Fase 3. Operación de la iteración / Expoemprende/ Entrenamiento) o ir al enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1kdT8kPO2W9GV5K4qUCE6glRRxC5V3rkr?usp=sharing **Etapa de pre – producción** - Montaje de la planimetría para la distribución de los stands y de los espacios. - Reunión técnica con el prestador de servicios de instalación eléctrica.	

COPIA CONTROLADA

- Reunión técnica con el proveedor de pantalla, sonido, tarima e iluminación.

- Reunión técnica con la Corporación para el Desarrollo de Caldas para verificar la instalación de los 32 cuerpos de stands.




Para evidenciar la jornada de evaluación de losmicroemprendedores para la feria, ir a la carpeta: (2. Ejecución Técnica por Meses / M4 (Junio) / 2. Palestina/ Fase 3. Operación de la iteración / Expoemprende / 3. Planimetría) o ir al enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1uH14z3vIVK8BeqJnUCCfgz_F8hVFxDBp?usp=sharing

Etapa de producción y ejecución

- Verificación e instalación de los módulos de stand.

COPIA CONTROLADA




Instalación de un hangar de 6x6 metros y dos carpas de 4x4 metros.




COPIA CONTROLADA

- Montaje e instalación de las zonas de ambientación. (Entrada o bienvenida, salas tipo longue con toldillo, zona palmeras con mesas de atención, decoración en flores y follages.








- Montaje e instalación de la producción técnica,

COPIA CONTROLADA

pantalla, sonido, tarima e iluminación.


- Montaje de la red eléctrica para cada stand y espacios de la feria.
- Montaje logístico de mesas, manteles y sillas.





COPIA CONTROLADA

- Instalación de dos unidades sanitarias portátiles.
- Sorteo y distribución de los stands con los emprendedores.




-
- Instalación de cornisas.



-
- Acreditación con escarapela de los expositores.

Ilustración 30. Escarapela

COPIA CONTROLADA



- Verificación de proveedores para la inauguración para el circuito de negocios y para el desfile de marcas: Academia Big Model, Show de trova Piquiña y Aspirina
- **Ilustración 31. Academia Big Model**

- **Etapa de post evento y evaluación**

- Acto de clausura con los treinta emprendedores y las instituciones ejecutoras, entrega de certificaciones de participación.


COPIA CONTROLADA



- Aplicación del instructivo de medición diseñado por Uniminuto y actualizado a un formato de Google form para medir el impacto empresarial y económico de la feria.

Gobierno de CALDAS PRIMERO LA GENTE

COPIA CONTROLADA



-
- Validación de los resultados y alcances logrados en la Feria:
- 30 emprendimientos beneficiarios directos
- 50 emprendedores entrenados en fortalecimiento empresarial y participación efectiva en ferias. Aplicación a convocatorias fondo emprender y acceso a servicios de la unidad de desarrollo empresarial del SENA.
- 28 marcas potenciadas y otorgamiento de beneficio del diseño de logotipo para dos emprendimientos.

COPIA CONTROLADA

	- Verificación del desmonte logístico y técnico hasta la entrega del espacio público utilizado. - Acto de clausura con los cuarenta emprendedores y las instituciones ejecutoras y cofinanciadoras, entrega de certificaciones de participación. - Ventas de $15.000.000 El informe de resultados del análisis de la feria reposa en el informe No 4. Evidencia Fotográfica de la feria, promoción, divulgación y ejecución ir a la carpeta: (2. Ejecución Técnica por Meses/ M4 (junio) / 2. Palestina/ Fase 3. Operación de la iteración / Expoemprende) o ir al enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1OXn-1iR1SIz4CSzVpKizk795xWY9mNmW?usp=sharing	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento, los cuales fueron expuestos en el presente informe, se valida la ejecución del proyecto con la adición, en un 28.6% de acuerdo con las evidencias presentadas por el contratista.

A continuación, se proyecta por actividad.

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	META	AVANCES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Convocatoria a la iteración	Despliegue de la convocatoria	7	3	8.58%	8.58%

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

Registro y selección de habilitados	Registro, selección y publicación de habilitados y banco de elegibles	7	3	8.58%	8.58%
Operación de la Iteración	Agrupación de negocios por sector o área según código CIIU Kickoff de la iteración Diseñar y aplicar el autodiagnóstico Implementar la puesta en marcha del plan de nivelación y el plan de mejora	7	2	5.72%	5.72%
Medición y cierre	Evaluación individual de cada micronegocio Sesión de cierre de la iteración selección del 50% de los participantes según el resultado de la nivelación	7	0	0%	0%
Evento de entrega del incentivo a micronegocios seleccionados		7	0	0%	0%
Realización de ferias	Realización de 5 ferias Expoemprende	7	2	5.72%	5.72%

OBSERVACIONES:

- El contratista cumple con las actividades planteadas para el tercer desembolso del valor del aporte del Departamento, es decir la suma de $ 21.742.375

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. 3, lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del 19 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXANDER SÁNCHEZ NIETO
FIRMA	