## CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 858 DEL 2022

| | |
|---|---|
| **Clase de contrato** | **INTERVENTORIA** |
| **Contratista** | SERVICON CS SAS |
| **Objeto** | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE FACULTAD DE INGENIERÍA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO, SEDE MOCOA" |
| **F/suscripción** | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| **Fecha de R.P.** | 8222 DEL 01 DE JULIO DE 2022 |
| **Fecha de aprobación de póliza** | 25 DE AGOSTO DE 2022 |
| **Plazo inicial** | DOCE (12) MESES |
| **Fecha de inicio** | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| **F/terminación plazo del contrato** | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| **Valor del contrato** | $1.114.474.058,0 |

En las instalaciones de la Oficina de Infraestructura Departamental del Putumayo se reunieron: **JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS**, en calidad de Secretario de Infraestructura Departamental y que en lo sucesivo se denomina el Supervisor del Contrato y **ELIANA ANDREA CEBALLOS** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.123.333.549 de Orito (P) en calidad de representante legal de **SERVICON CS SAS** con NIT 900.949.050-7 en calidad de contratista de interventoría según contrato Nro. 858 del 2022, con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato en mención, previo las siguientes consideraciones:

1. Que según el contrato de interventoría Nro. 858 del 2022, su plazo se pactó por el término de DOCE (12) meses.

2. Que a fin de dar inicio a la ejecución del contrato de interventoría Nro. 858 del 2022, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

3. Que el Contratista de obra y contratista interventor en cumplimiento de sus funciones y obligaciones realizaron la revisión del Proyecto con registro BPIN 2020000060040 que dio origen al contrato de la referencia y el lugar de ejecución de los trabajos, certificando que las actividades contractuales se pueden iniciar según lo pactado sin ningún inconveniente técnico, legal o administrativo.

4. Con fundamento a lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Dar inicio a la ejecución del contrato de interventoría Nro. 858 del 2022, a partir del día 12 de septiembre de 2022.

**SEGUNDO:** Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el 11 de septiembre de 2023.

**TERCERO:** El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio y allegar a la Gobernación del Putumayo las pólizas para su correspondiente aprobación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los 12 días del mes de septiembre de 2022.

| POR LA INTERVENTORIA | POR LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO |
|---|---|
| **SERVICON CS S.A.S**<br>**R/L ELIANA ANDREA CEBALLOS** | **JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS** |
| C.C. Nro. 1.123.333.549 de Orito (P) | Secretario de Infraestructura Departamental |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Elaboró* | *Cristiam Luna* | *Profesional de Apoyo* | *Secretaría de Infraestructura Departamental* | |
| *Revisó* | *Benjamin Sanjuanes* | *Director de Interventoría* | *Servicon CS SAS* | |