La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO DE OBRA**	**Código:** F-IP-224
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

ACTA DE INICIO PARA:	**PRECONSTRUCCION**		**CONSTRUCCION** X
NOTA: Solo diligenciar la informacion correpondiente a la selección anterior			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: (acta de inicio Cto Obra)			**26 de Julio de 2022**
Nº Y AÑO CONVENIO/CONTRATO (DPS):	**681 DE 2021**	**ID PROYECTO (DPS)**	**E-2020-2203-248649**
DEPARTAMENTO:	**Valle del Cauca**	**MUNICIPIO:**	**Caicedonia**

1. INFORMACIÓN GENERAL	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	**"CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA"**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
Nº Y AÑO CONTRATO (DPS):	**409 DE 2021**	**Nº DE CONTRATO:**	**156**
Nº ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO INTERVENTORÍA:	**No. 005 - REGIÓN I**	**AÑO SUSCRIPCIÓN:**	**10/06/2022**
CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FIP**	**CONTRATANTE:**	**MUNICIPIO DE CAICEDONIA**
NIT CONTRATANTE:	**900.039.533-8**	**NIT CONTRATANTE:**	**891.900.353-1**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021**	**CONTRATISTA:**	**SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S**
NIT INTERVENTOR:	**901.495.243-5**	**NIT CONTRATISTA:**	**900199516 8**
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	**N/A**	**PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:**	**N/A**
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	**3 MESES**	**PLAZO CONSTRUCCIÓN:**	**3 MESES**
PLAZO TOTAL INICIAL:	**3 MESES**	**PLAZO TOTAL INICIAL:**	**3 MESES**
FECHA INICIO PROYECTO INTERVENTORÍA:	**26 de julio de 2022**	**FECHA DE INICIO CONTRATO DE OBRA:**	**26 de julio de 2022**
FECHA TERMINACIÓN PROYECTO INTERVENTORÍA:	**25 de Octubre de 2022**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO OBRA:**	**25 de Octubre de 2022**
VALOR PRECONSTRUCCIÓN:	**N/A**	**VALOR PRECONSTRUCCIÓN:**	**N/A**
VALOR CONSTRUCCIÓN:	**$ 90.857.690,00**	**VALOR CONSTRUCCIÓN:**	**$ 843.755.661,06**
VALOR TOTAL INICIAL :	**$ 90.857.690,00**	**VALOR TOTAL INICIAL :**	**$ 843.755.661,06**
SUPERVISOR DE CONVENIO:	**CARLOS ANTONIO OSPINO AGUILAR**	**SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE:**	**CARLOS ALBERTO QUINTERO QUINCENO - NELLY PATRICIA PIEDRAHITA OSORIO.**

Los suscritos mediante la presente acta dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de obra anteriormente citado previo cumplimiento de los requisitos correspondientes.

En consecuencia se procede a dar inicio al contrato de obra el día 26 del mes Julio del año 2022, el cual debe concluir el día 25 del mes Octubre del año 2022.

Adicionalmente:

1. Se hace entrega al contratista de obra del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando este bajo su responsabilidad y manejo hasta el día de entrega y recibo a satisfacción de la Interventoría de las obras terminadas.

2. La Interventoria verificó el cumplimiento de todas las actividades requeridas para el inicio del contrato de obra.

3. Se previeron antes del inicio del contrato de obra las actividades que son compromiso de otras entidades, como Empresas de Servicios Públicos, las cuales son requeridas para el inicio de las obras.

4. Se deja constancia que la Interventoría ha realizado la verificación del cumplimiento de requisitos previos a la ejecución del contrato de obra, objeto del proyecto de interventoría, de conformidad con lo descrito a continuación:

- Hojas de vida del personal del contratista de acuerdo a pliegos de condiciones.

- Pendiente enviar por el contratista, la documentacion de la cantera, permisos, licencias, la cual se genera una vez se realice el contrato con la cantera y debe ser enviada antes de iniciar las actividad de excavacion.

- Cronograma de actividades.

- Presupuesto, flujo de fondos, APUs (Oficio No. CIIF_BTA_DPS_409_2021_1239 de fecha 25 de Julio de 2022)

- Presentar las polizas actualizadas d acuerdo con la fecha del acta de inicio.

- 5. Interventoría informa que el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST y la normativa legal vigente en materia de SST previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales, acarreara multa de hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción (Art 13 – Ley 1562 de 2012), decreto 472 del 2015, por lo anterior Interventoría no asume ninguna responsabilidad en el evento de la ocurrencia de algún AT, o el requerimiento de los entes de control en algún momento determinado. Se solicita paralelo a ello la subsanacion de las observaciones realizadas por medio de Oficio No. CIIF_BTA_DPS_409_2021_1230 enviado el 25 de Julio de 2022.

6, Por otra parte, se informa al contratista que no se autoriza el ingreso de ningún trabajador al proyecto hasta que no se encuentre afiliado al SGRL de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente: Ley 100 de 1993, Ley 1562 de 2012, Decreto 1295 de 1994, Decreto 1072 de 2015 y Resolucion 2346 de 2007

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas para cada uno de los mismos:

EN CONSECUENCIA SE PROCEDE A DAR INICIO CONTRATO DE OBRA

(Firma)

Nombre: YASNEIRA LOPEZ PARRA

Contratista de obra

(Firma)

Nombre: JORGE GOMEZ FALLA

Interventoría

(Firma)

Nombre: CARLOS ALBERTO QUINTERO QUINCENO

Entidad Contratante

(Firma)

Nombre: NELLY PATRICIA PIEDRAHITA OSORIO

Entidad Contratante