Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DIVULGACIÓN Y EJECUCIÓN COMUNICACIONAL DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME No. 2
(febrero de 2019)

CONTRATO No. 4600078899 de 2019

CONTRATISTA
CAROLINA GOMEZ FRANCO

Medellín, 05 de marzo de 2019

1. CONTRATO

1.1. FICHA TÉCNICA

No. CONTRATO:	4600078889 DE 2019
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑOS DE PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN INTERNA, AUDIOVISUAL Y DIVULGACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA"
CONTRATISTA:	CAROLINA GOMEZ FRANCO
NIT:	39.179.992
PLAZO:	ONCE PUNTO CINCO (11,5) MESES
VALOR:	$67.137.000
FECHA DE INICIO:	ENERO 16 DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 de 2019

1.2 AVANCE FISICO-FINANCIERO.

El presente informe esta soportado en un avance del 13,04% en la ejecución física y un 13,04% en la ejecución financiera. Dicho avance se evidencia en las actividades realizadas desde el 1de febrero hasta el 28 de febrero del presente año.

En la relación a los pagos realizados al contratista, a la fecha se le ha realizado los siguientes pagos al contratista:

Pago N 1. Periodo comprendido entre el 16 de enero hasta el 31 de enero de 2019. $2.919.000

1.3 AVANCE DE ACTIVIDADES:

REFERENCIA	GESTIONES REALIZADAS	ESTADO	CIERRE DE LA ACTIVIDAD
Elaboración de presentaciones corporativas para el despacho de la secretaria de infraestructura fisica	Gestión predial	Realizada	7/02/2019

	Informe general sif	Realizada	12/02/2019
	Corredores verdes	Realizada	14/02/2019
	- Cicloinfraestructura física tipo informe	Realizada	febrero 15-17-19
	- Consejo de gobierno	Realizada	Febrero 3,10,19,24
	- Ruta de la confianza ponderado 2018 – san javier	realizada	11/02/2019
	- Informe Miraflores	realizada	25/02/2019
	- Ciclorrutas	realizada	25/02/2019
	- Centro	realizada	23/02/2019
	- CCI	realizada	28/02/2019

	- Slide parque preventorio Belén	realizada	11/02/2019
Señalética piso 9	- Elaboración de propuestas graficas y acompañamiento para la instalación de la señalización en las vidrieras del piso 9	realizada	Febrero 2019
Estrategia en redes	- Slide para presentación	realizada	8/02/2019
Manual de obra publica	- Actualización del manual de obra pública	Realizada	20/02/2019
Plan de divulgación	- Elaboración de piezas para plan de divulgación cierre carabobo	realizada	15/02/2019

Carolina

CAROLINA GOMEZ FRANCO
Publicista, Contratista
C.C. 39.179.992