INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	x	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro
Número:	CO1.PCCNTR.3785152	de	2022			
Objeto: DINAMIZAR LA ESTRATEGIA DE ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN PARA LA EDUCACIÓN MEDIA, CON EL FIN DE FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS RURALES						
Contratista:	**BD GUIDANCE S.A.S**					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN						
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**15**	**de**	**Julio**	**de**	**2022**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**18**	**de**	**Julio**	**de**	**2022**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**01**	**de**	**Agosto**	**de**	**2022**
Duración total:	**165 días**				
Fecha de terminación:	**15**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2022**

Prórrogas						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1	**N/A**	**N/A**				
2						
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**

Adiciones		
Adicional No.		**Valor ($)**
1	**N/A**	**N/A**
2		
Valor total:	**$ Valor suscrito en números**	

Suspensiones						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1	**N/A**	**N/A**				
2						
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**
Modificaciones						
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**				

1	N/A	N/A
2		

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No__X___

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		**Ahorros**		**Número Cuenta:**	**Banco:**

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		**Formato control de seguimiento anticipo***		**Conciliación bancaria**	
Extractos bancarios		**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	**0,00%**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	**0,00%**

Valor anticipo inicial (5)	**$ -**
Valor anticipo adiciones (6)	**$ -**
Valor total anticipo (7)	**$ -**
Saldo pendiente por amortizar (8)	**$ -**

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 1.331.574.688
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Reducciones (11)	$ -
Valor Total (12)	$ 1.331.574.688
Valor pagado (13)	$ 399.462.406
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ -
Valor total ejecutado (15)	$ 399.462.406
Valor por ejecutar (16)	$ 932.112.282

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
BDG			$ 399.462.406	$ -	$ 399.462.406	30%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ 399.462.406	$ -	$ 399.462.406	30%

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No__X___

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI**	**NO**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		25%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad**	**Estado de avance de la obligación**
1	**<u>Fase 1: Diseño y configuración</u>** Elaborar una ruta de trabajo para la configuración de los ecosistemas según insumos entregados por el MEN y de conformidad con el anexo técnico, la cual será aprobada por la supervisión ejercida por el MEN.	**% de Avance: 25%** **Descripción del avance:** Desde la gerencia del operador el día 16 de agosto de 2022 se presentó el plan de trabajo en el cual se indica las acciones para el desarrollo de la fase de diseño y configuración de los dos ecosistemas. Igualmente, en la semana de la formación al equipo por parte del MEN, en la jornada 2 (3 de agosto de 2022) se presentaron se abordaron las características de esta fase. El documento de plan de trabajo y cronograma fue presentado como producto para el pago No. 1 y fue validado por la supervisión. **Entrega producto Si__X_ No____** **Ubicación:** Obligacion1
2	Recoger, sistematizar y analizar la información necesaria para la línea base, a partir de los instrumentos dados por el MEN y de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.	**% de Avance:** 25% **Descripción del avance:** Por parte del equipo del operador se hizo la revisión de los instrumentos (habilitadores) que apoyaran el desarrollo de la fase de diseño y configuración de los dos ecosistemas nuevos. Cada uno de estos instrumentos se presentaron en la jornada 2 (3 de agosto de 2022) del evento de formación que se llevo a cabo del 2 al 5 de agosto. En el marco de la ejecución el operador debe avanzar en la sistematización de la información. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** Obligacion2
3	Realizar mínimo dos (2) asistencias técnicas a cada una de las ETC que componen los ecosistemas: Macarena-Guaviare y Putumayo, para orientar la metodología de configuración del ecosistema y la construcción del plan de trabajo según insumos entregados por el MEN y de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.	**% de Avance:** 25% **Descripción del avance:** En la reunión de seguimiento se presentaron las acciones de avance en los ecosistemas de la fase de diseño y configuración. Se realizó el acercamiento y mesas de trabajo para avanzar en este proceso con Macarena- Guaviare y Putumayo **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** Obligacion3
4	Realizar mínimo dos (2) mesas de trabajo con los diferentes aliados identificados en la región, con el objetivo de consolidar su participación en el ecosistema e identificar las estrategias, proyectos y recursos de fortalecimiento de la educación media y de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.	**% de Avance: 15%** **Descripción del avance:** Como parte del plan de trabajo y cronograma que se presentó en las jornadas de seguimiento, se avanzó en la convocatoria a aliados regionales para iniciar el ejercicio de mapa ecosistémico. **Entrega producto Si__X_ No____** **Ubicación:** Obligacion4
5	Gestionar y dirigir dos (2) mesas de trabajo con el propósito de consolidar el plan ecosistémico enfocado a la generación de alianzas y proyectos y en la cual participen las secretarías de educación, instituciones educativas y aliados y de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.	**% de Avance:** 10% **Descripción del avance:** Como parte del plan de trabajo y cronograma que se presentó en el seguimiento al contrato se avanza en el marco de las acciones de los ecosistemas de fase de diseño y configuración las mesas de trabajo para la consolidación del plan ecosistémico. Para

		lograrlo en la semana de formación (2 al 5 de agosto) se revisaron los instrumentos.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Obligacion5
6	Acompañar y orientar la construcción del plan ecosistémico de acuerdo con la información obtenida en los instrumentos del MEN y ponerlo en marcha según acciones concertadas en la dinamización y de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.	**% de Avance:** 15%
		Descripción del avance: en el marco del seguimiento al contrato se evidenció el inicio de las acciones para acompañar a las Secretarías de Educación de la fase de diseño y configuración y junto con los aliados regionales para la construcción del plan ecosistémico.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Obligacion6
7	Consolidar una metodología de conformación y dinamización de los ecosistemas de innovación para la educación media acorde a los lineamientos y ejes de trabajo del Ministerio de Educación, teniendo en cuenta la implementación desde el año 2020 al 2022.	**% de Avance:** 25%
		Descripción del avance: El operador presentó como parte de la ruta de implementación, las sesiones de trabajo con secretarias y aliados se harpa bajo la metodología de "Design Thinking" que será la base para la consolidación de la metodología para la conformación y dinamización de los ecosistemas. En la propuesta presentada de ruta de implementación de la fase de diseño y configuración se desarrolla la metodología y acciones. Esta propuesta se presentó para el primer pago y fue validada por el supervisor.
		Entrega producto Si_X_ No____ **Ubicación:** Obligacion7
8	Presentar al menos un proyecto (por ecosistema) de trabajo con aliados, secretarías de educación y establecimiento educativos en alguno de los ejes definidos por el Ministerio de Educación Nacional y de conformidad con lo establecido en el anexo técnico el cual será aprobado por la supervisión ejercida por el MEN.	**% de Avance:** 25%
		Descripción del avance: Para la formulación de por lo menos un proyecto por ecosistema se ha trabajado en dos espacios, en el evento de formación con la explicación de lo que es y lo que implica la fase de diseño y configuración. Igualmente, las sesiones de seguimiento se presentó la propuesta por parte del operador y se validó por la supervisión para la formulación del proyecto se hará bajo la metodología Marco Lógico usará por el DNP y en los formatos definidos por este ente, que recoge las particularidades para presentar proyectos por Regalías. El operador realizó una jornada de capacitación a su equipo de trabajo para conocer dicha metodología.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Obligacion8
9	Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones a través de la radio comunitaria en los territorios de los ecosistemas, para divulgar el enfoque de ecosistemas y los ejes de trabajo entre jóvenes, familias y docentes, según los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Educación, la cual será aprobada por la supervisión ejercida por el MEN.	**% de Avance:** 15%
		Descripción del avance: en las sesiones de seguimiento se hizo la revisión de esta obligación y por parte del MEN se aclara que la estrategia de comunicaciones esta solo para lo ecosistemas de diseño y configuración (Macarena-Guavire y Putumayo), se sugiere además movilizar la estrategia con las emisoras escolares y las emisoras comunitarias de las zonas de influencia del proyecto.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Obligacion9
10	**<u>Fase Escalamiento</u>** Revisar los planes ecosistémicos, analizar su contenido y estructurar una propuesta para poner en marcha las acciones definidas en su momento por los ecosistemas en función del	**% de Avance: 25%**
		Descripción del avance: Como parte de la operación en campo el equipo de profesionales del operador ha venido realizando la revisión los planes ecosistémicos construidos en 2021, como insumo para la primera

	fortalecimiento de la educación media e identificar actores regionales que puedan aportar a este propósito, de conformidad con el anexo técnico.	asistencia técnica en territorio. Estos planes hacen parte del paquete de documento entregados por el MEN al operador y de la ruta de trabajo presentada como parte del primer pago.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Obligacion10
11	Realizar dos (2) asistencias técnicas a cada una de las ETC que componen los ecosistemas: 1) Macarena-Guaviare, 2) Putumayo, 3) Urabá Antioqueño, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, 4) Piedemonte Caqueteño, 5) Frontera y pacífico nariñense, Pacifico nariñense, 6) Sierra nevada del Perijá, para trabajar en la propuesta de acciones del ecosistema y definir los actores que apoyarían este ejercicio y de conformidad con el anexo técnico	**% de Avance:** 25%
		Descripción del avance: Como parte del plan de trabajo y cronograma que se presentó en las reuniones de seguimiento al contrato, se hizo referencia a las acciones centrales de los ecosistemas en fase de escalamiento que incluye como una de estas las asistencias técnicas. El operador avanza en el contacto inicial y asistencia técnica con las secretarías de educación y aliados para gestionar el plan ecosistémico.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Obligacion11
12	Estructurar un documento con el plan de escalamiento de los ecosistemas, priorizando la formulación y desarrollo de proyectos, gestión y formalización de alianzas, fortalecimiento de aprendizajes para los estudiantes, capacitación docentes y fortalecimiento de la capacidad institucional de las instituciones educativas; y de conformidad con el anexo técnico.	**% de Avance:** 15%
		Descripción del avance: En el proceso de formación al equipo de operador, se hizo la presentación por parte del MEN de las características del escalamiento para los ecosistemas de innovación para la Educación Media. En este contexto se menciona el contenido básico del documento del plan de escalamiento de los ecosistemas.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Obligacion12
13	**Fases entorno habilitante: Monitorear los ecosistemas conformados en el 2020** Elaborar una ruta de trabajo colaborativo y articulado con Unicef para monitorear y hacer acompañamiento pedagógico a las acciones que se realizarán en los 4 ecosistemas de 2020. La ruta debe especificar acciones concretas, tiempo y recursos y responder a las orientaciones establecidas en el anexo técnico, la cual será aprobada por la supervisión ejercida por el MEN.	**% de Avance:** 25%
		Descripción del avance: Como parte del evento de formación al operador (Jornada 3) se presenta por parte de Paola Monsalve las acciones que se ha venido realizando UNICEF en los dos de los cuatro ecosistemas de Innovación para la Educación Media. También se socializan las características de la fase de entorno habilitante. Se han adelantado reuniones de trabajo con UNICEF para conocer las acciones desarrolladas a la fecha y acompañar las jornadas de trabajo con los dos ecosistemas priorizados por ellos para trabajar en 2022. El acuerdo de trabajo consiste en acompañar a UNICEF en el trabajo con los aliados y la ejecución de los proyectos demostrativos y por parte del operador estructurar una ruta de acompañamiento a los ecosistemas de Montes de María y Valle del Cauca para gestionar el plan ecosistémico.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Obligacion13
14	Convocar a Unicef para articular acciones y reconocer procesos. Esta acción debe realizarse mediante reuniones periódicas en las cuales se haga acompañamiento por cada uno de los ecosistemas que se encuentran en esta fase.	**% de Avance:** 25%
		Descripción del avance: Desde la asesora del MEN del equipo de Educación Media se gestionó una reunión BD Guidance y UNICEF (5 de agosto) para coordinar el trabajo de articulación de acciones. Esta gestión se confirmó en la reunión de seguimiento realizada el 16 de agosto de 2022 y se avanza en la implementación del plan de trabajo acordaro con UNICEF y su socio implementador Corpoeducación.
		Entrega producto Si_X_ No____ **Ubicación:** Obligacion14
15	Identificar proyectos y alianzas en curso que se establezcan en	**% de Avance:** 25%

	cada uno de los ecosistemas e ir identificando resultados que contribuyan al fortalecimiento de la educación media.	**Descripción del avance:** En el marco del trabajo con UNICEF y en particular del acompañamiento que el operador realiza a los ecosistemas de innovación de Catatumbo y Atlántico, se han identificado los proyectos demostrativos y se hace seguimiento a las acciones implementadas y plan de trabajo para documentar las buenas prácticas.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Obligacion15
16	Hacer mínimo dos (2) visitas a cada uno de los espacios físicos por cada ecosistema para acompañar y apoyar la gestión y dinamización de los ecosistemas creados en el 2020 de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.	**% de Avance:** 25%
		Descripción del avance: Como parte del plan de trabajo y cronograma que se presentó en la reunión de seguimiento al contrato las visitas están programadas para octubre, y se avanza en al concertación con las secretarías de educación y aliados.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Obligacion16
17	**Fase: Dinamización nacional de los ecosistemas:** Diseñar un plan de trabajo que contenga una metodología participativa en la que los actores del ecosistema tengan la posibilidad de proponer rutas de trabajo dinámicas horizontales de acuerdo sus posibilidades y acciones dentro de los territorios, el cual será aprobado por la supervisión ejercida por el MEN.	**% de Avance:** 25%
		Descripción del avance: Por parte del operador se presenta la estructura del documento "Ruta metodológica para la dinamización nacional de la estrategia de los ecosistemas de cara a la formalización de alianzas", como parte de este documento se contempla tanto el plan de trabajo como la metodología. La estructura del documento fue realimentada por parte del equipo del MEN y presentada para el pago No.1 validado por el supervisor.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Obligacion17
18	Convocar a los actores participantes del ecosistema para socializar y aprobar la propuesta metodológica de trabajo.	**% de Avance:** 25%
		Descripción del avance: Por parte del operador se remite al MEN a propuesta de oficio para iniciar la convocatoria a los actores participantes en el marco de la dinamización nacional de los ecosistemas. El operado envío cartas de invitación a los aliados identificados y desde el MEN se envió correo electrónico para fortalecer la convocatoria liderada por el operador.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Obligacion18
19	Mantener contacto y reunirse con cada uno de los aliados para documentar los acuerdos y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.	**% de Avance:** 25%
		Descripción del avance: Por parte del operador se presenta la estructura del documento "Ruta metodológica para la dinamización nacional de la estrategia de los ecosistemas de cara a la formalización de alianzas", como parte de este documento se contempla: identificar las estrategias de contacto, convocatoria y espacios de trabajo para el proceso de dinamización nacional de la estrategia de ecosistemas.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Obligacion19
20	Diseñar una estrategia de acompañamiento para la gestión de alianzas Nacionales.	**% de Avance:** 25%
		Descripción del avance: Por parte del operador se presenta la estructura del documento "Ruta metodológica para la dinamización nacional de la estrategia de los ecosistemas de cara a la formalización de alianzas", como parte de este documento se contempla: definir los mecanismos de acompañamiento y gestión de proyectos y alianzas en el marco de la

		dinamización nacional de la estrategia de ecosistemas.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Obligacion20
21	Identificar Proyectos y alianzas entre los actores del ecosistema: Establecimientos educativos (EE), sectores productivos, instituciones de educación superior, instituciones de educación para el trabajo, entre otros	**% de Avance:** 15 %
		Descripción del avance: Por parte del operador se presenta la estructura del documento "Ruta metodológica para la dinamización nacional de la estrategia de los ecosistemas de cara a la formalización de alianzas", como parte de este documento se contempla: la identificación de proyectos y alianzas entre los actores del ecosistema.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Obligacion21
22	Acompañar y gestionar la creación de proyectos y alianzas entre los diferentes sectores.	**% de Avance:** 15%
		Descripción del avance: Por parte del operador se presenta la estructura del documento "Ruta metodológica para la dinamización nacional de la estrategia de los ecosistemas de cara a la formalización de alianzas", como parte de este documento se contempla: establecer los mecanismos de acompañamiento y gestión de proyectos y alianzas en el marco de la dinamización nacional de la estrategia de ecosistemas.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Obligacion22
23	Reconocer las lecciones aprendidas y definir un esquema de funcionamiento y sostenibilidad del ecosistema nacional	**% de Avance:** 15%
		Descripción del avance: Por parte del operador se presenta la estructura del documento "Ruta metodológica para la dinamización nacional de la estrategia de los ecosistemas de cara a la formalización de alianzas", como parte de este documento se contempla: identificar los mecanismos para recoger las lecciones aprendidas y definir un esquema de funcionamiento y sostenibilidad del ecosistema nacional.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Obligacion23
24	Divulgar los acuerdos y acciones realizadas con los aliados mediante boletines y registros audiovisuales que serán publicados en el micrositio de ecosistemas.	**% de Avance:** 25%
		Descripción del avance: El operador presentó la propuesta de boletín. En esta se evidencia una propuesta grafica y de contenidos. El Men solicita que la propuesta gráfica se armonice a la línea temporal del MEN y se valida lo presentado por parte de la supervisión para avanzar con la estructuración del contenido.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Obligacion24
25	Elaborar una nota técnica sobre la estrategia de ecosistemas de innovación que contenga los resultados del trabajo que se implementó para la dinamización nacional de la estrategia de ecosistemas con acciones, resultados, alcances y retos. Este documento debe venir acompañado de actas, listados de asistencias, grabaciones, presentaciones y todas las evidencias del desarrollo de las sesiones de trabajo.	**% de Avance:** 15%
		Descripción del avance: Por parte del operador se presenta la estructura del documento "Propuesta conceptual y metodológica para la elaboración de una nota técnica que plantee la estructura e implementación de la estrategia de ecosistemas de innovación para la educación Media". La estructura del documento fue realimentada por parte del equipo del MEN.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Obligacion25

26	Dar cumplimiento a cabalidad con la propuesta presentada en el proceso de selección LP MEN-02-2022.	**% de Avance: 25%**
		Descripción del avance: Como parte del plan de trabajo y cronograma que se presentó en las sesiones de seguimiento se hizo referencia no solo a la planeación del proceso sino a las acciones que se han llevado a cabo hasta el momento (contratación de la totalidad del equipo; proceso de formación que lideró el MEN; alistamiento para contacto con las ETC, entre otros)
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Obligacion26
27	Desarrollar 10 videos de 3 minutos cada uno, 1 por ecosistema en el que se resuman los avances de cada uno y 10 infografías una por cada ecosistema que evidencia los resultados y la vinculación de un diseñador gráfico para la estrategia.	**% de Avance:** 15%
		Descripción del avance: El operador avanza en la estructuración de la propuesta de los videos y las infografías, las cuales dependen de las acciones desarrolladas en los territorios y esta obligación se consolidará a medida que avance el proceso y se cuente con insumos y elementos para consolidar los videos e infografías.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Obligacion27
28	Contratar un profesional para diseñar recursos (animaciones, infografías, piezas comunicativas), administrar y gestionar los materiales y herramientas digitales que se requieran para el proceso y apoyar el diseño de los documentos e informes finales, durante las diferentes etapas del proceso.	**% de Avance: 100%**
		Descripción del avance: En el formato 17 (A2) como parte de la presentación de la oferta se ratifica el compromiso de vinculación del profesional en diseño gráfico. Como parte del proceso de evaluación y aprobación de las H.V se hizo la revisión de formación y experiencia de este profesional.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Obligacion28
29	Contratar un perfil técnico o tecnólogo o universitario que apoye la labor de gestión administrativa, la gestión documental y archivos de todos los soportes de la ejecución del contrato con base en las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional.	**% de Avance: 100%**
		Descripción del avance: En el formato 17 (B2) como parte de la presentación de la oferta se ratifica el compromiso de vinculación del profesional en diseño gráfico. Como parte del proceso de evaluación y aprobación de las H.V se hizo la revisión de formación y experiencia de este profesional.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Obligacion29
30	Realizar el acompañamiento al menos 5 Instituciones Educativas adicionales a las focalizadas en el marco de la estrategia de ecosistemas	**% de Avance: 27%**
		Descripción del avance: En el formato 17 (3) como parte de la presentación de la oferta se ratifica la vinculación de 5 Instituciones Educativas adicionales a las focalizadas (50) en el marco de la estrategia de Ecosistemas de Innovación para la Educación Media. Como parte del proceso de focalización el contratista avanza en la identificación de los Establecimientos Educativos a atender.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Obligacion30

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO **(Diligencie un bloque por cada problema identificado)**			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**

1			
2			
3			

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	Teniendo en cuenta la renuncia de la Supervisora del Contrato a partir del 20 de septiembre de 2022, se recomienda asignar la supervisión de este contrato a la Dirección de Calidad.
2	Se radicó el primer pago al operador así: se recibió factura No. BDG259 en Olimpia la cual fue aprobada; se recibieron los productos finales aprobados por el equipo técnico y la supervisión con radicado 2022ER588042 y el pago se radico ante la oficina financiera con radicado No. 2022IE039584**.**
3	

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/08/22 al 19/09/22. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (19) días del mes de septiembre de (2022).

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	x
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: **ALEJANDRA LÓPEZ ROA**
Cargo: **Asesora Viceministerio de EPBM** **Fecha:** **19 de septiembre de 2022**

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor