	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 1 de 6
		Versión 05	11/03/2020

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO REPORTE DEL 02/02/2022 AL 28/02/2022 (DD-MM-AA) (DD-MM-AA) CONTRATO /ORDEN: De Fecha C P S 2 0 2 2 2 1 8 28/01/2022 (DD- MM-AA) Registro Presupuestal N° **2022000300**

FECHA INICIACIÓN: 02/02/2022 (DD-MM-AA) FECHA TERMINACIÓN: 01/10/2021 (DD-MM-AA) VALOR HONORARIOS MENSUAL ($) * 3.209.400 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) ($) N/A INFORME No.* 1 DE 8

*Incluye adición y prórroga

N° FICHA SGI-ALMERA: **118**

CONTRATISTA: MAYRA CAROLIN CHAPARRO SUAREZ **SUPERVISOR: OSCAR ALEXANDER TRÓCHEZ MONTOYA**

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN MARCO DEL PROGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN "GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS" EN EL PROYECTO "GESTIÓN DE CUERPOS LENTICOS", DE LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL.

1. VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS (Consultar MGC-02 Manual de Supervisión e Interventoría, especialmente numeral 5.3 y siguientes):

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS ***	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)**				**FUENTE DE VERIFICACIÓN ****
			T (1)	**P (2)**	**N (3)**	NA (4)	
1	Concertar dentro de los cinco (05) primeros días del mes plan de actividades a ejecutar.	Se elaboró y concertó el plan de actividades.	X				Documento en PDF Plan de actividades, el cual debe reposara en la ruta: \Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2022\
2	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, apoyo en la realización de la evaluación técnica ambiental a los permisos solicitados, de los recursos naturales renovables de fuentes hídricas superficiales y subterráneas, que estén relacionados con el programa "Gestión integral de cuencas hidrográficas".	A la fecha del periodo de reporte no se requirió el cumplimiento de la actividad.					

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

3	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, proyectar la respuesta a los derechos de petición, oficios o solicitudes realizadas por usuarios, entes de control y/o organismos judiciales relacionadas con las actividades en el marco de los proyectos "Gestión de Cuerpos Lenticos"	Se elaboró en conjunto con el Ing. William Arias respuesta a radicado de entrada No.032020 de 27 de diciembre de 2021, en cual se solicita copia de las Resoluciones 1383 y 1589, de las cuales se otorga concesión a los usuarios de los motores del Lago de Tota. Se elaboró respuesta a los radicados de entrada No. 002995 de 10 de febrero de 2022 y 003187 de 14 de febrero de 2022, correspondientes a la misma solicitud de renovación concesión de aguas superficiales para" ASOLOAGO". Se elaboró respuesta a radicado de entrada No. 003329 de 15 de febrero de 2022, solicitud de renovación de concesión de aguas ASOBUENOSAIRES, Expediente RECA–00053-14. Se elaboró respuesta a radicado de entrada No. 002668 de 08 de febrero de 2022, Derecho de Petición Piscifactoría REMAR, solicitud estado actual tramite de solicitud concesión de aguas por reúso. Se elaboró respuesta a radicado de entrada No. 025560 de 19 de octubre de 2021, ubicación del Expediente RECA-00051-14, Concesión de aguas ASOPROATIMINES. Se elaboró respuesta al Radicado de entrada No. 000906 del 17 de enero de 2022, revisión y copia del expediente RECA-00014-14.	X				Documentos en PDF y Word enviados por Almera, que serán cargado en la ruta: \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2022

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, dar apertura a los expedientes y/o actualizar los mismos tanto en físico como en los aplicativos que la corporación estipule, referente a los permisos que se tramiten en marco de la Gestión integral de Cuencas Hidrográficas, teniendo en cuenta las necesidades de la Corporación.	Se realizó la actualización de los expedientes: • OOCA-00124-12, con información de PUEAA allegado por el Representante legal y Oficio de salida No. 160-002010 de 01 de marzo de 2022 Mesa de Trabajo. Folios 279-282. • OOCA-00015-20, Oficio de Salida No. 160-002154 de 02 de marzo de 2022, respuesta Derecho de Petición. Folios 294 -299. • RECA-00014-14, Radicado de entrada No. 000906 del 17 de enero de 2022 y oficio de salida No. 160-002166. Folios 26-27. • RECA-00053-14, radicado de entrada No. 003329 de 15 de febrero de 2022, solicitud renovación de concesión de aguas y oficio de salida No. 160-002143. Folios 14-15.	x				\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2022\
5	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, generar informes de oferta, demanda y calidad del recurso hídrico a partir de las bases de datos y/o plataformas disponibles en la entidad.	A la fecha del periodo de reporte no se requirió el cumplimiento de la actividad.					
6	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, atender, orientar de manera diligente, coherente con los principios y valores de la Entidad y del servicio público, las necesidades y requerimientos de los usuarios, a fin de asegurar la calidad en el servicio, su satisfacción así como el cumplimiento de los planes, programas y metas institucionales	Se asistió a la reunión de Capacitación PUEAA miércoles 9 febrero 2022 9am - 11am, sala de Juntas SEGA.	x				Acta de reunión cargado en la ruta: \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2021\
7	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, diligenciar el formato FGP-09 y evaluar los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua solicitados por los usuarios del recurso hídrico con concesiones de agua vigente, de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de la Corporación. Los documentos que se generen deberán entregarse para el para el visto bueno, aprobación y/o firma de quien se designe para tal fin.	Se realizó la evaluación técnica del PUEEA de la Asociación de Suscriptores de acueducto de la Vereda San Victorino Sector Alto del Municipio de Cerinza, allegado mediante Radiado No. 029282 de 27 de noviembre de 2021. Se elaboró respuesta a radicados de entrada No. 29282 de 27 de noviembre de 2021 y No. 031285 de 17 de diciembre de 2021. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) -Expediente OOCA-00124-12, con el fin de realizar mesa de trabajo presencial en aras de lograr una comunicación asertiva y lograr la aprobación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.	X				Documentos en Word cargados en Almera y en la ruta: \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2021\

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

8	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, asistir, participar mesas de trabajo y reuniones y/o apoyar la ejecución de actividades que se generen en el marco de la implementación de COMPES 3801, proyectos de gobernanza del agua, formalidad y/o reglamentación del recurso hídrico, educación ambiental, entre otros que estén articulados con las estrategias planteadas por la entidad en la cuenca del Lago de Tota.	Se asistió a la reunión mesa permanente del Lago de Tota, en la sede de Corpoboyacá Municipio de Aquitania, el día 04 de Febrero de 2022.	X				Acta de Reunión y fotografías cargados en la Ruta: \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2021\
9	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, realizar el Apoyo en la implementación de la estrategia de Formalización del recurso hídrico	A la fecha del periodo de reporte no se requirió el cumplimiento de la actividad.				X	
10	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor Devolver al finalizar el contrato la documentación que haya sido asignada a su cargo y que no haya sido objeto de trámite y demás elementos de la Entidad que en virtud del contrato que le haya sido confiados.	A la fecha del periodo de reporte no se requirió el cumplimiento de la actividad.				X	
11	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo, para efectos del último recibo a satisfacción.	Se realizó la actualización de los expedientes: • OOCA-00124-12, con información de PUEAA allegado por el Representante legal y Oficio de salida No. 160-002010 de 01 de marzo de 2022 Mesa de Trabajo. Folios 279-282. • OOCA-00015-20, Oficio de Salida No. 160-002154 de 02 de marzo de 2022, respuesta Derecho de Petición. Folios 294 -299. • RECA-00014-14, Radicado de entrada No. 000906 del 17 de enero de 2022 y oficio de salida No. 160-002166. Folios 26-27. • RECA-00053-14, radicado de entrada No. 003329 de 15 de febrero de 2022, solicitud renovación de concesión de aguas y oficio de salida No. 160-002143. Folios 14-15..	X				Carpeta Compartida Proceso Recurso Hídrico. \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2022\

* Transcriba en su totalidad, las definidas en los estudios previos.
** Esta casilla debe ser diligenciada por el supervisor, previa verificación de los documentos ó archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad
(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Diligenciado por el Contratista y verificado por el supervisor):

PERIODO DE PAGO (MES)	**FECHA DE PAGO*** **(**DD-MM-AA)	**VALOR HONORARIOS MENSUAL** ($)	**40% HONORARIO MENSUAL / (SMMLV)** ($)	**APORTES**					
				SALUD		**PENSIÓN**		**RIESGOS PROFESIONALES**	
FEBRERO	03/03/2022	3.102.420 (salario mínimo)	1.240.958	%	12.5	%	16	%	2,436
				VALOR($)	$ 155.200	VALOR($)	198.600	VALOR($)	30.300
				VALOR TOTAL APORTES($)	384.100				

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos.
*Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, es procedente efectuar el pago correspondiente.

PROGRAMACION DE PAGOS:

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO					**TOTAL VALOR A PAGAR** (Σ Valores programados)	**$25.675.200**
	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01					
	A ↓	B ↓	C ↓			
CODIGO FUENTE	Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto	___ ___ ___ ___ ___	___ ___ ___ ___ ___	....		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	**$25.675.200**		**$**			

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROGRAMACION DE PAGOS **No. (n) DE PAGOS (x): __8___**

MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° n/x	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				**SALDO INICIAL** (TOTAL VALOR A PAGAR)↑	**$25.675.200**
		A	B	C		D	E
		Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto	_____	_____	...Inserte columnas de ser necesario	**TOTAL PAGO ($)** (A+B+C+...)	**SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)**
X	1	$ 3.102.420				$ 3.102.420	$ 22.572.780
	2	$ 3.209.400				$ 3.209.400	$ 19.363.380
	3	$ 3.209.400				$ 3.209.400	$ 16.153.980
	4	$ 3.209.400				$ 3.209.400	$ 12.944.580
	5	$ 3.209.400				$ 3.209.400	$ 9.735.180
	6	$ 3.209.400				$ 3.209.400	$ 6.525.780
	7	$ 3.209.400				$ 3.209.400	$ 3.316.380
	8	$ 3.316.380				$ 3.316.380	$ -

... Insertar filas de ser necesario

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA) 01/03//2022

FECHA DE RADICACION EN GESTIÓN CONTRATACIÓN (DD/MM/AAAA) _____