Seguimiento		X	Final	
Fecha:	13	**de** Septiembre	**de**	2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	098 del 26 de enero de 2022
Objeto del contrato: "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2022"	
Valor del contrato: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M.L. ($45.525.000) MAS ADICIÓN POR VALOR DE VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M.L. ($22.762.500)	
Plazo del contrato: CINCO (5) MESES MAS PRÓRROGA DE DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor:				
Supervisor:	WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO			
Por parte del contratista:	OLIVA HERNÁNDEZ MIRANDA, representante legal de GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL S.A.S.			
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial			
Hora de inicio (a.m./p.m.)	10:50a.m.	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	11:10a.m.	

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3.	100%	El contratista cumple satisfactoriamente con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo correspondiente al período ejecutado, de

		acuerdo con las actividades descritas en este informe. El cargue de Información en SIA Contraloría se cumple al 100% entre los períodos de ejecución 1 y 2. El cargue ante el Sistema Único de Información SUI, se cumple al 100% en el primer período de ejecución.
2. Brindar a las secretarías del municipio de APARTADÓ, acompañamiento y asesoría para la implementación en el cumplimiento de los requerimientos en los sistemas de información.	100%	En cumplimiento a esta actividad se pudo dar respuesta al requerimiento que expedía la Contraloría General de Antioquia sobre la verificación y validación de información de los proyectos en ejecución con vigencia 2022. De igual forma se programó reunión con el equipo técnico y profesional de la secretaria de la SAMA y ASOMURA donde se analizó el proceso contractual y se determinó la ruta para mejorar el índice del IGPR del proyecto denominado ***"Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó.*** De igual forma se adelantaron reuniones con el equipo apoyo de supervisión, e ingenieros, el aérea de jurídica, e infraestructura y planeación; evaluando y analizando los pormenores que ha dificultado el avance de los proyecto en ejecución con recursos del FCR Fondo de Compensación Regional y el SGR Sistema General de Regalías.
3. Comunicar a los respectivos órganos y actores del SGR para la ejecución de las acciones a que haya lugar y serán considerados para la determinación de los procesos.	100%	Para esta actividad; se realizaron llamadas telefónicas al Ministerio de Hacienda directamente al equipo auditor del Sistema General de Regalías y al equipo de control de vigilancia de la Contraloría General de la República donde se les atendió e informó la guía del sistema SPGR para la identificación de los avances de los proyectos y la validación de los compromisos presupuestales y la disponibilidad presupuestal. • Se atendieron las reuniones de seguimiento con los asesores regionales y eje cafetero, brindándoles toda la

		información sobre la ejecución de los proyectos con la vigencia 2021-2022.
4. Identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran.	100%	Para este ítem se hace la solicitud a la subdirectora del DNP la Dra. Ximena Buchelly Ochoa, la habilitación del sistema GESTIÓN WEB. Se realizaron reuniones con los equipos de apoyo de cada una de las secretarias responsables de la ejecución de los proyectos y se revisan avances. Se analizan los pormenores que han afectado los avances de cada uno de los proyectos en especial: 1. El proyecto de pavimento flexible en el corregimiento san jose de Apartadó. 2. Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico El proyecto Productivo de cacao, limón Tahití y maracuyá.
5. Consolidar el reporte de seguimiento de indicadores para la Evaluación de la Eficacia del Plan de Desarrollo según lo requiera el Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia "SIEE". – Kit de Planeación Territorial - "KPT".	100%	Se realizo el avance de las metas del Plan de Desarrollo el cual se encuentra publicado en la página oficial del DNP Link https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/interno/seguimiento-pdesarrollo Los avances se realizaron a la programación de metas con corte al segundo trimestre de 2022
6. Asesorar y realizar el seguimiento según lineamientos del Departamento Nacional de Planeación DNP vigencia 2020-2023.	100%	En desarrollo de esta actividad fueron actualizados y aprobados los proyectos en ejecución , partiendo con el nuevo lineamiento del Departamento Nacional de Planeación DNP, la cual es aplicada a cada uno de los proyectos desde la parte precontractual hasta la etapa de terminación y liquidación. De igual manera se anexan los módulos nuevos a los proyectos de esta vigencia 2022
7. Asesorar y realizar el Reporte del avance del plan indicativo en el SICEP GESTION WEB con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación para la vigencia.	0%	Para el periodo el cubre dicho informe el aplicativo encuentra habilitado desde el 12 de julio anexo resolución de apertura del aplicativo con fecha de corte al 26 de agosto por lo que para el próximo informe se presentara el avance.

		En la actualidad nos encontramos en el proceso de solicitud de usuarios y restablecimiento de contraseñas.
8. Realizar reporte de autorizaciones en el sistema de información y rendición de cuentas SIRECI a la Contraloría General de La República de acuerdo a la periodicidad del reporte — mensual — trimestral — anual.	100%	Se cargo toda la documentación STROMS correspondientes al mes de julio - reporte de SIRECI
9. Realizar la recopilación de la información generada por los diferentes actores del SGR a través del sistema de información GESPROY "DNP".	100%	* Para este período se hace la respectiva verificación y cargue de cada una de las actividades generadas en los avances de obra de los 5 proyectos en ejecución con recursos del FCR Fondo Compensación Regional y con OCAD PAZ ; Los proyectos están identificados con código Bpin y objeto y so: 1. Código Bpin: 20191301010197 Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó. se realiza el cargue de información del avance físico financiero del proyecto. 2. Código Bpin: 20201301010064 - Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia - Se carga el avance de obra correspondiente al mes de junio. 3. Código Bpin: 20201301011128 - Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable víctimas y desplazados del municipio de Apartadó - Se carga el avance de obra correspondiente al mes de junio, con las evidencias del avance. 4. Código Bpin: 20201301012048 - Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia - Se carga el avance de obra correspondiente al mes de junio, con las evidencias del avance.

		5. Código Bpin: 20211301011050 - Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó – Actualización en plataforma y actas con el ejecutor – Asomura.
10. Consolidación y cargue de información en el Sistema de Presupuesto Giros de Regalías SPGR - MINHACIENDA de los procesos precontractuales y contractuales de los proyectos financiados con recursos de OCAD PAZ.	100%	1. Se procedió con la revisión de las actas e informes de obra de los proyectos en ejecución y se actualizo en la plataforma SPGR conforme al avance financiero de los proyectos en ejecución. 2. Se realizó todo el cargue financiero de los proyectos denominado “Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia” donde se analizaron las actividades contractuales vs informe de avance correspondiente al mes de junio.
11. Elaboración y cargue de las disponibilidades presupuestales de los proyectos aprobados con recursos del Regalías.	100%	•Se realizó la actualización en el aplicativo SPGR (Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías) para los 4 proyectos en ejecución con vigencia 2022. Para el periodo que comprende el informe; se carga la orden de pago de la estampilla ProUniversidad.
12. Consolidación y cargue de información de los avances de obra, rendición de la información de los procesos financieros Cuenta Maestra – Cuentas Regalías en el Aplicativo Cuentas Regalías	100%	•Conforme a los lineamientos del DNP se actualizó a corte del 15 de julio los proyectos en el aplicativo Gesproy Regalías - (Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación) •Se realizaron los cargues y se actualizó en el aplicativo Gesproy – Cuentas y cuenta maestra todos los comprobantes de egreso, órdenes de pago, conciliaciones, estratos y libros
Datos Generales:		

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Balance General del Contrato	**Pagos realizados al contratista**

Concepto	Valor		Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 45.525.000		Pago 01	28-04-2022	$ 9.105.000
Valor Adiciones	$ 22.762.500		Pago 02	15-06-2022	$ 9.105.000
Valor Total del Contrato	$ 68.287.500		Pago 03	28-06-2022	$ 9.105.000
Valor pagado	$ 45.525.000		Pago 04	28-06-2022	$ 9.105.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 9.105.000		Pago 05	13-09-2022	$ 9.105.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 54.630.000 (80%)				
Valor saldo por ejecutar	$ 13.657.500				
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	80% (6 MESES)		**total**		$ 45.525.000

Fecha de la próxima reunión	19	**de**	Septiembre	**de**	2022

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los					
(13) Trece	días del mes de	Septiembre	de	2022	

WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO
SUPERVISOR

OLIVA HERNÁNDEZ MIRANDA
CONTRATISTA

Elaboró: *Mabiana P., Prof. Adtva.*