ACTA DE INICIO

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE CONTRATACION	INVITACION PRIVADA				
Contrato número:	005	de	2022		
Objeto del contrato: **"**CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS EL VERGEL, MIRAFLORES, LA MINA DEL MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA".					
Supervisor:	VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN				
Contratista:	LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S				
Valor del contrato:	MIL SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.716.874.353)				
Duración del contrato:	TRES (03) MESES DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO				
Fecha:	13	de	Septiembre	de	2022

CONSIDERANDO:
Que entre LA EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ LUIS FERNANDO MONTOYA URREA identificado con cedula No 98.548.994, se celebró el contrato Nº IP 005 de 2022, cuyo objeto es: **"**CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS EL VERGEL, MIRAFLORES, LA MINA DEL MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA". por un valor de MIL SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.716.874.353) Que el registro presupuestal Nº 00424 fue expedido el 16 de septiembre de 2022, el contrato fue suscrito por las partes el 13 de septiembre de 2022, y se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Que el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el ordenador del gasto y el supervisor.
Fijar como fecha de iniciación del Contrato No. IP 005 de 2022, el día 20 de septiembre de 2022.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

		
Proyectó: Juliana Marulanda	Revisó: Alejandra Giraldo	Aprobó: Alejandra Giraldo