Municipio
El Carmen de Viboral

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA
NIT: 890.982.616-9

EL CARMEN DE VIBORAL.
890982616-9
Al Contestar por favor cite estos datos:
Radicado Nro.: 04829
Fecha. Rad: 20/09/2022 14:04:58

El Carmen de Viboral, septiembre de 2022

Señor
Antonio Mosquera M
Representante legal
E.A.T Unidos al Futuro

Asunto: Incumplimiento del objeto contractual contrato de obra pública 180-COP-03-2022

Respetado señor Mosquera

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a usted para para informarle la preocupación que tenemos por el avance de ejecución del contrato 180-COP-03-2022, cuyo objeto es *"Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, prefabricados, en el área rural del municipio de El Carmen de Viboral"*. Dado que después de varios compromisos pactados todos han sido incumplidos por su parte

Debido a esto la interventoría del convenio ha generado una alerta mediante oficio CV-0033-2022 del 12 de septiembre de 2022 por un posible incumplimiento al contrato. Por lo cual le solicitamos se ponga de manera inmediata al día y de no ser así procederemos a iniciar un proceso por incumplimiento al contrato.

Cordialmente;

JOHN MAURICIO QUINTERO MONSALVE
Secretario de Agricultura y Medio Ambiente

Proyectó: Maria de los Ángeles Castaño López, Coordinadora técnica convenio 543-2021 María de los Angeles
Revisó Julián Pineda, Profesional Universitario – Unidad Saneamiento Ambiental Julián Pineda
Aprobó:John Mauricio Quintero Monsalve