Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	8
Contrato No:	202200889

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MARIAN DANIETH CALDERON CALDERÓN		
Identificación:	1.122.400.112		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Nombre del Supervisor:	EDGARDO GÓMEZ BARROS		
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en la gestión administrativa de la subsecretaria de contabilidad, adscrita a la secretaria de hacienda del departamento del atlántico. en los asuntos relacionados con las actividades que le sean encomendadas.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato inicial será por ocho (8) meses. contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. y se prórroga el plazo de la adición n°1 y prorroga n° 1 hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2022. contados a partir del vencimiento del plazo inicial.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202200012 202201990	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03 2022 / 08 / 24
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202200563 202206197	**Fecha del R.P.**	2022 /01/ 07 2022 /09 / 01

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 36.000.000
	Adición 1	$ 17.100.000
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 53.100.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
07/01/2022	31/12/2022		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí. Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 DEL CONTRATO 202200889	2022/09/01	2022/12/3	$17.100.000	

2. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		

			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 36.000.000
Adición No. 1		$ 17.100.000
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 53.100.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 36.000.000
Valor por ejecutar		$ 17.100.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 4.500.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		8

4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Proceso De Radicación De Cuentas	• Acompañamiento en el desarrollo de los procesos operativos de la Subsecretaría de Contabilidad. • Acompañamiento en la recepcion de las facturas y cuentas de cobro verificando los soportes de las

	mismas, dando trámite a las que cumplan con los requisitos. • Radicaciones de las cuentas que cumplieron con los requisitos contractuales. • Realizar la devolución de aquellas cuentas que no cumplan con los requisitos de la entidad. • Acompañamiento y seguimiento a las cuentas objeto de devoluciones para efectos de que sean debidamente subsanadas. • Seguimiento en el proceso de información/consultas a los contratistas, clientes y proveedores de la gobernación, que solicitaron ante la ventanilla de atención el estado de sus cuentas, teniendo como requisito la presentación del documento de identificación de quien solicite el servicio.
Proceso De Revisión De Cuentas/Ventanilla	• Seguimiento en el proceso de revisión de los documentos entregados por los contratistas, clientes y proveedores de la gobernación del atlántico, entes de control y otras entidades estén correctos y cumplan con los requisitos legales vigentes. • Se remitió cada cuenta de cobro radicada a la oficina de gestión de cuentas para que inicie su respectivo proceso
SECOP II	• Revisar los soportes de cuentas de cobro, informe de actividades y pago de aportes a seguridad social cargados por los contratistas de la subsecretaria de contabilidad, en el Secop II. • Apoyo en el cargue de documento de informe de intervertoría a los contratistas de la Subsecretaria de contabilidad, a través de la plataforma

	Secop II. • Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

EDGARDO GÓMEZ BARROS quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	9429628507	2022/01/28	$ 522.400
02	9430726385	2022/03/03	$522.400

03	943247769[illegible]	2022/03/31	$522.400
04	9433754141	2022/04/29	$522.400
05	9435053191	2022/05/31	$522.400
06	943628745[illegible]	2022/07/01	$522.400
07	943755452[illegible]	2022/08/01	$522.400
08	943894153[illegible]	2022/08/31	$522.400
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$4.179.200**

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 06 días del mes de Septiembre del 2022.

FIRMA DEL SUPERVISOR
EDGARDO GÓMEZ BARROS
CC. 72.133.422 de Barranquilla

FIRMA DEL CONTRATISTA
CC. 1.122.400.112 de San Juan del Cesar (Guajira)