Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

*Consejo Superior de la Judicatura*
*Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial*
*Neiva Huila*

**SIGCMA**

# FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad:** | DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION | **Fecha del informe:** | 9/09/2022 |
| **Unidad responsable:** | SOPORTE TECNOLOGICO | **Contrato No.** | 12-SER021-2022 |
| **Supervisor (es):** | MILLER EDUADRO MUÑOZ CH. | **Fecha de suscripción:** | 30/07/2022 |
| | | **Valor total:** | $ 13.474.471,50 |
| **Interventor :** | N/A | **Plazo total:** | 135 dias |
| **Contratista:** | SEBASTIAN CAMILO BRAVO BARRERA | **Fecha de terminacion:** | 15/12/2022 |
| **Nit:** | 1073605193 | **Lugar de ejecución:** | Neiva Huila |
| **Modalidad de Selección** | CONTRATACION DIRECTA | **Porcentaje avance:** | 22,00 |
| **Pertenece al Plan Operativo:** | | **Estado actual:** | EN EJECUCION |

**Objeto de contratación:**

Contratar a nombre de la Nacion-Consejo Superior de la Judicatura-Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial Seccional de Neiva, la prestacion de servicios tecnicos como apoyo a la supervision del contrato de digitalizacion de expedientes de la Direccion Ejecutica Seccional de Neiva, Distritos Judiciales de Neiva y Florencia,

## PLAZOS Y PRORROGAS

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio:** | 1/08/2022 |
| **Plazo inicial:** | 135 dias |
| **Fecha vencimiento inicial:** | 15/12/2022 |
| **Fecha terminación:** | |

| Tipo | Número | Fecha suscripción | Plazo | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Suspension | NA | - | | |
| Reinicio | NA | | | |
| Prorroga | | | | |

## Adicionales de Valor

| Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | **Valor Total Adiciones:** | |

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial:** | $ 13.474.471,50 | | | **Valor Total:** | $ 13.474.471,50 |
| **Con anticipo:** ☐ | | **Valor Anticipo:** | $ - | **Saldo por pagar:** | $ 10.480.144,50 |

| Forma de Pago: | | |
|---|---|---|
| **Porcentaje** | **Valor** | **Descripción condiciones de pago** |
| 22,00 | 2.994.327,00 | Cuenta de cobro No.001 del mes de Agosto, informe de actividades desarrolladas en el mes, formato plan de trabajo No.001, informe quincenal de avance del contrato con fecha 16-08-2022, planilla de pago de seguridad social No.9439630494 del periodo Agosto por valor de $348,300. |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL** | **2.994.327,00** | |

## PAGOS REALIZADOS

| No. O.P. | Fecha | Valor | No. O.P. | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 57018022 | 15/03/2022 | 2.994.327 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## AVANCE DE EJECUCIÓN

| Fecha Reporte de Avance | Avance en Tiempo | % Avance en Ejecución | Actividad Realizada |
|---|---|---|---|
| 9/09/2022 | 30,00 | 22,00 | Se cumplen las actividades consagradas en el contrato de prestacion de servicios 12-SER021-2022 según informe No.001 |
| | | | |
| | | | |

## DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

| Fecha De Recibido | Descripción del Bien o Servicio Recibido |
|---|---|
| 9/09/2022 | Se cumplen las actividades consagradas en el contrato de prestacion de servicios 12-SER021-2022 según informe No.001 |

| REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Fecha De Requerimiento** | **Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)** |
| | |
| | |

| CONCEPTO DEL SUPERVISOR | | |
|---|---|---|
| **El contrato se está ejecutando normalmente?** | **El contrato presenta retraso?** | **La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?** |
| SI X NO ☐ | SI ☐ NO ☒ | SI ☒ NO ☐ |
| **Resumen ejecución del contrato:** | | |
| **Resumen pendientes del contratista:** | | |
| **Observaciones:** | | |

FIRMA DEL DIRECTOR SECCIONAL

FIRMA DEL SUPERVISOR